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CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI ISTNIEJACEJ
I PLANOWANYCH DZIALAN W POSZCZEGOLNYCH
GMINACH

Miasto i Gmina Biala Piska

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Biata Piska wykonano tacznie 28,6 km sieci kanalizacyjnych.
Do sieci kanalizacyjnej podigczono miejscowosci: Bemowo Piskie, Kumielsk, Szkody,
Radysy, Sulimy, Nowe Drygaty oraz Komorowo. Z zakresu zaopatrzenia w wod¢ wykonano
modernizacje stacji uzdatniania wody w Bialtej Piskiej oraz sie¢ wodociggowa Ortowo -
Zabielne - Oblewo. Do najwazniejszych zrealizowanych zadan nalezy przede wszystkim
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow w Bialej Piskiej oraz budowa kolektora
Bemowo Piskie — Drygaty (istotne z punktu widzenia ochrony jeziora Zdedy w zlewni
Orzyszy). Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 13,09 min zi.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrost z 91% do
93%, a stopien skanalizowania z 31% do 45%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostaly zrealizowane praktycznie wszystkie najwazniejsze
pakiety A okre$lone w 2006r dotyczace wodociggow i kanalizacji. Nie zostaty natomiast
zrealizowane zadania z zakresu kanalizacji deszczowej oraz separatoréw zanieczyszczen

ropopochodnych.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Z wodociggow na terenie gminy korzysta blisko 100% mieszkancoOw miasta 1 92%
mieszkancow wsi. Catkowita dlugo$¢ sieci wodociagowej na terenie gminy Biata Piska
wynosi 156,3 km. Jest to w wigkszo$ci sie¢ w dobrym stanie technicznym, nie wymagajaca
wymiany. Wyjatkiem jest czg$¢ starej sieci w miescie Biata Piska.

Srednie zuzycie wody w gminie wynosi 92 1/os./d.

Funkcjonujacy system ujmowania i uzdatniania wody jest silnie rozproszony — w gminie
eksploatuje si¢ 14 uje¢ ze stacjami uzdatniania. Wydajnos¢ obiektow jest wystarczajaca dla
pokrycia perspektywicznych potrzeb, a jakos¢ wody spelnia normy, natomiast duza czesé¢
budynkéw i urzadzen jest w ztym stanie technicznym. Docelowo w gminie pozostang trzy

stacje uzdatniania wody: w Biatej Piskiej, Drygatach i Bemowie Piskim. Stacje w Drygatach i
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Bemowie z powodu ich stanu technicznego przeznacza si¢ do modernizacji. Jednoczes$nie

przewidywane jest wykonanie spinek taczacych sieci wodociggowe w gminie.

Planowane dzialania i priorytety

Planowane inwestycje obejmujag modernizacj¢ ujeé, rozbudowe sieci wodociggowych w celu
zaopatrzenia w wodg terenow dotychczas niezwodociggowanych (m.in. wie§ Sokoty Jeziorne i
zabudowa kolonijna), wymiang czesci sieci w Biatej Piskiej oraz potaczenia istniejgcych sieci
w system pier§cieniowy w celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci w dostarczaniu wody
odbiorcom. W ramach t3czenia poszczegodlnych sieci lokalnych w wicksze systemy beda

likwidowane mniej wydajne ujgcia wody.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta 90% mieszkancoOw miasta i 45% mieszkancow terenow
wiejskich gminy. Do oczyszczalni gminnej w Biatej Piskiej przylaczone sg, oprocz miasta,
miejscowosci Kowalewo, Belczge, Sulimy, Nowe Drygatly, Drygaly, Bemowo Piskie, Sulimy,
Komorowo, Kumielsk, Szkody i Radysy. Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Biata Piska wynosi 66,8 km. Jest to niemal wylgcznie sie¢ nowa, wybudowana

po 1990 r.

W latach 2010-2011 oczyszczalnia $ciekow w Biatej Piskiej przeszta gruntowna modernizacjg.

Oczyszczalnia o nominalnej przepustowosci 14 500 RLM jest obecnie obcigzona w 50%. Jest

to obiekt z sekwencyjnym reaktorem osadu czynnego. Gospodarka osadowa polega na

zageszczaniu grawitacyjnym i odwadnianiu osadu na prasie. Stan techniczny elementow

oczyszczalni jest bardzo dobry. Oczyszczalnia spelnia wszelkie wymagania dotyczace jako$ci

odprowadzanych $ciekow.

Poza oczyszczalnig komunalng na terenie gminy do 2011 istnialy jeszcze dwie oczyszczalnie

$ciekow bytowych:

— oczyszczalnia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Bemowie Piskim, przyjmujaca $cieki
w ilosci 130 m3/d,

— oczyszczalnia Jednostki Wojskowej w Bemowie Piskim przyjmujaca ok. 300 m3/d i nie
spetniajaca standardéw technicznych i ochrony srodowiska.

Oczyszczalnie te zostaty wylaczone z eksploatacji z chwilg ukonczenia budowy kolektora

tlocznego Bemowo Piskie — Drygaty.
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Planowane dzialania i priorytety

Podstawowe inwestycje zwigzane z gospodarka $ciekowa okreslone w 2006 roku zostaly juz
zrealizowane. W tej sytuacji pierwszoplanowym jest dokonczenie porzadkowania gospodarki
scickowej w miejscowosciach juz czgsciowo skanalizowanych oraz systematyczne
podiaczanie do systemu kanalizacji nowych miejscowosci. Do oczyszczalni w Bialej Piskiej
podiaczone zostang nastgpujace miejscowosci: Ruda, Gigtkie, Ortowo, Oblewo, Konopki,
Szymki. Miejscowosci: Kozuchy, Wiosty, Swidry, Rogale Wielkie, Dmusy, Kruszewo,
Myszki, Zalesie, Pogorzel oraz Rakowo Mate zostang wyposazone w lokalne oczyszczalnie
kontenerowe.

Pozostate miejscowosci planuje si¢ skanalizowaé w oparciu o oczyszczalnie przydomowe.
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Rys. 13.1 Inwestycje z zakresu gospodarki sciekowej w gminie Biata Piska

) oczyszczalnie Sciekow

kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnie $ciekow. Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Bialej Piskiej, budowa
10 szt. grupowych oczyszczalni Sciekéw w
Rakowie Malym, Pogorzeli Wielkiej,
Myszkach, Zalesiu, Dmusach, Kruszewie,
Rogalach Duzych, Wlostach, Swidrach
Koscielnych, Kozuchach
3 000
Oczyszczalnie przydomowe
360 6 480
Kanalizacja sanitarna
Czgs¢ potnocna gminy (Monety, Rakowo Mate,
Pogorzel Wielka, Myszki, Zalesie, Drygaty, 1185 106,65 21,44 7 306
Dmusy, Kruszewo, Konopki)
Czgsé¢ wschodnia gminy (Sokoty Jeziorne,
Rogale Dqu, Skarzyn, Wtosty, Pawtocin,
L.odygowo, Swidry Koscielne, Cibory, Kozuchy, 1206 108,54 24,18 7379
Danowo)
Czgs¢ potudniowa gminy (Szymki, Kukty) 158 14,22 4.4 1264
Czgs¢ zachodnia gminy (Ruda ,Gietkie, Ortowo,
Kaliszki, Oblewo) 573 51,57 19,1 5 269
Razem 3122 280,98 69,12 21218
Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 27,0 4 644
Modernizacja stacji uzdatniania wody w
Drygalach i Bemowie Piskim 2,0 2 600
Kanalizacja deszczowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 10 700
Budowa separatorow zanieczyszczen
ropopochodnych 3,0 240
Razem 940
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 38 882

wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Biata Piska zinwentaryzowano 2 058 Mg wyrobdéw azbestowych, co
odpowiada 184,8 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe plyty

faliste uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metoda jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,
poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 1067
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 9091

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje sie¢ 36 budynkow uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodki zdrowia, $§wietlice wiejskie itp.). Cze$¢ budynkow uzyteczno$ci
publicznej] na terenie gminy Biala Piska =zostala juz czeSciowo lub calkowicie
zmodernizowana, a czgs¢ budynkow jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Budynki sa
ogrzewane z roznych zrodet . Na terenie miasta budynki zasilane sg z sieci cieplnej. Aktualnie
na terenie miasta funkcjonuje kottownia ,,Witosa” opalana zrebkami i stoma o mocy
zainstalowanej 4,5MW. Pozostale budynki na terenie gminy posiadaja wlasne kotlownie,
weglowe, olejowe, drewno oraz ogrzewanie elektryczne (czesc swietlic wiejskich). Catkowita
emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkow uzytecznosci publicznej wynosi 1411,2 Mg/rok.
Budynki, ktére nie zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane czg§ciowo nalezy poddaé
kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia

ciepla.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 344 Mg/rok (ok. 24%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowg pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Kozuchy, Kumielsk, Drygaty, Bemowo Piskie, Skarzyn. Przewiduje si¢, ze z tytutu
wprowadzenia OZE nastgpi redukcja zanieczyszczen CO, 0 429 Mg/rok (ok. 30%).
Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 54% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 1277 punktéw o$wietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 5930
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 3612
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 2 540
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13.2

Gmina Gizycko

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Gizycko wykonano tacznie 62 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podtaczono miejscowosci: Kruklin. Kamionki, Doba, Bogacko, Pigkna
Gora, Wrony, Stertawki Srednie, Stertawki Mate. Z zakresu zaopatrzenia w wode wykonano
22 km sieci. Do waznych inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodg zaliczy¢ tez trzeba
modernizacja stacji uzdatniania wody w Wilkasach, Sterfawkach Srednich i Upattach.

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 13,3 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrost do 98%,
a stopien skanalizowania z 47% do 67%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano praktycznie caty pakiet A okreslony w 2006r i

dotyczacy wodociagdw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Gmina Gizycko, w ktorej z wodociggéw Kkorzysta 98% ludno$ci, jest najpehiej
zwodociggowang gming wiejskg regionu. Catkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej wynosi
192,7 km. Na terenie gminy obecnie eksploatuje si¢ 4 ujecia wody: Upalty Mate, Wilkasy,
Stertawki, Zielony Gaj. Ponadto, szereg miejscowosci sasiadujacych z Gizyckiem
zaopatrywana jest w wode z sieci miejskiej. Ujecia w pelni zabezpieczaja potrzeby ludnosci
pod wzgledem ilosci wody, 1 jej jakosci, natomiast ujecie w Zielonym Gaju jest

wyeksploatowane i wymaga modernizacji.

Planowane dzialania i priorytety

Planuje si¢ modernizacje stacji uzdatniania w Zielonym, Gaju. Ponadto, planowane inwestycje
obejmuja potaczenia istniejacych sieci w system pierscieniowy w celu zapewnienia wiekszej

niezawodnos$ci w dostarczaniu wody odbiorcom.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy
Gmina Gizycko jest skanalizowana w 67% 1 nalezy do najlepiej wyposazonych w sie¢

kanalizacyjng gmin wiejskich regionu. Istniejaca sie¢ kanalizacji obejmuje przede wszystkim
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najgesciej zaludnione okolice w poblizu miasta Gizycko, ale takze szereg miejscowos$ci na
wschodzie gminy (w poblizu kolektora przerzutowego z Kruklanek) oraz na zachod od
Niegocina. Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gizycko wynosi

134 km. Jest to niemal w calosci sie¢ nowa, wybudowana po 1990 r.

Gmina Gizycko nie dysponuje wlasng oczyszczalnig $ciekow, a wszystkie $cieki z sieci

kierowane sg do miejskiej oczyszczalni Sciekow, zlokalizowanej Bystrym k/Gizycka.

Planowane dzialania i priorytety

Najbardziej racjonalnym priorytetem bedzie petlne wykorzystanie dotychczasowych inwestycji
przez dokonczenie kanalizacji miejscowosci potozonych na trasach istniejacych kolektorow
przerzutowych. W drugiej kolejnosci nalezy realizowac¢ kolektory w kierunku m.in. Spytkowa,

Swider i Upatt.
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Rys. 13.2 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Gizycko
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki

wodno-$ciekowej
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1. Oczyszczalnie §ciekow 0
2. Oczyszczalnie przydomowe 96 1728
3. Kanalizacja sanitarna
a. Cze$¢ potudniowo zachodnia gminy (Strzelce, 227 20,4 17,51 5 005
\Wronka, Gorazdowo)
b. Czes¢ potudniowo-wschodnia gminy (Kap, 358 32,2 6,12 2030
Upalty)
C. Cze$é pomocno wschodnia gminy (Swidry, 734 66,1 16,84 4 946
Spytkowo, Sotdany)
Razem 1319 118,7 40,47 11 982
4. Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 6,0 1032
5. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 1,0 1 100
wody w Zielonym Gaju,
6. Kanalizacja deszczowa
a Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 1,5 525
deszczowej
b. Budowa separatorow zanieczyszczen 2,0 80
ropopochodnych
Razem 605
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 16 447
sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy

Na terenie gminy Gizycko zinwentaryzowano 1993 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 164 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste
uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

W latach 2004-2014 usunigto 358,5 t wyrobdw zawierajacych azbest. (pozostato do usuniecia
137 ty§ m?).

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 1033
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 8 075

Efektywne zarzgdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajdujg si¢ 22 budynki uzytecznosci publicznej (urzad gminy, szkoty,
o$rodek zdrowia, swietlice wiejskie itp.). Wieksza czes¢ budynkéw uzytecznosci publiczne;j
na terenie gminy Gizycko zostala juz czeSciowo lub calkowicie zmodernizowana, a czes$¢
budynkoéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostaty
budynki szkoét, urzedu gminy, czes¢ Swietlic wiejskich. Budynki sa ogrzewane z réznych
zrodet — sie€ cieplna, wlasne kottownie opalane , olejem opatowym, gazem ziemnym, weglem,
drewnem oraz ogrzewanie elektryczne (czgs$¢ $wietlic wiejskich). Catkowita emisja CO, z
tytulu ogrzewania budynkéw uzytecznos$ci publicznej wynosi 435 Mg/rok. Budynki, ktore nie
zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane czeSciowo nalezy podda¢ kompleksowej
termomodernizacji w zakresie bryty budynku jak i zastosowanego zrddla ciepta. Obecnie

wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest mate.
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Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czes¢ budynkoéw uzyteczno$ci publicznej zostata juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.

Pierwszy z nich, to dokonczenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 061 Mg/rok (ok. 14%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wieksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepla jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Upalty, Spytkowo, Bystry, Wilkasy. Przewiduje sig¢, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastapi
redukcja zanieczyszczen CO, 0 164 Mg/rok (ok. 38%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkdéw uzytecznoSci publiczne;j,
jak réwniez zmniejszg o ok. 52% emisje CO; do atmosfery w poréwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 1277 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)

Modernizacja budynkow

A FZE uzytecznos$ci publicznej 606
Zastosowanie odnawialnych zrodet

B FZE energii 2 886
Modernizacja o$wietlenia ulicznego

A OSW 2 540
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13.3

Miasto Gizycko

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w miescie Gizycko wykonano tacznie 4,4 km sieci kanalizacyjnych. Z zakresu
zaopatrzenia w wod¢ wykonano 3,5 km sieci. Zrealizowano takze 1,3 km kanalizacji deszczowej. Do
waznych inwestycji z zakresu zaopatrzenia w wodg zaliczy¢ tez trzeba modernizacjg stacji uzdatniania
wody w Gajewie oraz rozbudowe magistrali wodociggowe;j.

Z racji tego, ze praktycznie cata ludno$¢ miasta ma dostep do sieci wod-kan, duza czesé
inwestycji polegata na modernizacji i przebudowie istniejgcych systemow sieciowych.

Laczna warto$¢ zrealizowanych inwestycji to 8,8 min zt.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano praktycznie caly pakiet A okreslony w 2006r 1

dotyczacy wodociagdw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Z wody wodociagowej korzysta 100% mieszkancow miasta. Laczna dtugosc istniejacej sieci
wodociggowej na terenie miasta wynosi 55 km, przy czym jest to w znacznej czegsci sie¢
wyeksploatowana, awaryjna i wykonana wedlug nie stosowanych juz technologii, co w
niektorych kwartatach miasta sprawia istotne problemy eksploatacyjne. Ponadto, konfiguracja
sieci powoduje, ze nawet niewielkie awarie w pewnych kwartatach powoduja odciecie wody

na znacznych obszarach miasta.
Ujecie wody dla Gizycka znajduje si¢ tuz za granica miasta, w Gajewie. Ujecie posiada
wydajnos¢ nominalng 13 464 m*/dobe, wykorzystywang obecnie w 70%. Stacja dostarcza

wode bardzo dobrej jakos$ci, nie notuje si¢ jakichkolwiek przekroczen.

Planowane dzialania i priorytety

Za pierwszoplanowe zadania nalezy uzna¢ prace zwiazane z wymiang, przebudows i
modernizacja starych odcinkow sieci wodociggowych oraz sukcesywna modernizacja ujgcia i

stacji uzdatniania wody.
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Gizycko jest skanalizowane w blisko 100% a calkowita dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta wynosi 55 km, przy czym w znacznej czesci jest to sie¢ wyeksploatowana. W
niektorych kwartatach kolektory sanitarne sg nieszczelne w wyniku spgkania lub wadliwego
wykonania. Jest tez szereg odcinkow, na ktorych istniejace srednice sg zbyt mate w stosunku
do aktualnych i przysztych przeptywow.

Oczyszczalnia miejska w Bystrym jest najwickszym tego typu obiektem w regionie — po
modernizacji w 2003 r. jej przepustowo$¢ wynosi 98 000 RLM. Funkcjonujacy od 10 lat
obiekt zostat wyposazony w drugi ciag technologiczny biologicznego oczyszczania §ciekow
oraz prawdopodobnie pierwszg w Polsce instalacj¢ do autotermicznej termofilowej stabilizacji
osadow $ciekowych (ATSO). Przepustowo$¢ oczyszczalni pod wzgledem tadunku substancji
organicznych jest obecnie wykorzystywana w okoto 65-70%, natomiast pod koniec lat
90’tych zdarzaly si¢ sytuacje, kiedy obcigzenie zblizato si¢ do 100 000 RLM, gtéwnie na
skutek niedostatkdw gospodarki Sciekowej w zaktadach przetworczych przylaczonych do
sieci. Oczyszczalnia w Bystrym przyjmuje S$cieki z miasta, ale takze z calej sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Gizycko oraz gminy Kruklanki. oraz docelowo
Mitki.

Poza gospodarka $ciekami komunalnymi istotnym problemem jest w duzym stopniu
wyeksploatowana, miejscami niewydolna i w niewielkim stopniu wyposazona w separatory

kanalizacja deszczowa.

Planowane dzialania i priorytety

Na pierwszy plan wsréd potrzeb inwestycyjnych wysuwa si¢ sprawa przebudowy
newralgicznych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w mieScie, wyposazenia wylotow
kanalizacji deszczowej w separatory olejow i zawiesin oraz wprowadzania nowoczesnych
metod gospodarowania wodami opadowymi (mata retencja, opdznienie splywu z
zastosowaniem urzadzen do rozsaczania, retencji 1 magazynowania wod). Istotng
sprawg jest tez rozbudowa wezta ATSO, modernizacja automatyki i instalacja dezodoryzacji
na oczyszczalni $ciekow. W dalszej kolejnosci nalezy sukcesywnie modernizowac kolejne

wyeksploatowane lub wadliwe odcinki sieci sanitarnej i deszczowej.
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Zestawienie nakladow rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej

Lp.

Wyszczegolnienie

Liczba mieszkancow

Ilo$¢ Sciekdw (m3/dobe)

Tlo$é (km/szt)

Wartos¢ (tys.zh)

2.

w

e

o

Oczyszczalnia $ciekéw - modernizacja
oczyszczalni

7 500

Kanalizacja sanitarna

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w
ulicy Kombatantéw-Suwalska, Batorego-
Krolowej Jadwigi, Roza Wiatrow,
Dabrowskiego, Kolejowa, Pasaz portowy, Plaza
Miejska, ulica Moniuszki etap 11, Sienkiewicza,
Nowowiejska, Koszarowa, Mazurska, 3 maja,
Rajska, Jasna, Wodociagowa, Jagietty, Twierdza
Boyen)

29500

2655

8,1

5000

Razem

29500

2655

8,1

5000

Budowa i modernizacja sieci wodociagowej

6,0

3500

Budowa i modernizacja stacji uzdatniania w
Gizycku

Kanalizacja deszczowa

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej

8,0

21300

Budowa separatorow zanieczyszczen
ropopochodnych

3700

Razem

25000

Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki

wodno-sciekowej

41 000
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie miasta Gizycko zinwentaryzowano 120 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
10 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metoda jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 62
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 492

Efektywne zarzqdzanie energig

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje sie¢ 14 budynkow uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodki zdrowia, itp.). Cze$¢ budynkéw uzyteczno$Sci publicznej na terenie
miasta Gizycka zostata juz czeSciowo lub catkowicie zmodernizowana, cze$¢ jest nowa a
czg$§¢ budynkéw jest zabytkowych objetych ochrong konserwatorska dlatego zakres
usprawnien termomodernizacyjnych w nich jest ograniczony. Termomodernizacji poddane
zostaty cze$ciowo budynki szkol, budynek TBS. Budynki sa ogrzewane w wigkszosci z
miejskiej sieci cieplnej jedynie Zespot Szkot nr 1 na Wilanowie posiada, wiasng kottownie
gazowg. Calkowita emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkow uzytecznos$ci publicznej
wynosi 1335 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane

cze$ciowo nalezy poddac dalszej kompleksowej termomodernizacji.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to dokonczenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w miescie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastgpi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 387,9 Mg/rok (ok. 28%) do atmosfery.
Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Tam, gdzie do
dyspozycji jest wigksza powierzchnia terenu, zastosowanie gruntowych pomp ciepta, ktore
wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii stonecznej do
produkcji cieptej wody uzytkowej. Na terenie miasta jest ograniczona mozliwo$¢ zastawania
gruntowych pomp ciepta do ogrzewania budynkow. Zaplanowano budowe pompy ciepla jako
wspomagajacego zrodta zasilania ogrzewania budynkéw w Zespole Szkol nr 1 na
Wilanowie. Przewiduje sig, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastgpi redukcja zanieczyszczen
CO, 0 97 Mg/rok (ok. 7%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkdéw uzytecznosci publiczne;,
jak réwniez zmniejszg o ok. 35% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem

obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 2 686 punktow o§wietleniowych, z czego okoto 90%
stanowig lampy sodowe. W celu racjonalizacji zuzycia energii na terenie Gminy Miejskiej
nalezy:

- wymieni¢ pozostate oprawy na energooszczedne

- zamontowac 60 szt. ukladéw redukcji mocy

- zamontowac 60 szt. zegar6w astronomicznych

- wymieni¢ 2 000 szt. zrodet $wiatta o trwato$ci 48 tys. h

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Modernizacja budynkow

A FZE uzytecznos$ci publicznej 6 991
Zastosowanie odnawialnych zrodet

B FZE energii 803
Modernizacja o$wietlenia ulicznego

A OSW 1230
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13.4 Miasto i Gmina Goldap

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Gotdap wykonano gcznie 44,6km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podigczono miejscowosci: Jurkiszki, Kolniszki, Botkuny, Rozynsk Maty,
Bo¢winka, Mazucie, Dabie.

Z zakresu zaopatrzenia w wode wykonano sie¢ wodociggows o tgcznej dlugosci 86,2 km w
miejscowosciach: Wronki — Jabtonskie — Skocze — Juchnajcie — Sokoty — Jany — Rozynsk
Maty, Marcionowo — Osowo, Pogorzel — Kozaki, Galwiecie — Botkuny oraz Grabowo —
Kolonia.

Ponadto wybudowano oczyszczalnie Sciekow w miejscowo$ci Boéwinka oraz Mazucie.
Najwazniejszg inwestycja z zakresu zaopatrzenia w wodg byta modernizacja stacji uzdatniania
wody w Gotdapi.

Laczna warto$¢ zrealizowanych inwestycji to 23,7 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrost z 65% do
71%, a stopien skanalizowania z 37% do 45%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostaly zrealizowane praktycznie wszystkie najwazniejsze
pakiety A okreSlone w 2006r dotyczace wodociaggdw i kanalizacji. Ze wzgledu na ochrone

jeziora Goldap zrealizowano kanalizacj¢ wsi Jurkiszki i Botkuny.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Laczna dlugo$¢ sieci wodociagowych na terenie Miasta i Gminy Goldap wynosi 237,5 km.
Odsetek osob korzystajacych z wody wodociggowej w mie$cie wynosi 97%, a poza miastem
71%. Woda dostarczana jest przede wszystkim z 12 komunalnych uje¢ wody podziemne;j,
ktorych taczne zatwierdzone zasoby wielokrotnie przekraczaja zuzycie. Wigkszos¢ ujeé to
obiekty w duzej mierze wyeksploatowane a czes¢ z trudem spelnia normy dotyczace m.in.
stezen manganu i zelaza. Nie dotyczy to najwigkszego ujecia przy ul. Sikorskiego w Gotdapi,
zaopatrujacego 75% wszystkich mieszkancow miasta i gminy oraz 85% wszystkich
uzytkownikow wody wodociggowej. Stacja ta zostala gruntownie zmodernizowana w latach
2011-2012 i dostarcza obecnie wody o bardzo dobrej jakosci. Poza zagrozona jakoscia wody
problemem jest pozostawanie duzej cze$ci mieszkancow poza zasiegiem sieci wodociggowe;.
Tereny pozbawione wody to przede wszystkim zabudowa zagrodowa kolonii i najmniejszych

wsi, odgrywajaca istotng rolg¢ w gospodarce rolnej gminy.
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Planowane dzialania i priorytety

Jesli chodzi o rozbudowe i modernizacje sieci wodociagowej, przewiduje si¢ realizacje dwu
duzych zadan, dzigki ktorym dostep do wody uzyskaja prawie wszyscy mieszkancy gminy.
Uzytkownikow wodociagow gminnych przybedzie m.in. we wsiach Gtowka, Jeziorki,
Lobody, Wilkajcie, Pietraszki. Czg$¢ mieszkancow terendw wiejskich odczuje poprawe
jakosci wody w wyniku likwidacji lokalnego ujecia w miejscowosci Mazucie i przejsciu na

zaopatrzenie ze stacji uzdatniania wody w Gotdapi.

Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow

Stan istniejgcy

Z kanalizacji sanitarnej przylaczonej do oczyszczalni korzysta tacznie 75% mieszkancow, w
tym 95% mieszkancow miasta i 54% mieszkancow terenéw wiejskich. Na terenie miasta
Goldap funkcjonuje komunalna oczyszczalnia grupowa obslugujaca miasto oraz wsie Rostek,
Wronki Wielkie i Grabowo przy drodze Gotdap-Budry, Jabramowo i Kozaki przy drodze
Goldap-Olecko, wsie Kosmidry i Niedrzwica na zachod i pétnocny zachod od miasta, a takze
miejscowosci Jurkiszki, Botkuny i Kolniszki, potozone na wschod od miasta.. Poza tym na
terenie gminy znajdujg si¢ oczyszczalnie lokalne, obstugujace wigksze wsie z zabudowa
wielorodzinng. Sa to oczyszczalnie w Bocwince (obstuguje takze wies Bocwinski Mtyn
Rozynsk Maly oraz Nowag Bo¢winkg), Broniszach, Wilkasach, Babkach (obstuguje takze wies$
Zelazki), Galwieciach oraz Mazucie. We wsiach o zabudowie rozproszonej niewielki, ale
rosnacy odsetek gospodarstw korzysta z oczyszczalni przydomowych.

Oczyszczalnia w Goldapi przyjmuje $rednio okoto 2000 m3 $ciekéw na dobe. Stopien
usuwania biogendéw jest dobry. W 2008 roku oczyszczalnia przeszta kompleksowa
przebudowe, w ramach ktorej istniejace (i w duzej czeSci niewykorzystywane) zbiorniki
zostaty wykorzystane do stworzenia ukladu technologicznego z 4 reaktorami SBR oraz 2
zbiornikami osadu nadmiernego.

Oczyszczalnie lokalne w Broniszach, Galwieciach, Wilkasach i Boc¢wince byly
modernizowane, natomiast oczyszczalnia w Babkach wymaga gruntownej przebudowy.

Sie¢ zinwentaryzowanej kanalizacji sanitarnej liczy 117,4 km.
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Planowane dzialania i priorytety

Ze wzgledu na to, ze wigkszo$¢ Sciekdw powstaje poza zlewniami jezior, a znaczna czg$¢ wsi
ma zabudowg rozproszong, proponowany system gospodarki $ciekowej na terenie miasta i
gminy Gotdap jest bardziej zdecentralizowany, niz w gminach pojeziernych.

Pilng sprawag jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta tak, by stopien
skanalizowania zblizyt si¢ do 100%.

W drugiej kolejnosci nalezy uporzadkowaé gospodarke sciekowa w pozostalych wickszych
wsiach o wzglednie skupionej zabudowie. Sg to wsie: Grabowo (rozbudowa kanalizacji),
Siedlisko, Skocze (skanalizowanie i przylaczenie do zlewni oczyszczalni w Gotdapi) oraz
Pogorzel, Gérne (skanalizowanie i budowa oczyszczalni lokalnych). W przypadku wsi
Pogorzel jako alternatywe warto rozwazy¢ budowe kolektora do Wilkas i rozbudowe
tamtejszej oczyszczalni. Jako wazne zadanie drugoplanowe nalezy traktowaé takze

wyposazenie wylotow kanatow burzowych w Goldapi w separatory.

Porzadkowanie gospodarki $ciekowej w pozostalych wsiach, glownie poprzez budowe
oczyszczalni przydomowych, powinno by¢ traktowane jako zadanie trzecioplanowe, podobnie

jak porzadkowanie sieci kanalizacji deszczowej w miescie.
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Rys. 13.4 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Gotdap

@ oczyszczalnie Sciekow

- kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej

sciekowej

o
5| 2 -
£ > 5 p
B z E g
Lp. |Wyszczegolnienie .2 E < 9
E % :8 (@]
= S 9 E
3 2 - =
5| E
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Oczyszczalnie Sciekéw. Budowa i
modernizacjia oczyszczalni Sciekow w
miejscowosciach: Wilkasy, Pogorzel, Babki-
Zelazki, Gorne, Galwiecie, Goldap 4000
2. Oczyszczalnie przydomowe
243 4 374
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Cze$¢ zachodnia gminy -Skocze 105 9.45 25 614
b. |Cze¢é¢ potudniowa gminy - Siedlisko 156 14,04 32 205
e. |Cze$c potudniowo-wschodnia gminy - Wilkasy,
Pogorzel, Gérne 420 37,8 5,7 1879
Razem 681 | 61,29 11,3 3288
7 Buod Tmodernizacia sieci wodoci :
uaowa 1 modaernizacja siecli wodociagowej 9,0 1611
5.  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 0
wody
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 2,5 2375
b. |Budowa separator6w zanieczyszczeh
ropopochodnych 50 1500
Razem 3875
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 17 148
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Gotdap zinwentaryzowano 2 289 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
177 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,
poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 1186
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 8713

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 36 budynkow uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodki zdrowia, $wietlice wiejskie itp.). Wigksza czes¢ budynkdéw uzytecznosci
publicznej na terenie miasta i gminy Goldap zostala juz czgéciowo lub catkowicie
zmodernizowana, a czeS¢ budynkéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaty budynki szkoét, urzgdu gminy, czes¢ §wietlic wiejskich.
Budynki sa ogrzewane z réznych zrodet — sie¢ cieplna, wlasne kottownie, weglowe, olejowe,
drewno oraz ogrzewanie elektryczne. Catkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania budynkow
uzytecznos$ci publicznej wynosi 1882 Mg/rok. Budynki, ktore nie zostaty zmodernizowane lub
zmodernizowane cze¢$ciowo nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie
bryly budynku jak i zastosowanego zrdodla ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych

zrodel energii na terenie gminy jest mate.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 345 Mg/rok (ok. 18%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Tam, gdzie do
dyspozycji jest wigksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp ciepta, ktore
wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii stonecznej do
produkcji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako wspomagajacych
zrodet zasilania ogrzewania budynkdéw w szkotach na terenie miejscowosci Boc¢winka,
Jabtonskie, Grabowo, Galwiecie, Pogorzel. Przewiduje si¢, ze z tytutu wprowadzenia OZE
nastapi redukcja zanieczyszczen CO, 0 137 Mg/rok (ok. 11%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 29% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 2415 punktéow o$wietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 5614
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 2701
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 4 800
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13.5

Gmina Ketrzyn

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Ketrzyn wykonano tacznie 31,0 km sieci kanalizacyjnych oraz
trzy lokalne oczyszczalnie $§ciekéw w miejscowosciach: Lazdoje, Mutawki oraz Stachowizna.
Do sieci kanalizacyjnej podtgczono miejscowosci: Stachowizna, Lazdoje, Wilkowo, Pregowo,
Mutawki, Wajsznory, Jurki, Kruszewic, Stawkowo, Windykajmy, Mata Nowa Wies$. Na
terenach o duzym rozproszeniu zabudowy wybudowano 199 szt. oczyszczalni przydomowych.
7 zakresu zaopatrzenia w wode wykonano sie¢ wodociggowa Koczarki — Sykstyny — Batowo
oraz Czerniki — Rybniki — Giertoz.

Laczna warto$¢ zrealizowanych inwestycji to 11,1 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrost z 85% do
98%, a stopien skanalizowania z 40% do 66%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostaly zrealizowane praktycznie wszystkie najwazniejsze
pakiety A okre§lone w 2006r dotyczace wodociggow i kanalizacji. Nie zostaty natomiast
zrealizowane zadania z zakresu kanalizacji deszczowej oraz separatoréw zanieczyszczen

ropopochodnych.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Gmina Ketrzyn jest zwodociggowana w okoto 98%, a dlugos$¢ sieci wodociagowej wynosi
nieco ponizej 120 km. Wigkszos¢ mieszkancow jest zaopatrywana z duzych uje¢ nalezacych
do miasta Ketrzyn i zlokalizowanych w Jezewie oraz Karolewie. Gmina wiejska eksploatuje
ujecia w miejscowosciach Godzikowo, Parcz, Nowa Rézanka, Martiany i Jezewo zaopatrujace
w sumie ok. 25% mieszkancow. W ostatnich latach przebudowa systemu zaopatrzenia w wod¢
polegata na sukcesywnej likwidacji przestarzalych uje¢ lokalnych w poszczegdlnych

miejscowosci 1 podiaczaniu ich do sieci zasilanej z uje¢ miejskich.

Planowane dzialania i priorytety

Dla zapewnienia odpowiedniej jako$ci wody i niezawodnosci dostaw planuje si¢, w zaleznosci
od uwarunkowan techniczno-ekonomicznych, przylaczenie kolejnych miejscowosci do sieci
miejskiej 1/lub modernizacj¢ istniejacych uje¢ gminnych, a takze budowe spinek oraz

zwodociggowanie zabudowy rozproszonej dotychczas nie obslugiwanej przez sie¢ gminng.
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy
Z sieci kanalizacji sanitarnej o lgcznej dlugosci 66 km korzysta obecnie okolo 66%
mieszkancOw gminy, przy czym z pewnymi wyjatkami (m.in. Woptawki, Nakomiady) jest to

sie¢ nowa 1 nie wymaga remontow.

Scieki z gospodarstw domowych oczyszczane s3 w nowoczesnej oczyszczalni miejskiej w
Trzech Lipach (z kierunkéw Smokowo-Biedaszki i Kaskajmy-Gatwuny) oraz w pieciu
niewielkich  oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych, nalezacych do gminy i
zlokalizowanych w Karolewie (obiekt ten obstuguje takze wsie Woplawki, Czerniki,
Kruszewiec, Cegielnia, Jurki, Wajsznory), Nakomiadach, Lazdoje, Mulawki oraz
Stachowizna. Dwa pierwsze obiekty sg w do$¢ znacznym stopniu wyeksploatowane, ale
spelniaja wymogi nowych, ztagodzonych przepiséw o wprowadzaniu $ciekéw do wod i maja
rezerw¢ przepustowosci. Natomiast pozostate sg nowe, wybudowane w latach 2010-2012r.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 199szt. oczyszczalni przydomowych wybudowanych w
latach 2009-2014.

Planowane dziatania i priorytety

Z powodu duzego udziatu zabudowy rozproszonej na terenie gminy, pozostate miejscowosci
powinny zostaé skanalizowane w oparciu o oczyszczalnie przydomowe lub zbiorcze systemy

kanalizacyjne w sytuacji, gdy ich budowa bedzie uzasadniona technicznie i ekonomicznie.
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Rys. 13.5 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Ketrzyn
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-s$ciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy K¢trzyn zinwentaryzowano 1 713 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
155 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metoda jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,
poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 887
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 7 660

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 16 budynkdéw uzytecznosci publicznej (urzad gminy,
biblioteka, szkoty, $wietlice wiejskie). Czegs¢ budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Ketrzyn zostala juz czesciowo lub catkowicie zmodernizowana, a czg§¢ budynkow jest
nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostaty budynki czesci
szkot i §wietlic wiejskich. Budynki sa ogrzewane z roznych zrodet — wlasne kotlownie,
weglowe, gazowe, drewno oraz ogrzewanie elektryczne (czgs¢ swietlice wiejskich). Catkowita
emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkow uzyteczno$ci publicznej wynosi 581 Mg/rok.
Budynki, ktére nie zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane czg$ciowo nalezy poddac
kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia

ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkdéw uzyteczno$ci publicznej zostala juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.

Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie

kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 205 Mg/rok (ok. 35%) do atmosfery.
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Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, w tym pomp
ciepta, ktore wykorzystywane bedg do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkcji cieptej wody uzytkowej. Przewiduje si¢ budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynkow w szkotach na terenie miejscowosci
Karolewo, Kruszewiec, Biedaszki, Wilkowo Nakomiady. Przewiduje sig, ze z tytutu
wprowadzenia OZE nastgpi redukcja zanieczyszczen CO, 0 364 Mg/rok (ok. 61%).
Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkéw uzyteczno$ci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 96% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 390 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)

Modernizacja budynkéw

A FZE uzytecznos$ci publicznej 3726
Zastosowanie odnawialnych zrodet

B FZE energii 3519
Modernizacja o$wietlenia ulicznego

A OSW 780
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13.6.

Gmina Kruklanki
Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Kruklanki wykonano facznie 11,9 km sieci kanalizacyjnych.
Do sieci kanalizacyjnej podigczono miejscowosci: Jeziorowskie, Brozowka, Jasieniec, do
kanalizacji przytaczono takze ul. Szkolng w Kruklankach Z zakresu zaopatrzenia w wodg
wykonano 1,7 km sieci. W wyniku realizacji zaledwie nastgpujace miejscowosci zostaty
podiaczone do wodociggu: Boéwinka i Brozowka.

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 2,85 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrost z 81% do
92%, a stopien skanalizowania z 38% do 42%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano czg¢$¢ pakietu A, okreslonego w 2006r i

dotyczacego wodociagow i kanalizacji.
Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Stopien zwodociggowania gminy Kruklanki wynosi 92%, a taczna dlugos¢ istniejacej sieci
wodociggowej wynosi to 87 km. Podobnie, jak w wiekszosci gmin wiejskich, jest to niemal
wylacznie sie¢ wzglednie nowa i nie wymagajaca remontéw. Na terenie gminy obecnie
eksploatuje si¢ 2 lokalne ujecia wody o tacznej wydajnosci studni 3972 m®dobe. Stacja
uzdatniania wody w Kruklankach zostata w pelni zmodernizowana w 2006r. Nominalna
wydajno$¢ uzdatniania tej stacji wynosi 350 m%d, przy obecnym zuzyciu 200 m3/d. Stacja w
Brozowce, modernizowana w 1996r. wykorzystuje mozliwos$ci studni i wymaga modernizacji
polegajacej na wykonaniu dodatkowych studni giebinowych oraz zastosowania nowoczesnej

technologii uzdatniania.

Planowane dzialania i priorytety

Zakres planowanych inwestycji obejmuje modernizacje stacji uzdatniania wody w Brozowce
oraz rozbudowe sieci w celu przylaczenia, w granicach dyktowanych przez rachunek
ekonomiczny, przysiotkéw i zabudowy kolonijnej dotychczas nie korzystajacych z wody

wodociagowe;j.
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta 42% mieszkancow gminy, przy czym dotychczas zasigg sieci
ogranicza si¢ do wsi Kruklanki, Brozowka, Jeziorowskie oraz Jasieniec. Gmina Kruklanki nie
posiada wlasnej oczyszczalni $ciekow, a odprowadzane do kanalizacji Scieki pompowane sa
do migejskiej oczyszczalni w Bystrym, nalezacej do miasta Gizycko. Catkowita dtugos¢ sieci

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 42 km.

Planowane dzialania i priorytety

Pierwszoplanowym zadaniem, takze w aspekcie rozwoju turystyki w gminie, jest
skanalizowanie miejscowosci lezagcych w poblizu jeziora Goldapiwo, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przylaczy w miejscowosciach: Brozoéwka oraz Jeziorowskie, ktore juz
posiadaja gtdéwne kolektory. W dalszej kolejno$ci nalezy rozbudowywac¢ sie¢ w kierunku wsi
lezacych w gornej cze$ci zlewni Sapiny (m.in. Bo¢winka, Zywki, Sottmany i Mozdzany). W
przypadku le$nych osad na terenie Puszczy Boreckiej najwlasciwszym rozwigzaniem beda

oczyszczalnie przydomowe, badZz mate oczyszczalnie kontenerowe.
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Rys. 13.6 Inwestycje z zakresu gospodarki sciekowej w gminie Kruklanki

@®  oczyszezalnie Sciekow

- kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej

wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy

Na terenie gminy Kruklanki zinwentaryzowano 865 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
72 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane
powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 448
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 3544

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 8 budynkéw uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
ochotnicze straze pozarne itp.). Cze$¢ budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Kruklanki zostata juz czeSciowo lub catkowicie zmodernizowana, a cze$§¢ budynkow jest
nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji czeSciowo poddane zostaly
budynki szkot, gminnego o$rodka kultury. Budynki sg ogrzewane z réznych zrodet — gtéwnie
wlasne kotlownie na olej opalowy, drewno oraz budynek orlika pompa ciepta. Catkowita
emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkow uzyteczno$ci publicznej wynosi 126 Mg/rok.
Budynki, ktére nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane czg¢$ciowo nalezy poddaé
kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia

ciepla.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czes¢ budynkoéw uzyteczno$ci publicznej zostata juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.

Pierwszy z nich, to dokonczenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie

kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 25 Mg/rok (ok. 19%) do atmosfery.
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Drugi kierunek bgdzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepta, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Kruklanki i Bo¢winka. Przewiduje si¢, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastgpi redukcja
zanieczyszczen CO, 0 56 Mg/rok (ok. 44%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkéw uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 63% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 760 punktow o$wietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiane punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Kod

Modernizacja budynkow 855
A FZE uzytecznos$ci publicznej

Zastosowanie odnawialnych Zrodet
B FZE energii 639
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 1520
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13.7

Gmina Mikolajki

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Mikotajki wykonano facznie 55,6 km sieci kanalizacyjnych.
Do sieci kanalizacyjnej podtaczono miejscowosci: Woznice, Lelek, Pszczotki, Kolonig
Mikotaki, Baranowo, Smietki, Inulec, Zetwagi, Nowe Sady, Lubiewo, czg¢éé Prawdowa,
kontynuowano takze budowe sieci w miescie Mikolajki. Z zakresu zaopatrzenia w wodg
wykonano 11,4 km sieci. W wyniku realizacji nastepujace miejscowosci zostaty podlgczone
do wodociggu: Olszewo oraz Baranowo. Do waznych inwestycji z zakresu zaopatrzenia w
wode zaliczy¢ tez trzeba modernizacjg stacji uzdatniania wody w Mikotajkach oraz
Cudnochach.

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 15,0 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrost z 83% do
89%, a stopien skanalizowania z 47% do 65%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano praktycznie caty pakiet A okreslony w 2006r i
dotyczacy wodociagdw i kanalizacji. Inwestycje kanalizacyjne zrealizowane w pakiecie A
maja kluczowe znaczenie dla ochrony jeziora Luknajno (rezerwat biosfery) oraz ciggu jezior

w zlewni Jorki (Majcz Wielki, Inulec, Glgbokie, Jorzec).

Zaopatrzenie w wodg

Stan istniejacy

Z wody wodociagowej korzysta obecnie 100% mieszkancow miasta Mikotajki oraz 89% mieszkancow
terenow wiejskich. Catkowita dtugosc sieci wodociagowej wynosi 129 km, z czego 22 km w miescie
Mikotajki. Czgé¢ przewodow jest w ztym stanie technicznym. Szacuje si¢, ze okoto 30% sieci miejskiej
ma ponad 60 lat. Do$¢ wyeksploatowane sg takze lokalne sieci w dawnych wsiach pegeerowskich. W
okresie szczytowych rozbioréw latem pojawiaja si¢ takze problemy zwigzane z eksploatacja niektorych

rurociaggdw przesylowych.

Zrédtem wody sa: ujecie w Mikotajkach przy ul. Prusa oraz trzy komunalne ujecia
zlokalizowane na terenach wiejskich, w Woznicach, Tattach i Cudnochach. Po wybudowaniu
nowej stacji w Mikotajkach oraz modernizacji stacji w Cudnochach wigkszo§¢ problemoéw
eksploatacyjnych spowodowana bardzo wysoka sezonowg nierownomiernoscia rozbioru wody
na terenie gminy zostala wyeliminowana. Stacje dysponuja wydajnoscia teoretyczna na

poziomie 4 800 m3/d, co przy dobowej maksymalnej produkcji wody w ilosci 1 150m3 w
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peti zabezpiecza potrzeby catej gminy. Jako$¢ uzdatnionej wody jest bardzo dobra, jedynie

stacja w Woznicach notuje przekroczenia dopuszczalnych stezen manganu.

Planowane dzialania i priorytety

Priorytetowym zadaniem jest modernizacja i rozbudowa systemu ujmowania i uzdatniania
wody, m.in. poprzez budowe systemu przesylowego wody z Mikotajek do Woznic, ktory
zastapi wyeksploatowang SUW w Woznicach. Konieczne jest takze zwigkszenie wydajnosci
studni na ujeciu Tatty. Jesli chodzi o sie¢, to przede wszystkim nalezy przebudowac te
odcinki, ktore sprawiaja najwiecej probleméw eksploatacyjnych oraz wykonaé¢ spinki
zwigkszajace niezawodnos¢ dostaw 1 odpowiednie cisnienie wody. Oczywiscie nalezy

kontynuowa¢ rozbudowe sieci rozdzielczej w celu przylaczenia nowych uzytkownikow..

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta 99% mieszkancéw miasta Mikotajki i 65% mieszkancow
terendow wiejskich, co stawia gming w czolowce regionu. Laczna dtugosc sieci na terenie
gminy wynosi ponad 105 km, przy czym jest ona generalnie w dobrym stanie i sprawna, z

wyjatkiem starszych odcinkéw w miescie.

Rozbudowana w 2005r. oczyszczalnia komunalna w Mikolajkach ma przepustowosé
nominalng 20 000 RLM. Jest to oczyszczalnia typu SBR, posiadajaca wydzielone komory
stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego. Istniejaca rezerwa powinna zabezpieczy¢
perspektywiczne potrzeby calej gminy. Dwie stare oczyszczalnie, obslugujace najwigksze
wsie -Woznice i Baranowo zostaly z chwila wybudowania kanalizacji wylaczone z

eksploatacji.

Planowane dzialania i priorytety

W pierwszej kolejnosci nalezy uregulowa¢ gospodarke osadowa na oczyszczalni $ciekow w
celu dostosowania jej do nowych przepisow, przebudowaé¢ wylot do jeziora aby
wyeliminowa¢ osad ze S$ciekow oczyszczonych. Do oczyszczalni miejskiej przylaczyc
miejscowosci z newralgicznych kierunkow, dla ktorych juz opracowano dokumentacje
techniczng (Stawek, Mikofajki).  Inwestycje w pakiecie A obejmuja modernizacje sieci
kanalizacyjnej w Mikotajkach oraz przede wszystkim skanalizowanie wsi Olszewo. Pozostate

miejscowosci gminne powinny zosta¢ skanalizowane w oparciu o oczyszczalnie przydomowe.
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Rys. 13.7 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Mikotajki
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Zestawienie nakladow rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej
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1. Modernizacja oczyszczalni Sciekow w
Mikotajkach 2 500
2. Oczyszczalnie przydomowe
123 2214
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Cze$¢ wschodni iny (Ol
z¢$¢ wschodnia gminy (Olszewo) 373 3357 27 839
b. |Miasto Mikofajki
rasto Vol 309 | 27,81 5,0 1997
Razem kanalizacja sanitarna
2 836
Ogolem 682 61,38 7,7 7 550
4. Budowa i modernizacja sieci wodoci j-
ernizacja sieci wodociagowej 23 392
5.  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody w Taltach i Woznicach 2,0 1500
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej, 2,8 2860
b. [Budowa separatoréw zanieczyszczen
ropopochodnych 5.0 700
Razem 3560
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 13 002
Sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Mikotajki  zinwentaryzowano 964 Mg wyrobdéw azbestowych, co
odpowiada 88 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunig¢ta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 500
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 4313

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 10 budynkéw uzytecznoSci publicznej (urzad gminy, dom
kultury, szkoty, ochotnicza straz pozarna, $wietlice wiejskie itp.). Wiekszo$¢ budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Mikolajki zostala juz czgsciowo lub catkowicie
zmodernizowana, a czgs¢ budynkéw jest nowa 1 nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaly budynki szkot, czg§ciowo urzedu gminy, $wietlic
wiejskich. Budynki sg ogrzewane z roznych zrodet — gtéwnie z wlasnych kotlowni, olejowych
i gazowych. Catkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej
wynosi 626 Mg/rok. Budynki, ktoére nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane
czg$ciowo nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i
zastosowanego zrodia ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych Zrddet energii na terenie

gminy jest znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy wigkszos¢ budynkoéw uzytecznosci publicznej zostata juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie ( urzad gminy, dom kultury, inne). W wyniku termomodernizacji tych
budynkdéw nastgpi zmniejszenie kosztéw ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 73 Mg/rok
(ok. 12%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowg pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynkow w szkotach na terenie miejscowosci
Baranowo, Olszewo, Woznice. Przewiduje si¢, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastapi
redukcja zanieczyszczen CO, 0 42 Mg/rok (ok. 10%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 22% emisj¢ CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 600 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$é¢
(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 1445
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 1916
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 1200
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13.8

Gmina Milki

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W koncowej fazie realizacji sg dwie duze inwestycje. W br. do sieci kanalizacyjnej o dlugosci
20 km podfaczy si¢ miejscowosci: Kleszczewo-Osada, Marcinowa Wola, Przykop. Podobnie
z zakresu zaopatrzenia w wod¢ w ostatniej fazie realizacji jest 18,9 km sieci. W wyniku
realizacji zaledwie nastgpujace miejscowosci zostang podigczone do wodociagu: Wyszowate,
Marcinowa Wola i Przykop.

Laczna warto$¢ realizowanych inwestycji to 3,14 min zt.

Po zrealizowaniu inwestycji stopien zwodociggowania terenéw wiejskich wzrosnie z 82% do
89%, a stopien skanalizowania z 39% do 51%.

W wyniku realizacji Masterplanu bedzie zrealizowana czg¢$¢ pakietu A okreslonego w 2006r i

dotyczacego wodociagow i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy
Obecnie z wodociggéw korzysta w gminie Mitki 82% mieszkancow, przy czym do
miejscowosci pozbawionych wody wodociggowej nalezg przede wszystkim Czyprki.

Istniejaca sie¢ o facznej dtugosci 77 km jest na ogdét w dobrym stanie technicznym.

Podstawowymi zrdédlem wody jest gminne ujecie ze stacja uzdatniania wody w Milkach,
aktualnie modernizowane. Przy nominalnej wydajnosci filtréw 56 m3/h oraz studni 2400 m3/h
obiekt ten w zasadzie wystarcza dla zapewnienia wody catej gminie, jednak na potrzeby
potudniowo-wschodniej czesci gminy eksploatowana jest jeszcze stacja uzdatniania wody w
Konopkach Nowych. Po modernizacji obiekty te zapewnia takze odpowiednia jakos¢ wody,

w ktorej dotychczas zdarzaty sie przekroczenia dopuszczalnych zawarto$ci manganu i zelaza.

Planowane dzialania i priorytety

Poza aktualnie realizowana modernizacja ujecia w Mitkach, waznym zadaniem pozostaje
rozbudowa sieci wodociagowej, przede wszystkim w kierunku wsi Czyprki i Miechy oraz
modernizacja stacji w Konopkach Nowych. Pozadanym bedzie tez spigcie dwoch stacji w

celu znacznego zwigkszenia niezawodnosci systemu (Mitki — Wyszowate).
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Mimo, ze wie§ gminna liczy zaledwie 650 mieszkancow, z kanalizacji sanitarnej korzysta
blisko 1600 osoéb, stanowigcych blisko 40% catej ludnosci gminy. System kanalizacji jest
rozbudowany, liczy ok. 39 km i poza Mitkami obejmuje m.in. Rudg i Sta§winy oraz wsie nad
brzegiem jezior: Niegocina, Boczne, Jagodne. Scieki doprowadzane sa do gminnej
oczyszczalni w Mitkach, wybudowanej w 1996 r. Obiekt ten ma faktyczng przepustowosé¢ ok.
2000 RLM, wykorzystywana niemal w pelni w sezonie letnim. Ponadto, w Konopkach
Nowych funkcjonuje przestarzala mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia obshugujaca

zabudowe wielorodzinng w tej miejscowosci.

Planowane dzialania i priorytety

Gmina Mitki, dzialajac zgodnie z KPOS i zasadami funkcjonowania Aglomeracji Gizycko
zakladajgcym mozliwos¢ istnienia tylko jednej oczyszczalni w obrebie jednej aglomeracji oraz
konieczno$¢ dwukrotnego zwigkszenia ilosci oczyszczanych $ciekow planuje do konca 2015 1.
przelaczenie sieci gminnej do duzej oczyszczalni Sciekow w Bystrym k/ Gizycka. W tej
sytuacji najpilniejszym zadaniem jest przebudowa kolektora tlocznego Mitki — Ruda celem
przesytu sciekow do przepompowni w Rudzie i dalej wybudowanym kolektorem ttocznym
Ruda-Grajwo do oczyszczalni Sciekow w Bystrym. Istniejgca przestarzatg oczyszczalnie w
Konopkach Wielkich przeznacza si¢ do modernizacji (wymiana na oczyszczalnig
kontenerowg). Kontenerowa oczyszczalnie §ciekow planuje si¢ do wybudowania w Lipowym
Dworze. Najmniejsze miejscowosci gminne o mocno rozproszonej zabudowie nalezy
skanalizowa¢ w oparciu o oczyszczalnie przydomowe. Czynnik ekonomiczny i niewielkie

przeptywy $ciekdw przemawiaja za takim wyborem gospodarki §ciekowe;.
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Rys. 13.8 Inwestycje z zakresu gospodarki §cickowej w gminie Mitki
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnie Sciekow. Likwidacja

oczyszczalni w Milkach. Modernizacja
lokalnej oczyszczalni w Konopkach. Budowa 900
lokalnej oczyszczalni w Lipowym Dworze

Oczyszczalnie przydomowe 172 3096

Kanalizacja sanitarna

Cze$¢ potudniowo-wschodnia gminy

(Wyszowate, Konopki Wielkie, Konopki 849 76,41 14,36 4785
Srednie PGR, Konopki Mate, Bielskie, Danowo)

Czgs¢ potnocno-wschodnia gminy (Lipinskie,

Staswiny Osada, Lipowy Dwor, Mitki) 332 29,88 1,37 2505
Razem 1181 106,29 21,73 7290
Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 23,0 3 956
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania

wody w Konopkach 1,0 1000
Kanalizacja deszczowa

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji

deszczowej 15 525
Budowa separatorow zanieczyszczen

ropopochodnych 1,0 40
Razem 565
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 16 807

wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzqdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy

Na terenie gminy Mitki zinwentaryzowano 811 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada 68
tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe plyty faliste uzywane
powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 420
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 3326

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje sie¢ 27 budynkow uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkole, o$rodki zdrowia, ochotnicze straze pozarne, $wietlice wiejskie itp.). Cze$¢
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy Mitki zostala juz czg$ciowo lub
catkowicie zmodernizowana, a czg§¢ budynkdéw jest nowa 1 nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaty czgsciowo budynki szkét, urzedu gminy, czeS¢ §wietlic
wiejskich. Budynki sa ogrzewane z réznych zrodet — wiasne kottlownie, weglowe, olejowe,
kominki opalane drewnem oraz ogrzewanie elektryczne ($wietlice wiejskie). Catkowita
emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkow uzyteczno$ci publicznej wynosi 461 Mg/rok.
Budynki, ktére nie zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane cze¢$ciowo nalezy poddaé
kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia

ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii na terenie gminy jest male.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
Pierwszy z nich, to wykonanie dalszych kompleksowych prac termomodernizacyjnych w

pozostatych budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi
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zmniejszenie kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 102 Mg/rok (ok. 22%) do
atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wigksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Rydzewo, Sta§winy. Przewiduje sig, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastgpi redukcja
zanieczyszczen CO; 0 245 Mg/rok (ok. 52%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkéw uzytecznosci publiczne;j,
jak réwniez zmniejszg o ok. 74% emisje CO; do atmosfery w pordwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 429 punktow o$wietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiane¢ punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$é¢
(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 1819
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 858
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 850
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13.9

Gmina Mragowo

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Mragowo wykonano tacznie 19 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci podtaczono miejscowosci Lasowiec, Wyszembork oraz Lembruk. Z zakresu
zaopatrzenia w wodg wykonano 27 km sieci. W wyniku realizacji nastgpujace miejscowosci
zostaty podtaczone do wodociagu: Rydwagi, Boze Kolonia, Kiersztanowo, Lasowiec,
Czerwonki, Porgby. Ponadto z zakresu oczyszczania $ciekow wykonano remont i rozbudowe
oczyszczalni w miejscowosci Boze.

Gmina Mragowo jako jedna z nielicznych wykonata na swoim terenie 84 szt. oczyszczalni
przydomowych..

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 9,4 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich zmienit si¢ z
76% do 82%, a stopien skanalizowania z 14% do 34%.

Z zakresu Masterplanu zrealizowano cz¢$¢ pakietu A oraz B, okreSlonego w 2006r i

dotyczacego wodociggdéw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Calkowita dtugo$¢ sieci wodociggowej na terenie gminy jest bardzo duza i wynosi 206 km, z
wody wodociagowej korzysta w gminie Mragowo okoto 82% mieszkancoéw, obszar
niezwodociggowany dotyczy gltownie zabudowy kolonijnej. Rozproszony jest tez system
ujmowania i uzdatniania wody, sktadajacy si¢ z 9 uje¢ gminnych (Probark, Kosewo, Grabowo,
Marcinkowo, Uzranki, Gazwa, Mierzejewo, Gronowo, Wierzbowo). Obiekty te, w wigkszosci
wybudowane po 1990 r., znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym i speiniaja wymogi
dotyczace jako$ci wody dostarczanej do sieci. Poza tym, w gminie jest kilka uje¢ przy
osiedlach nalezacych do ANR (m.in. Szestno, Wyszembork) a szereg miejscowosci

zaopatrywanych jest z ujecia miejskiego ,,Sottysko”.

Planowane dzialania i priorytety

Priorytetowym kierunkiem dziatan jest rozbudowa sieci (w 2015 roku budowa sieci
wodociggowej dla miejscowosci Dobroszewo, w nastgpnych latach budowa wodociagu
Nikutowo), wymiana lub modernizacja istniejacych sieci: Boze, Wyszembork, Szestno lub,
jako rozwigzanie alternatywne dla zabudowy kolonijnej, budowa przydomowych ujec i stacji

uzdatniania zapewniajagcych wode pitna o wysokiej jakosci. Modernizacja gminnych stacji
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uzdatniania, by¢é moze powiazana z przejeciem uje¢ nalezagcych do ANR oraz likwidacjg

niektorych obiektow, jest generalnie zadaniem mniej pilnym.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Stopien skanalizowania gminy Mragowo szacuje si¢ na 34% a dlugos¢ sieci kanalizacji
sanitarnej na 64 km. Dostgp do kanalizacji maja mieszkancy Marcinkowa, Polskiej Wsi oraz
czg$ciowo Lasowiec 1 Probark, przytaczonych do sieci miejskiej Mragowa, obszar miejsko
wigjskiej Aglomeracji Mragowo oraz mieszkancy wsi Wyszembork, Rydwagi, Szestno, Ruska
Wies, Lembruk i Boze, obstugiwanych przez mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ w tej
ostatniej miejscowosci. Inna lokalna oczyszczalnia obstuguje czes¢ wsi Rydwagi.
Oczyszczalnia w Rydwagach jest znacznie wyeksploatowana i nie zapewnia istotnej redukcji
biogenow i dlatego zaplanowana jest do likwidacji. Wybudowane 84 szt. Przydomowe
oczyszczalnie $ciekow zabezpieczaja odbidr $ciekow z miejscowosci Szczerzbowo, Boza

Woélka, Gronowo, Budziska i Palestyna.

Planowane dziatania i priorytety

Jako rozwigzanie docelowe planuje si¢ skierowanie wszystkich $ciekéw z terenu gminy do
wysokosprawnej oczyszczalni miejskiej w Polskiej Wsi — realizowana inwestycja: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej Probark — Kosewo — ok. 20 km (zak. w 2015 r.), opracowana
dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej Mtynowo — Muntowo — Popowo — ok.
20 km, Nikutowo - 1,4 km, Bagienice Mate - 10,25 km i Bagienice Nowe — 9,3 km, Zawada —
4,5 km, Czerwonki — 7,3 km oraz do zmodernizowanej oczyszczalni w Bozem — budowa
kanalizacji sanitarnej w 2015 r. — Ruska Wie$ — Rydwagi — 6,7 km z likwidacja oczyszczalni —

zamkniecie Aglomeracji Boze.
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Rys. 13.9 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Mragowo
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnia Sciekow - likwidacja
oczyszczalni w Rydwagach 120
Oczyszczalnie przydomowe 201 5 238
Kanalizacja sanitarna
Czgs¢ potudniowo- wschodnia gminy (Sadry,
Mierzejewo, Zalec, Nostyst, Urzanki, Muntowo,
Wola Muntowska, Popowo, Mlynowo, 1933 174,0 63,72 19 504
Czerwonki, Kosewo, Kosewo Gorne, Probark,
Wierzbowo)
Cze¢$¢ potudniowo-zachodnia gminy (Krzywe,
Grabowo, Karwie, Nowe i Mate Bagienice, 1127 101,4 36,86 11 325
Gazwa, Kiersztanowo)
Cze$¢ potnocna gminy (Rydwagi) 342 30,8 5,06 1 405
Razem 3402 306,2 105,64 32 234
Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 8,0 1376
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania na
terenie gminy (SUW) 9.0 4050
Kanalizacja deszczowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 0,5 175
Budowa separatorow zanieczyszczen
ropopochodnych 10 40
Razem 215
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 43 233
wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy

Na terenie gminy Mragowo zinwentaryzowano 756 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
68 tys. m2. W zdecydowanej wickszosci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste uzywane
powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 391
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 3379

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 24 budynki uzyteczno$ci publicznej (szkoty, §wietlice wiejskie
itp.). Czg§¢ budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy Mragowo zostala juz
czg$ciowo lub caltkowicie zmodernizowana, a czes¢ budynkow jest nowa i nie wymaga
termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostaly budynki szkol, czgd¢ s$wietlic
wiejskich. Budynki sa ogrzewane z roznych zrédet — wiasne kottownie, weglowe, drewno ).
Calkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania budynkéw uzyteczno$ci publicznej wynosi 412
Mg/rok. Budynki, ktore nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane cze$ciowo nalezy
podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryty budynku jak i zastosowanego
zrodla ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych zrodel energii na terenie gminy jest

znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 113 Mg/rok (ok. 27%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepta, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynkow szkot w miejscowosciach
Marcinkowo, Szestno, Boze, Kosewo. Przewiduje si¢, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastapi
redukcja zanieczyszczen CO, 0 210 Mg/rok (ok. 51%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 78% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 695 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 2794
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 2629
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 1395
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13.10 Miasto Mragowo

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w miescie Mragowo wykonano tacznie 2,43 km sieci kanalizacyjnych. Z
zakresu zaopatrzenia w wode wykonano 4,1 km sieci. Zrealizowano takze 10,6 km
kanalizacji deszczowej.

Z racji tego, ze praktycznie cata ludno$¢ miasta ma dostep do sieci wod-kan, duza czesé
inwestycji polegata na modernizacji i przebudowie istniejgcych systemow sieciowych.

L.aczna wartos$¢ zrealizowanych inwestycji to 11,7 min zt.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano praktycznie caty pakiet A okreslony w 2006r. i

dotyczacy wodociagdw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Laczna dlugo$¢ istniejacej sieci wodociggowej na terenie miasta wynosi ok. 100 km. Z sieci
korzysta okoto 99,5% mieszkancow. Miasto zaopatrywane jest w wode z ujecia ,,Sottysko”,
oddanego do eksploatacji w 1990 roku. Wydajnos$¢ projektowana ujecia i stacji uzdatniania
wynosi 8400 m%dobe i jest wykorzystywana w ok. 40%. Jakos¢ produkowanej wody
odpowiada normom, a stan techniczny stacji i sieci jest na ogdt dobry, cho¢ niektore

najbardziej wyeksploatowane odcinki wymagaja wymiany.

Planowane dzialania i priorytety

Planuje si¢ modernizacje stacji uzdatniania wody, polegajaca m.in. na automatyzacji pracy
oraz dociepleniu budynkéw i rozbudowie osadnika popluczyn.. Przewiduje si¢ tez
sukcesywna modernizacje sieci wodociagowej w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy,

przepustowosci dostosowanej do potrzeb oraz odpowiedniego cisnienia wody.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta wynosi 65 km. Sie¢ obshuguje
ok. 94% mieszkancow. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej jest na ogot dobry, cho¢ niektore
najbardziej wyeksploatowane odcinki oraz przewody o nieodpowiedniej $rednicy wymagaja

wymiany. Modernizacji wymaga takze cz¢§¢ pompowni w miescie.
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Wszystkie $cieki z miasta kierowane sa do oczyszczalni w Polskiej Wsi na potnoc od miasta.
Obiekt ten uruchomiono w 1995 r. Jego nominalna przepustowo$¢ wynoszaca 30 000 RLM
jest obecnie w peini wykorzystywana. Oczyszczalnia osigga wysoka redukcje zanieczyszczen,
natomiast istniejg problemy z wiasciwe stabilizacja i odwadnianiem osadu nadmiernego.
Ponadto, czg¢é¢ rozwigzan przyjetych w pierwotnym projekcie jest do$¢ ucigzliwych w
eksploatacji (m.in. stracanie fosforu mleczkiem wapiennym). Obcigzenie osadu nadmiernego
wynosi ok. 0,06 kg BZT5/kg s.m.o., co oznacza, ze przy odpowiedniej rozbudowie czgséci
osadowej oraz ewentualnie osadnikoéw wtornych oczyszczalnia powinna by¢ w stanie przyjac

fadunek wickszy od dotychczasowego o ok. 30%.

Mragowo w odroznieniu od innych miast w regionie sukcesywnie modernizuje sie¢ kanalizacji

deszczowej.

Planowane dzialania i priorytety

Pierwszoplanowym zadaniem jest modernizacja oczyszczalni, w tym m.in. gospodarki
osadowej, w celu zapewnienia wlasciwe] stabilizacji osadéw 1 umozliwienia wzrostu
obcigzenia oczyszczalni w przysztosci. Zadanie to jest obecnie realizowane, planowany termin
zakonczenia: IVkw. 2014r., warto$¢ robét 6,3 min. zt.

Pilng sprawa jest takze doprowadzenie gospodarki wodami opadowymi do zgodnosci
z obowiazujacymi przepisami. Trzecim kierunkiem dzialah powinna by¢ sukcesywna
modernizacja sieci sanitarnej i deszczowej wraz z ich uzupelnianiem na terenach

zabudowanych, lecz dotychczas nie skanalizowanych.
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Kanalizacja sanitarna

LN

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej -
renowacja kanalizacji od ulicy Harcerskiej do
przepompowni gtéwnej, modernizacja 320 28,8 3,138 3220
przepompowni gtéwne;j

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i ttocznej na

osiedlu Nikutowo 750 67.5 0.5 500
Razem 1070 96,3 3,638 3720
Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 6,0 2 520
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania w

Mragowie 1600

Kanalizacja deszczowa

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji

deszczowej, Jezioro Magistrackie-Juno, osiedle
Mazurskie, ul. Moniuszki, Miodkowakiego, 15,3 60 200
osiedle Zatorze, Nikutowo, Srodmiescie.

Budowa separatorow zanieczyszczen

ropopochodnych 14,0 15150
Razem 75 350
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 83 190

wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie miasta Mragowo zinwentaryzowano 252 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 22,8 tys. m2. W zdecydowanej wickszoséci sa to azbestowo-cementowe plyty

faliste uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 130
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 1125

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Wiekszos¢ budynkéw uzytecznoSci publicznej na terenie miasta Mragowo — zostala juz
czgS§ciowo lub calkowicie zmodernizowana, czg§¢ jest nowa a cze$¢ budynkow jest
zabytkowych  objetych  ochrong  konserwatorska, dlatego  zakres  usprawnien
termomodernizacyjnych w nich jest ograniczony. Termomodernizacji poddane zostaly
budynki szkot. Pozostata do termomodernizacji Szkota Podstawowa nr 1 przy ul Bohaterow
Warszawy 4. Budynek w czeSci jest zabytkowy. Budynki sa ogrzewane z miejskiej sieci
cieplnej. Calkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania budynkow uzyteczno$ci publicznej

wynosi 1346 Mg/rok.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy wigkszos¢ budynkdéw uzyteczno$ci publicznej zostata juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dokonczeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych
w pozostatych budynkach w mie$cie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastgpi
zmniejszenie kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 183 Mg/rok (ok. 13,6%) do

atmosfery.
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Kompleksowa termomodernizacja spowoduj¢ znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych
budynkow uzyteczno$ci publicznej, jak réwniez zmniejszg o ok. 13,6% emisje CO, do
atmosfery w poré6wnaniu ze stanem obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 2 185 punktow o$wietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktéw na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Opis Warto$¢
(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznosci publicznej 3191
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 4370
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13.11 Miasto i Gmina Orzysz

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Orzysz wykonano tacznie 19 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podtaczono miejscowosci: Wierzbiny, Grzegorze oraz Ekomaring,
zrealizowano takze kanalizacje w obrebie 13-stu ulic w mie$cie Orzysz. Z zakresu
zaopatrzenia w wode wykonano 14,2 km sieci w miejscowosciach: Wierzbiny i Grzegorze
oraz w obrebie szeSciu ulic miejskich. Do najwazniejszych zrealizowanych zadan nalezy tez
dostawa 1 montaz automatycznej stacji odbioru $ciekow w oczyszczalni Gora i w
konsekwencji wyeliminowanie punktu zlewnego w miescie. L.aczna warto$¢ zrealizowanych
inwestycji to 8,2 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrost z 42% do
51%, a stopien skanalizowania z 23% do 35%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostala zrealizowana czes$¢ pakietu A okreslona w 2006r
dotyczaca kanalizacji. Nie zostaly natomiast zrealizowane zadania z zakresu modernizacji
stacji uzdatniania wody, a takze kanalizacji deszczowej oraz separatorOw zanieczyszczen

ropopochodnych.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Z wodociggdéw komunalnych korzysta 93% mieszkancow miasta Orzysz, ale zaledwie 51%
ludnosci terenéw wiejskich gminy, a dlugo$¢ sieci wynosi okoto 67 km. Poza tym istnieja w
dawnych wsiach pegeerowskich niewielkie ujecie, zwykle zaopatrujace jedynie zabudowe

wielorodzinng tych wsi.

Ujecia gminne znajduja si¢ w Orzyszu oraz w Suchym Rogu, Odojach i Chmielewie
(hydrofornia) Stacja uzdatniania w Orzyszu, wybudowana w 1994 r. i zaopatrujaca miasto
oraz kilka pobliskich wsi, posiada wydajno$é¢ nominalng 3816 m%d, co przy obecnym $rednim
zuzyciu wody wynoszacym 450 m%d powinno w zupehosci wystarczy¢é. Jednak w okresach
szczytowego rozbioru pojawiaja si¢ problemy z utrzymaniem wymaganej jakosci wody. Poza
zbyt matlg rzeczywista sprawnoscig filtrow i instalacji napowietrzajacej, problemem jest takze
niski stopien automatyzacji stacji. Aktualnie w Suchym Rogu, Odojach i Chmielewie

realizowane sg prace z zakresu automatyzacji i monitoringu stacji.
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Planowane dzialania i priorytety

Przy obecnym niskim stopniu zwodociggowania gmina moze rozwija¢ sie¢ w oparciu o
najwicksze ujecie komunalne w Orzyszu lub o mate popegeerowskie ujecia. Wydaje sig, ze ze
wzgledow ekonomicznych 1 logistycznych stuszniejsze bedzie przyjecie modelu
scentralizowanego, bazujacego na ujeciach w Orzyszu, Suchym Rogu oraz Odojach. W takim
uktadzie pierwszoplanowym zadaniem powinna by¢ modernizacja stacji uzdatniania wody w

Orzyszu.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta okoto 91% mieszkancow Orzysza i 35% mieszkancow
terenow wiejskich gminy (wsie Szwejkowko, Gora, Cierzpicty, Mikosze, Nowe Guty,
Okartowo Osiedle, Grzegorze, Wierzbiny). Dhugos¢ sieci jest szacowana na 70 km, z czego
ok. 23 km w miescie. Na terenach wiejskich kanalizacja jest nowa, z wyjatkiem nielicznych
fragmentow obslugujacych zabudowe wielorodzinng w dawnych PGRach, natomiast w
Orzyszu znaczna czgsci sieci jest w duzym stopniu wyeksploatowana lub z innych powodow

wymaga modernizacji (m.in. odlgczenia przewodoéw burzowych).

Scieki z kanalizacji odprowadzane sa do oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej za zachodnia
granica miasta. Obiekt ten uruchomiono w 1997 r. Biorac pod uwage pojemnos¢ reaktorow
osadu czynnego oraz fakt, ze oczyszczalnia posiada wydzielong komore stabilizacji osadow,
rzeczywista przepustowos$¢ obiektu mozna szacowa¢ na 12000-14000 RLM. Obecny uktad
technologiczny uniemozliwia jednak regularne utrzymywanie stezenia azotu ponizej 15 mg
N/1, czego wymagaja obecne przepisy. Praca oczyszczalni czgsto bywa zaklécana naplywem

duzych ilosci wod opadowych z ogdlnosptawnej kanalizacji srddmiescia Orzysza.

Planowane dziatania i priorytety

Planowane inwestycje obejmuja modernizacje oczyszczalni polegajaca na, zwickszeniu
efektywnos$ci oczyszczania i usprawnieniu pracy urzadzen. Niezbedna jest tez przebudowa
odcinkéw sieci kanalizacyjnej znajdujacych si¢ w najgorszym stanie na terenie miasta,
oddzielenie sieci kanalizacji sanitarnej od sieci deszczowej, modernizacja przepompowni
Sciekow oraz rozbudowa sieci w miescie i wsiach juz posiadajacych dostep do kolektorow
przerzutowych. W dalszej kolejnosci nalezy zaja¢ si¢ budowa kanalizacji w odleglejszych

wsiach.
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Rys. 13.11 Inwestycje z zakresu gospodarki Scickowej w gminie Orzysz

o oczyszczalnie $ciekow

- kanalizacja sanitarna istniejaca

=-=== kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej
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1. Oczyszczalnie $ciekow. Modernizacja
oczyszczalni Sciekéw w Orzyszu. Budowa
oczyszczalni lokalnych w Ogrédku i
Dabrowce 3300
2. Oczyszczalnie przydomowe 320 5 760
3. |Kanalizacja sanitarna
a. |Czes¢ wschodnia gminy (Klusy, Ogodek) 260 23,4 6,1 1949
b. |Czeé¢ poinocna gminy (Dabrowka, Pianki,
Grady Podmiejskie) o597 3.7 8.8 2940
€. |Czgs¢ potudniowa gminy (Nowe Guty,
Gaudynek, Stacja Ratownicza Okartowo) 185 16,7 8.0 203§
d. |Miasto Orzysz 1500 135 1,7 627,
Razem 2512 226,1 21,6 7 552
4. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 63,0 10 836
5.  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 10 1 800
wody w Orzyszu '
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 10,0 8 800
b. [Budowa separator6w zanieczyszczen
ropopochodnych 1200
Razem 10 000
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 39 248

wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Orzysz zinwentaryzowano 524 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada 47
tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe plyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajgcych pierwszg klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 271
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 2 344

Efektywne zarzqdzanie energig

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 37 budynkéw uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodki zdrowia, ochotnicze straze pozarne. $wietlice wiejskie itp.). Cze$¢
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie miasta i gminy Orzysz zostata juz cze$ciowo lub
catkowicie zmodernizowana, a czg§¢ budynkéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaly czes¢ budynkow szkol, ochotniczych strazy pozarnych,
urzedu gminy, czeS¢ Swietlic wiejskich. Budynki sa ogrzewane z roznych zrodet — siec
cieplna, wilasne kotlownie, weglowe-ekogroszek, drewno oraz ogrzewanie elektryczne
(Swietlice wiejskie, remizy strazackie). Calkowita emisja CO; z tytulu ogrzewania budynkoéw
uzytecznosci publicznej wynosi 625 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaly zmodernizowane lub
zmodernizowane czg¢$ciowo nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie
bryty budynku jak i zastosowanego zrodla ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych

zrodel energii na terenie gminy jest znikome.
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Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czes¢ budynkoéw uzytecznosei publicznej zostata juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.

Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastgpi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 166 Mg/rok (ok. 27%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepla jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosciach
Drozdowo, Dabrowka, Okartowo. Przewiduje sig, ze z tytulu wprowadzenia OZE nastapi
redukcja zanieczyszczen CO, 0 160 Mg/rok (ok. 25%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 52% emisje CO; do atmosfery w poréwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 1065 punktéw o$wietleniowych. W celu racjonalizacji
Zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)

Modernizacja budynkow

A FZE uzyteczno$ci publicznej 2711
Zastosowanie odnawialnych zrodet

B FZE energii 1280
Modernizacja o$wietlenia ulicznego

A OSW 2030
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13.12 Gmina Piecki

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Piecki wykonano facznie 63,3 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podtaczono miejscowosci: Brejdyny, Czaszkowo, Szklarnia, Krzywy Rog,
Rutkowo, Gtogno, Dhuzec, Krutyn, Krutynski Piecek, Zielony Lasek, Zgon. Z zakresu
zaopatrzenia w wodg wykonano 35 km sieci w miejscowosciach: Rosocha, Nowe Kielbonki,
Mostek, Pierstawek, Dhuzec, Krutyn, Zgon, Krawno, Zyzdrojowa Wola, Zyzdrojowy Piecek,
w trakcie realizacji jest budowa wodociggu w miejscowosci Bobrowko, Nowy Most oraz
Kotowin. Do najwazniejszych zrealizowanych zadan nalezy tez kompleksowa modernizacja
oczyszczalni w Pieckach. Laczna warto$¢ zrealizowanych inwestycji to 21,3 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrost z 86% do
94%, a stopien skanalizowania z 38% do 58%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostal zrealizowany praktycznie caty pakiet A oraz czgsé

pakietu B, okreslone w 2006r i dotyczace wodociggdw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Z sieci wodociggowej o lacznej dlugosci 143,5 km korzysta w gminie Piecki okoto 94%
mieszkancow. Na terenie gminy eksploatuje si¢ 10 uje¢ wody o lacznej wydajnosci 2400
m%dobe. Srednie zuzycie wody na terenie gminy wynosi 842 m®dobe, co stanowi 36%
nominalnej wydajnosci uje¢ wody. Problemem jest generalnie niska jako$¢ produkowanej
wody, w ktorej przekraczane sa dopuszczalne stezenia zelaza i przede wszystkim manganu.
Poza tym, niezaleznie od zbyt niskiej sprawnos$ci uzdatniania, cze$¢ ujec i stacji, w tym przede
wszystkim obiekty w Pieckach oraz Nawiadach, wymagaé¢ beda powaznych remontow ze

wzgledu na zly stan techniczny.

Planowane dzialania i priorytety

Z racji bardzo wysokiego stopnia zwodociagowania gminy, dalsze dzialania zwigzane z
zaopatrzeniem w wodg nalezy w pierwszej kolejnosci skupi¢ na poprawie jakosci wody
poprzez modernizacj¢ stacji uzdatniania irealizacja odpowiednich odcinkow spinajacych. W
dalszej kolejnosci nalezy rozbudowywac sie¢, zwlaszcza w okolicach miejscowosci Babieta.
Najmniejsze miejscowosci, do ktorych doprowadzenie wodociggu grupowego jest
nieuzasadnione od strony ekonomicznej nalezy wyposazy¢ w rozwigzania indywidualne

(Mosciska, Rostek, Uklanka).
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejacy

Z sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci ok. 79,1 km korzysta w gminie okoto 58%
mieszkancow. Poza Pieckami kanalizacj¢ posiada jeszcze 13 gminnych miejscowosci. Spora
czg$¢ sieci kanalizacji sanitarnej w samych Pieckach powstata przed 1989 r. i niewykluczone,
ze w perspektywie bedzie wymagata przebudowy. Natomiast wickszo$¢ sieci na terenie gminy

wybudowano w ostatnich latach.

System oczyszczania $ciekOw na terenie gminy oparty jest na komunalnej oczyszczalni w
Pieckach. Ponadto w Nowym Moscie funkcjonuje niewielka oczyszczalnia hydrobotaniczna.
Oczyszczalnia w Pieckach, wybudowana pierwotnie w technologii zloza biologicznego,
zostata w latach 1995-1997 gruntownie zmodernizowana i obecnie jest to oczyszczalnia z
osadem czynnym i podwyzszonym usuwaniem biogenow. Ze wzgledu na zbyt niskg redukcje
azotu, zly stan techniczny wigkszosci urzadzen mechanicznych i AKPiA, nizszg od
projektowanej wydajno$¢ systemu napowiectrzania oraz nieadekwatng do dzisiejszych
standardow gospodarke osadowa, w latach 2010-2012 przeprowadzono kolejng modernizacje.
Wybudowano komore defosfatacji, zageszczacze, stacje zlewna, stacje odwadniania osadow,
nowy system napowietrzania, przebudowano komore denitryfikacji. W efekcie oczyszczalnia
posiada wystarczajaca rezerwe na przyjecie Sciekow z terenu calej gminy (11 000 RLM).
Réwniez parametry $ciekow oczyszczonych nie budza zastrzezen.

Oczyszczalnia biologiczna w Nowym Moscie, ze wzgledu na dluga eksploatacje wymaga

przeprowadzenia modernizacji lub zastgpienia oczyszczalnia kontenerowa.

Planowane dzialania i priorytety

Z uwagi na fakt, ze oczyszczalnia w Pieckach zostala w ostatnich latach calkowicie
zmodernizowana 1 jest gotowa na przyjecie Sciekow z terenu gminy, nalezy kontynuowac
budowe sieci kolektoréw sanitarnych. W tym zakresie za priorytetowy nalezy uznac¢ kierunek
Piecki-Czaszkowo-Machary oraz skanalizowanie wsi Stare Kietbonki. Do wykonania jest tez
inwestycja wazna ze wzgledu na ochrong cennych wod (Krutynia, jez. Majcz Wielki); jest nig
skanalizowanie miejscowosci Lipowo ($cieki odprowadzane by byly do oczyszczalni w
Mikotajkach). Najmniejsze miejscowosci, do ktorych doprowadzenie sieci jest
nieuzasadnione od strony ekonomicznej nalezy wyposazy¢ w rozwigzania indywidualne

(Mosciska, Rostek, Uklanka).
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Rys. 13.12 Inwestycje z zakresu gospodarki scickowej w gminie Piecki

@®  oczyszczalnie Sciekow

kanalizacja sanitarna istniejaca

-=== kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej
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1. Oczyszczalnia Sciekéw. Modernizacja
oczyszczalni w Nowym MoScie. Budowa
oczyszczalni w Babigtach.
800,
2. |Oczyszczalnie przydomowe 91 1638
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Czes¢ wschodnia gminy (Rosocha, Chostka,
Bobrowko, Lipowo) 476 42,84 16,47 5 265
b. |Czgé¢ potudniowa gminy (Dobry Lasek,
Cierzpieta, Mojtyny, Stare Kietbonki, Nowy
Zyzdrdj, Nowe Kietbonki, Prusinowo, Nawiady, 1964 176,76 43,28 13938
Babigta, Machary, Golen)
C. Czgsc¢ zachodmg i pélnocna gminy ( Gant, 153 13.77 17,46 4231
Jakubowo, Dluzec)
Razem 2593 233,37 77,21 23 434
4. |Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 11,0 1892
5. |Budowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody w Pieckach, Nawiadach, Rutkowie, 4,0 2 500
Starych Kielbonkach.
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 0.8 280
b. [Budowa separator6w zanieczyszczeh
ropopochodnych 1,0 40
Razem 320
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 30 584
sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Piecki zinwentaryzowano 2 377 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
198 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 1232
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 9744

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajdujg si¢ 22 budynki uZzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, ochotnicza straz pozarna itp.). Cze$¢ budynkow uzyteczno$ci publicznej na
terenie gminy Piecki zostata juz czg§ciowo lub catkowicie zmodernizowana, a cze$¢
budynkoéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostaty
budynki szkdt, urzedu gminy. Budynki sg ogrzewane z roznych zrodet — sie¢ cieplna, wlasne
kottownie, weglowe, olejowe, drewno . Catkowita emisja CO; z tytutu ogrzewania budynkow
uzytecznos$ci publicznej wynosi 692 Mg/rok. Budynki, ktore nie zostalty zmodernizowane lub
zmodernizowane cze¢$ciowo nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie
bryly budynku jak i zastosowanego zrodia ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych

zrodel energii na terenie gminy jest mate.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,
planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.

Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie

kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 107 Mg/rok (ok. 15%) do atmosfery.
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Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynkow w szkot na terenie miejscowosci
Nawiady, Krutynia, Stare Kietbonki, Dluzec. Przewiduje sie, ze z tytutlu wprowadzenia OZE
nastapi redukcja zanieczyszczen CO, 0 301 Mg/rok (ok. 43%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych Zrodet energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 58% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 560 punktow o§wietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Kod

Modernizacja budynkéw

A FZE uzytecznos$ci publicznej 2 397
Zastosowanie odnawialnych zrodet

B FZE energii 1869
Modernizacja o$wietlenia ulicznego

A OSW 1100
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13.13 Miasto i Gmina Pisz

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Pisz wykonano tacznie 60,4 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podtaczono miejscowosci: Jeze, Lupki, Zdory, Karwik, Szczechy Wik ,
Szczechy Mate, Szeroki Bér, zrealizowano takze kanalizacje w obrebie 16-stu ulic w mie$cie
Pisz. Z zakresu zaopatrzenia w wode wykonano 51 km sieci w miejscowosciach: Jeze, Lupki,
Zdory, Karwik, Szczechy, Hejdyk, Ciesina. Do najwazniejszych zrealizowanych zadan nalezy
przede wszystkim rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $cieckow w Piszu oraz budowa
kolektoréw na potnocy gminy (istotne z punktu widzenia ochrony jezior Sniardwy, Ros).
Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 35,03 min zk

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenéw wiejskich wzrost z 59% do
68%, a stopien skanalizowania z 31% do 49%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostaly zrealizowane praktycznie wszystkie najwazniejsze
pakiety A okreslone w 2006r dotyczace wodociggow i kanalizacji. Nie zostaty w pelni
natomiast zrealizowane zadania z zakresu kanalizacji deszczowej oraz separatorow

zanieczyszczen ropopochodnych.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejgcy
Calkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej na terenie gminy Pisz wynosi 154,9 km, z czego okoto

blisko potowa znajduje si¢ w miescie. Do sieci wodociggowej obecnie jest podiaczonych ok.
98% ludnosci Pisza i 68% mieszkancow terenow wiejskich. Sie¢ generalnie jest w dobrym
stanie, chociaz lokalnie w miescie oraz w dawnych wsiach pegeerowskich moze wymagac
wymiany lub przebudowy. Dostep do wody wodociaggowej jest zroznicowany geograficznie —

wodociagoéw nie ma czes¢ wsi potozonych na péinoc od Pisza oraz w Puszczy Piskie;.

Na terenie miasta i gminy Pisz obecnie eksploatuje si¢ 8 gminnych uje¢ wody w
miejscowosciach Pisz, Kociol Duzy, Liski, Wiartel, Karpa, Wielki Las, Kociotek Szlachecki,
Szeroki Bor o tacznej maksymalnej wydajnosci 360 m3/h, przy czym zdecydowanie
najwigksze (75% tacznej wydajnosci) jest ujecie w Piszu. Jako$¢ produkowanej wody jest
generalnie dobra, zdarzaja si¢ jednak przekroczenia dopuszczalnych zawartosci zelaza i

manganu, i to nie tylko w matych stacjach (Karpa), ale takze w Piszu.
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Planowane dzialania i priorytety

Priorytetem powinna by¢ rozbudowa sieci wodociaggowych w celu zaopatrzenia w wode
terenow dotychczas niezwodociggowanych oraz potgczenia istniejacych sieci w system
pier$cieniowy w celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci w dostarczaniu wody odbiorcom.
Ze wzgledu na duze odleglosci i wiazace si¢ z nimi problemy z utrzymaniem wilasciwego
ci$nienia raczej nie nalezy zmniejszac liczby ujec. To z kolei moze spowodowac konieczno$é
rozbudowy niektorych matych ujeé i stacji (m.n. Karpa i Wielki Las). Niezaleznie od
powyzszego nalezy sukcesywnie modernizowac stacje w celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci wody, dotyczy to przede wszystkim stacji w Piszu, ktora powinna zostac¢
zmodernizowana w pierwszej kolejnosci, w zakresie zwigkszenia wydajnosci do 9 000m3/d.
Cze$¢ mniejszych stacji uzdatniania (Wiartel, Szeroki Bor, Kociol Duzy, Liski) ma problemy

Z utrzymaniem prawidtowych parametréw wody uzdatnionej (zelazo, mangan, arsen)

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy

W miescie Pisz z kanalizacji sanitarnej korzysta 90% mieszkancow, natomiast na terenach
wiejskich gminy stopien skanalizowania wynosi 49%. Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi 123 km, z czego okoto 50 km stanowi sie¢ miejska. Stan techniczny czeSci
kolektorow w miescie jest niezadowalajacy (nieszczelno$ci), co przy wysokim poziomie wod
gruntowych w mieScie powoduje silng infiltracj¢. Ponadto, okoto 10% sieci to faktycznie
kanalizacja ogdlnosptawna. Okolicznosci te powoduja, ze w okresach deszczowych i przy
roztopach dochodzi do zaklécen proceséw biologicznych na oczyszczalni. Na terenach
wiejskich wiekszos¢ sieci zostala wykonana po 1995 r. i nie wymaga przebudowy. Do chwili
obecnej zrealizowane zostaly m.in. kolektory do Snopek, Maldanina, Wiartla, Borek, Lisek,
Turowa i1 Jezy, w koncowej fazie realizacji jest kolektor do Jeglina, Karwika, Trzonek,

Szczech Wielkich, Szczech Matych i Zdor.

Oczyszczalnia §ciekow w Piszu, uruchomiona w 1993 r., zostala nastegpnie (1999) gruntownie
przebudowana w celu zwigkszenia redukcji zanieczyszczen do poziomdéw wymaganych
przepisami z 1991 r. Od tego czasu zmodernizowano jeszcze gospodarke osadowa, wykonujac
m.in. instalacj¢ do wapnowania osadow. Efekty oczyszczania byty generalnie zadowalajace
za wyjatkiem redukcji azotu, ktéra wynosita 65-80% 1 byla zbyt niska w stosunku do
wymogow. W latach 2010-2012 oczyszczalnia przeszla kolejng modernizacje. Zakres prac
obejmowat: zmian¢ technologii oczyszczania z SBR na przeptywowa, stacj¢ mechanicznego

oczyszczania, komory denitryfikacji i defosfatacji, osadniki wtérne, pompowni¢ osadu oraz
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reaktory ATSO. W wyniku modernizacji zwigkszono przepustowos¢ oczyszczalni do 3 500

m3/d (aktualnie 23 000 RLM) oraz rozbudowano technologi¢ przerobki osadow.

Poza oczyszczalnia komunalng w Piszu na terenie gminy dziataly ponadto dwa mate i
przestarzale obiekty w Szerokim Borze (jednostka wojskowa) oraz w Turowie Duzym.
Oczyszczalnie te zostaly wylaczone z eksploatacji z chwilg wybudowania kolektorow

sanitarnych do Pisza.

Planowane dziatania i priorytety

Oczyszczalnia w Piszu wymaga jeszcze modernizacji w zakresie stacji dozowania
polielektrolitu, konieczna jest wymiana prasy filtracyjnej oraz zlikwidowania ucigzliwosci
zapachowych z pompowni $ciekow oraz zbiornika retencyjnego. Niezaleznie od oczyszczalni
nalezy w dalszym ciagu rozbudowywacé sie¢ kanalizacji sanitarnej, w pierwszym rzedzie na
terenie samego Pisza oraz wsi juz posiadajacych dostep do kolektorow przerzutowych. Wazng
sprawg jest takze przebudowa najbardziej zniszczonych odcinkdéw sieci sanitarnej i
uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi w miescie, w tym rozdzielenie kanalizacji

deszczowej od sanitarnej i budowa separatorow.

Znaczne oddalenie szeregu puszczanskich wsi od miasta i prawna mozliwos$¢ zlokalizowania
tam nowych oczyszczalni (brak jezior) sktaniajg do rozwazenia budowy matych oczyszczalni
grupowych w Uscianach Starych, Pogubiu Srednim, Karpie, Hejdyku i Ciesinie jako

rozwigzania tanszego od przerzutu §ciekéw do Pisza.
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Rys. 13.13 Inwestycje z zakresu gospodarki Scickowej w gminie Pisz

@®  oczyszczalnie Sciekow

- kanalizacja sanitarna istniejaca

-=== kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki

wodno-sciekowej - Pisz
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1. |Oczyszczalnie $ciekow. Budowa oczyszczalni $ciekéw w Uscianach
Starych, Pogobiu Srednim, Pogobiu Tylnym, Zdunowie, Turosli,
Karpie, Hejdyku. Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Piszu 2 527
2. |Oczyszczalnie przydomowe 58 1044
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Czgsé¢ polnocna gminy (Waglik, Pilchy, Rostki, Lysonie, Kociolek
Szlachecki, Kwik) 952 | 86 | 239 6472
b. |Czegé¢ wschodnia gminy (Lupki, Rybitwy Osr. Wyp., Babrosty, Stare
Guty, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Kociot Duzy) 1209 | 109 239 7680
C. |Czgs¢ potudniowo-wschodnia gminy (Niedzwiedzie) 17 2 1,5 492
d. [Czes¢ potudniowo-zachodnia gminy (Pogobie Srednie, Usciany,
Anuszewo, Wielki Las, Pogobie Tylne, Zdunowo, Turosl, Karpa, 1476 | 133 19,8 6 842
Hejdyk, Ciesina )
e. |Miasto Pisz 1500 | 45 4,00 3000
Razem 5169| 465 | 73,00 24486
4. |Budowa i modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosciach: 70 1210
Karpa, Wiartel-Wiartel Maly, Pisz '
5. |Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w
miejscowos$ciach: Karpa, Wielki Las, Kociol Duzy, Kociolek 8,0 4 650!
Szlachecki, Liski, Szeroki Bor, Wiartel i Pisz
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, rodzielenie 6.0 8 500
kanalizacji ogélnosplawne;j '
b. [Budowa separatoréw zanieczyszczen ropopochodnych 5,0 2 500
Razem 11 000
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-Sciekowej 44 917
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Likwidacja pokryé dachowych i urzqdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Pisz zinwentaryzowano 1 752 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada
159,3 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Kod

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 908
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 7 837

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduja si¢ 42 budynki uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, dom
kultury, szkoty, przedszkola, $wietlice wiejskie itp.). Czg§¢ budynkdéw uzytecznosci publicznej
na terenie gminy Pisz zostala juz czeSciowo lub catkowicie zmodernizowana, a cze$¢
budynkoéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji poddane zostaty
budynki szkdt, urzedu gminy, przedszkola, czes¢ §wietlic wiejskich. Budynki sg ogrzewane z
réznych zrodet — sie¢ cieplna, wlasne kotlownie, weglowe, olejowe, pelety, drewno oraz
ogrzewanie elektryczne (czes¢ §wietlic wiejskich). Calkowita emisja CO, z tytutu ogrzewania
budynkéw uzyteczno$ci publicznej wynosi 2 558 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaty
zmodernizowane lub zmodernizowane czgéciowo nalezy podda¢ kompleksowej
termomodernizacji w zakresie bryty budynku jak i zastosowanego zrddla ciepta. Obecnie
wykorzystanie odnawialnych zrodel energii na terenie gminy jest znikome. Na terenie miasta
Pisz funkcjonuje cieptownia miejska o mocy nominalnej 21MW spalajaca biomase drzewna w

postaci zrgbkéw i kory.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0667 Mg/rok (ok. 26%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkcji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe¢ pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynkow szkol na terenie miejscowosciach
Trzonki, Snopki, Liski, Jeze, Hejdyk, Kocit Duzy. Przewiduje sie, ze z tytutu wprowadzenia
OZE nastgpi redukcja zanieczyszczen CO, 0 140 Mg/rok (ok. 5%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 31% emisje CO, do atmosfery w poréwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 3030 punktéw o$wietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 6 026
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 2 046
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 6 060
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13.14 Gmina Rozogi

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

Gmina Rozogi nie uczestniczyta w poprzedniej edycji Masterplanu. Niemniej w latach 2010-
2011 na terenie gminy realizowano autorski program budowy oczyszczalni przydomowych. W

wyniku realizacji tego programu wybudowano 191 oczyszczalni za kwote 5,1 mln zt.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Na terenic gminy eksploatowanych jest 9 studni glebinowych oraz 185km sieci
wodociagowej, z ktorych zaopatrywanych w wodg jest okoto 99,7% mieszkancow.
Funkcjonujg cztery stacje uzdatniania wody w Rozogach, Dgbrowach, Farynach oraz Luce.
Sredni dobowy pobér wody szacuje sie na 1 020 m3/d, przy wydajnosci teoretycznej 2
724m/d. Wodociagi dostarczaja wode dobrej jakosci, nie notuje si¢ przekroczen parametrow
fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Takze stan stacji uzdatniania wody nie budzi

zastrzezen.

Planowane dziatania i priorytety

Poniewaz praktycznie wszyscy mieszkancy gminy maja dostep do wodociagow, waznym
zadaniem pozostaje rozbudowa sieci wodociggowej o elementy poprawiajace niezawodno$¢

dostaw wody tj. spinki wodociggowe.

Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow

Stan istniejgcy

W chwili obecnej w Rozogach funkcjonuje oczyszczalnia $ciekow o przepustowosci 300
m*/dobe (niespetna 2000 RLM). Do oczyszczalni przytaczone sa, za pomoca sieci kanalizacji
sanitarnej o dlugosci 16,6 km, miejscowosci Rozogi oraz Wilamowo. tacznie do sieci
kanalizacyjnej podtaczonych jest 346 gospodarstw domowych.

Proces technologiczny prowadzony jest w oparciu o technologie osadu czynnego. Scieki po
przejsciu przez oczyszczalni¢ mechaniczng kierowane sg do komory defosfatacji,

denitryfikacji i nastgpnie do komory nitryfikacji i dalej do osadnika wtérnego.
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Kanalizacja sanitarna wybudowana zostata w latach dziewigc¢dziesigtych dwudziestego wieku,
a oczyszczalnia §ciekow przeszta gruntowng modernizacj¢ w roku 2003. Oczyszczone $cieki
odprowadzane sg do rzeki Rozogi.

Na pozostatej czesci gminy realizowany jest program budowy oczyszczalni indywidualnych.
Do chwili obecnej zrealizowano budowg przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekow
w 191 gospodarstwach.

Aktualny stopien skanalizowania gminy wynosi 36%

Planowane dzialania i priorytety

W gminie rysuja si¢ dwa glowne kierunki rozwoju gospodarki $ciekowej. Poniewaz
kanalizacj¢ sanitarng posiadaja obecnie tylko miejscowosci Rozogi i Wilamowo, w pierwszej
kolejnosci nalezy dazy¢ do skanalizowania pozostatych miejscowosci w gminie, w granicach
ich zwartej zabudowy. Priorytetowymi wsiami powinny by¢ Faryny, Dabrowy, Wystep oraz
Klon. Oczyszczalnia $ciekow w Rozogach nie dysponuje wystarczajacg rezerwa na przyjecie
Sciekow z tych miejscowosci. W tej sytuacji w pozostatych miejscowo$ciach przeznaczonych
do skanalizowania nalezy zastosowaé lokalne oczyszczalnie kontenerowe. W zabudowie
rozproszonej oraz najmniejszych miejscowosciach nalezy dazy¢ do kontynuowania programu

budowy oczyszczalni przydomowych.
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Rys. 13.14 Inwestycje z zakresu gospodarki sScickowej w gminie Rozogi

oczyszczalnie sciekow

- kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladow rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki

wodno-$ciekowej
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1. Oczyszczalnia Sciekow. Budowa oczyszczalni
grupowych w miejscowosciach: Borki Rozowski,
Dabrowy, Faryny, Klon, Kowalik, Ksi¢zy Lasek,
Kwiatuszki Wielkie, Luka, Orzeszki, Radostowo,
Spaliny Wielkie, Wystep - 13 szt.
paliny Wielkie, Wystep 2 807
2. Oczyszczalnie przydomowe 67 1474
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Czes¢ zachodnia gminy (Wystep, Klon, Orzeszki,
Radostowo, Ksiezy lasek, L.uka) 1464 131,76 17,2 5312
b. |Czeé¢ polnocno-wschodnia gminy (Borki Rozowskie,
Faryny, Kwiatuszki Wielkie, Kowalik, Spaliny Wielkie 961 86,49 13,26 4087
C. |Czgé¢ potudniowa gminy (Rozogi, Dgbrowy) 1074 96,66 15,12 4 324
Razem 3499 314,91 45,58 13723
4. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 2,0 344
5.  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 0
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 0,5 175
b. |Budowa separatorow zanieczyszczen ropopochodnych 2,0 80
Razem 255
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 18 603

sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Rozogi zinwentaryzowano 1 411 Mg wyrobdw azbestowych, co odpowiada
128 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sa to azbestowo-cementowe ptyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 731
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 6311

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajdujg si¢ 23 budynki uzytecznosci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkole, os$rodki zdrowia, ochotnicze straze pozarne, Swietlice wiejskie itp.). Wigksza
czg$¢ budynkdéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy Rozogi zostala juz catkowicie
zmodernizowana, a czeS¢ budynkéw jest nowa i nie wymaga termomodernizaciji.
Termomodernizacji poddane zostaty budynki szkotl, urzedu gminy. Budynki sg ogrzewane z
roznych zrédet — wlasne kotlownie, olejowe, weglowe, kominki opalane drewnem oraz
ogrzewanie elektryczne (Swietlice wiejskie). Catkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania
budynkéw uzytecznosci publicznej wynosi 250 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaty
zmodernizowane lub zmodernizowane czgéciowo nalezy podda¢ kompleksowe]
termomodernizacji w zakresie brytly budynku jak i zastosowanego zrddla ciepta. Obecnie

wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest mate.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy wicksza cze$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz

zmodernizowana, planowane dzialania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to dokonczenie dalszych kompleksowych prac termomodernizacyjnych w
pozostatych budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi
zmniejszenie kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 8 Mg/rok (ok. 3%) do
atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowal wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepla jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Klon i Dabrowy. Przewiduje sig, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastgpi redukcja
zanieczyszczen CO; 0 71,7 Mg/rok (ok. 29%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 74% emisje CO, do atmosfery w poréwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 443 punkty oswietleniowe. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$é¢
(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 318
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 1319
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 886
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13.15 Miasto i Gmina Ruciane-Nida

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Ruciane - Nida wykonano tacznie 77,7 km sieci
kanalizacyjnych. Do sieci kanalizacyjnej podlaczono miejscowosci: Niedzwiedzi Rog,
Onufryjewo, Gtodowo, Rybackie, Wejsuny, Koficewo, Piaski, Osiniak, Swignajno, Wojnowo,
Ukta, Nowa Ukta, Gatkowo, Zameczek. Z zakresu zaopatrzenia w wod¢ wykonano 24,7 km
sieci w miejscowosciach: Niedzwiedzi Rog, Onufryjewo, Gtodowo, Rybackie, Wejsuny,
Koncewo, Piaski. Do najwazniejszych zrealizowanych zadan nalezy tez budowa stacji
uzdatniania wody w Rucianem przy ul. Akacjowej. Laczna warto$¢ zrealizowanych
inwestycji to 15,05 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrost z 67% do
76%, a stopien skanalizowania z 19% do 62%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostal zrealizowany praktycznie caty pakiet A oraz czgsé

pakietu B, okreslone w 2006r i dotyczace wodociggdw i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wodeg

Stan istniejacy

Dhugos¢ sieci wodociggowej w gminie szacuje si¢ na 82,5 km, z czego ok. 13 km w miescie. Z
wody wodociagowej korzysta 99% mieszkafcOw miasta 1 76% mieszkancow terendw
wiejskich. Stan techniczny znacznej czg$ci sieci miejskiej jest niezadowalajacy. Problem ten
jest mniej nasilony poza miastem, ale istnieje we wsiach i osadach, gdzie lokalne wodociagi
wybudowano kilkadziesigt lat temu (np. Warnowo, Wejsuny). Do wickszych wsi
pozbawionych dostepu do publicznej sieci wodociggowej naleza m.in. Karwica oraz Krzyze.
System ujmowania i uzdatniania wody w gminie Ruciane-Nida jest bardzo rozproszony —
udokumentowano tutaj ponad 100 studni, z czego kilkadziesiat w samym mie$cie. Najwigksze
ujecia zlokalizowane sa w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej, Polnej i Kwiatowej oraz w
Ukcie. Obecny rozbior w skali catej gminy wynosi ok. 850 m3/d. Inne ujgcia eksploatowane
przez gming to 5 obiektow w Rucianem-Nidzie (al. Wczasow, Slowianska, Rybacka,
Dworcowa, Dybowek I) oraz dwa w puszczanskich wsiach Warnowo i Wejsuny.

Wedtug informacji gminy jedynie ujgcia Akacjowa w Nidzie, Ukta i Wejsuny sa wyposazone
w filtry. Jako$¢ wody wodociggowej w gminie bywa zroznicowana. Podwyzszona zawarto$¢
zelaza 1 manganu wynika ze zbyt malej wydajnos$ci instalacji uzdatniajacych lub ich braku,

natomiast stwierdzane w niektorych wujeciach zanieczyszczenia zwigzkami azotu i
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mikrobiologiczne wigza si¢ z faktem, ze na znacznych obszarach gminy uzytkowy poziom

wody podziemnej nie posiada izolacji.

Planowane dzialania i priorytety

Koniecznym kierunkiem dziatan jest konsolidacja systemu ujmowania i uzdatniania wody
poprzez likwidacje ujg¢ matych i wyeksploatowanych oraz rozbudowe i modernizacjg
obiektow najwigkszych i najsprawniejszych, w tym uje¢ 1 stacji uzdatniania w Wejsunach i
Ukcie. Bedzie si¢ z tym wigzala przebudowa sieci i faczenie ich w system pierscieniowy.
Inwestycja o najwyzszym priorytecie jest przebudowa wodociagu z Nidy do Rucianego. W
miar¢ wzrostu wydajnos$ci systemu uzdatniania wody nalezy rozbudowywaé sie¢ w celu
zaopatrzenia w wodg¢ terendw dotychczas niezwodociggowanych. W przypadku Karwicy i
Krzyzy zasadne bgdzie rozwazenie budowy nowej stacji uzdatniania ze wzglgdu na znaczng
odlegto$¢ od pozostatych gesciej zamieszkatych terenow. Osady i leSniczoOwki w glebi

puszczy powinny by¢ zaopatrywane z uje¢ przydomowych.

Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow

Stan istniejacy
Dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej w gminie szacuje si¢ na ok. 125 km, z czego duza czegsé
zbudowano w ostatnich latach. W sumie, z kanalizacji sanitarnej korzysta 99% mieszkancow

miasta i 76% ludnosci wiejskie;.

Istniejaca sie¢ kanalizacyjna jest na ogot w dobrym stanie technicznym , natomiast w pewnych

kwartatach miasta jest to sie¢ de facto ogdlnosptawna.

Scieki z kanalizacji komunalnej odprowadzane sa do miejskiej oczyszczalni $ciekow w
Rucianem-Nidzie. Jest to obiekt wybudowany w 2002 r. o przepustowos$ci nominalnej 11 900
RLM. Biorac pod uwage prawny wymog pelnej stabilizacji osadu, rzeczywista przepustowosé
oczyszczalni jest przypuszczalnie blizsza 9000 RLM. Poza tym, projekt oczyszczalni
powstawal jeszcze w czasie obowigzywania w przepisow z 1991 r., natomiast obecnie
oczyszczalnia musi uzyskiwac nizsze od zakladanych st¢zenia azotu na odptywie (15 mg N/1
zamiast 30 mg N/I), co jednak nie jest specjalnie trudne do uzyskania. Rzeczywiste
$rednioroczne obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZTS w ostatnich latach odpowiada ok. 3
500 RLM, co oznacza, ze obiekt ma rezerwe¢ wystarczajaca do przyjecia sciekow z wszystkich

dotad nieskanalizowanych terenow gminy.
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Obok oczyszczalni komunalnej na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia w Stacji
Badawczo Rozwojowej PAN w Popielnie o przepustowosci 120 m®/d, wyposazona w punkt
odbioru $ciekow z toalet jachtowych oraz oczyszczalnie obstugujace osrodki wypoczynkowe.
Pierwsza z wymienionych jest obiektem nowym i sprawnym, ktory m.in. ze wzgledu na
lokalizacj¢ powinien pozosta¢ jako rozwigzanie docelowe. Z kolei oczyszczalnie w o§rodkach
sa wyeksploatowane i1 oparte na przestarzatych technologiach i powinny by¢ sukcesywnie

likwidowane.
Podobnie jak inne miasta regionu, Ruciane-Nida ma nieuporzadkowang gospodarke wodami
opadowymi, co ma zauwazalny wptyw na jako$¢ wod powierzchniowych otaczajacych miasto.

Z tego powodu istniejace wyloty kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w separatory.

Planowane dziatania i priorytety

Poza modernizacja i rozbudowg sieci sanitarnej i deszczowej w mieScie najwazniejszym
zadaniem jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich. W pierwszej kolejnosci
celem powinno by¢ skanalizowanie kolejnych wsi nad dolng Krutynig oraz turystycznych
miejscowosci Karwica 1 Krzyze nad rezerwatowym jeziorem Nidzkie. W tym ostatnim

przypadku nalezy wybudowac lokalng oczyszczalnig $ciekow.

177



Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja 2014-2020
Rozdzial 13. Charakterystyka i planowane dziatania w poszczegolnych gminach

Rys. 13.15 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Ruciane-Nida
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu gospodarki
wodno-$ciekowej
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Oczyszczalnie Sciekéw. Budowa oczyszczalni
1. wKirzyzach
450
2. Oczyszczalnie przydomowe
91 1638
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Czes¢ potudniowa gminy (Karwica ,Krzyze ) 334 301 117 3471
b. |Czegé¢ poinocna gminy (Iznota, Kamien) 288 259 82 1815
c |Miasto Ruciane-Nida 50 45 05 134
Razem
672 60,5 20,4 5420
4. Budowa i modernizacja sieci wodociggowych
23,0 3956
5. Budowa stacji uzdatniania wody - Karwica.
Modernizacja stacji uzdatniania wody - Ukta, 3,0 1900
Wejsuny
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 1,0 950
b. [Budowa separator6w zanieczyszczeh
ropopochodnych 4,0 480
Razem 1430
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej 14 794
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Ruciane - Nida zinwentaryzowano 297 Mg wyroboéw azbestowych, co
odpowiada 24 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. zb)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 153
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 1216

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 21 budynkow uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodki zdrowia, $§wietlice wiejskie itp.). Cze$¢ budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Ruciane - Nida zostala juz czeSciowo lub catkowicie
zmodernizowana, a czgs¢ budynkdéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaty budynki szkoét, urzgdu gminy, czes¢ §wietlic wiejskich.
Budynki sa ogrzewane z réznych zrodet — sie¢ cieplna, wlasne kottownie, weglowe, olejowe,
weglowe, pelety, drewno oraz ogrzewanie elektryczne (§wietlice wiejskie). Catkowita emisja
CO; z tytulu ogrzewania budynkéw uzyteczno$ci publicznej wynosi 804 Mg/rok. Budynki,
ktére nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane czeSciowo nalezy poddaé
kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia

ciepta. Obecnie wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 217 Mg/rok (ok. 32%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Ukta. Przewiduje sie, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastapi redukcja zanieczyszczen CO, 0
42 Mg/rok (ok. 5%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 37% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 756 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 2571
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 494
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 1512
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13.16 Miasto i Gmina Ryn

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Ryn wykonano tacznie 124,1 km sieci kanalizacyjnych. Do sieci
kanalizacyjnej podiaczono wszystkie miejscowosci gminne za wyjatkiem dwoch. Z zakresu
zaopatrzenia w wode¢ wykonano 94,6 km sieci. W wyniku realizacji zaledwie dwie miejscowosci
pozbawione sg wodociggu. Do wazniejszych zrealizowanych zadan nalezy tez modernizacja stacji
uzdatniania wody w Rynie. Lgczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 28,5 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrost z 67% do
96%, a stopien skanalizowania z 18% do 94%.

W wyniku realizacji Masterplanu zostat zrealizowany praktycznie wszystkie pakiety A, B oraz

C, okreslone w 2006r i dotyczace wodociagow i kanalizacii.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejacy

Z sieci wodociggowej o dhugosci ok. 165 km korzysta 100% Iudnosci Rynu i 96%
mieszkancOw wsi na terenie gminy. Tylko dwie miejscowosSci na terenie gminy pozbawione sg
dostepu do wodociggu Modunskie oraz Mrowki. Stan techniczny sieci jest generalnie
zadowalajacy, natomiast w perspektywie nalezy si¢ liczy¢ z potrzeba wymiany kilkunastu
procent sieci w miescie ze wzgledu na wiek i/lub zarastanie (ok. 6% przewoddéw wykonano z

rur zeliwnych lub stalowych).
Na terenie gminy Ryn eksploatuje si¢ komunalne ujecie wody w Rynie . Ujecie ma znaczne
rezerwy jezeli chodzi o mozliwosci poboru wody. Laczny pobdr szacuje sie¢ na 520 m3/d. W

2013 zmodernizowano SUW (zbiorniki retencyjne).

Planowane dzialania i priorytety

Planowane inwestycje obejmujg rozbudowe sieci wodociggowych w celu zaopatrzenia w
wode terendw dotychczas niezwodociagowanych oraz potaczenia istniejacych sieci w system
pierscieniowy w celu zapewnienia wigkszej niezawodnosci dostaw. W pierwszej kolejnosci

nalezy zwodociggowac wsie Miodunskie oraz Mrowki .

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow
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Stan istniejacy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta 99% mieszkancow Rynu oraz 94% catej ludnosci wiejskiej
gminy. Stawia to gmin¢ Ryn w $cislej czotdwce regionu. Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi ok. 163 km. Tylko dwie miejscowosci na terenie gminy pozbawione sg dostepu do
kanalizacji Modunskie, Mrowki. Kolektory nowe, w dobrym stanie stanowig znaczng
wigkszo$¢, natomiast fragmenty sieci miejskiej budowane w latach 70’tych i weze$niej beda w

okresie perspektywicznym wymagaly czeSciowej przebudowy.

Gminna oczyszczalnia w Rynie zostala oddana do uzytku w 1993 r. jako oczyszczalnia
z podwyzszonym usuwaniem biogendw, jednak wilasciwie nigdy nie osiggneta wymaganej
redukcji azotu, przypuszczalnie z powodu zbyt matej wydajnosci urzadzen napowietrzajacych.
Ponadto, oczyszczalnia nie miata wlasnej instalacji odwadniania osadéow. W 2006 r. obiekt
zostal gruntownie zmodernizowany i rozbudowany do nominalnej przepustowosci okoto 6000
RLM, (max 10 000 RLM), co zabezpieczyto docelowe potrzeby gminy. Prace objety m.in.
wykonanie nowych obiektow oczyszczania mechanicznego, zwigkszenie kubatury ciggdw
Sciekowych, zmiang systemu napowietrzania na drobnopecherzykowy oraz budowe ciggu
przerobki osaddéw, ztozonego m.in. z wydzielonej komory stabilizacji tlenowej oraz prasy

filtracyjnej.

Planowane dzialania i priorytety

Planowane inwestycje obejmuja rozbudowe sieci kanalizacyjnej na terenach dotychczas
nieskanalizowanych W pierwszej kolejnosci nalezy skanalizowa¢ Mrowki. W miejscowosci
Miodunskie planuje si¢ wybudowanie 13 szt. oczyszczalni przydomowych.

Pilnym zadaniem jest, podobnie jak w innych miastach doprowadzenie gospodarki wodami

opadowymi do zgodnosci z przepisami.
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Rys. 13.16 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Ryn
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu

gospodarki wodno-§ciekowej

wodno-sciekowej
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1. Oczyszczalnie $ciekéw - modernizacja
oczyszczalni §ciekOw w Rynie 0
2. Oczyszczalnie przydomowe 13 234
Kanalizacja sanitarna
a. |[czes¢ poludniowa (Mrowki) 18 2,0 4 1412
Razem 18 2,0 4 1412
4. |Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 12,0 2148
5. |Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 0
wody
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 52 3380
b. [Budowa separator6w zanieczyszczen
ropopochodnych 2,0 120
Razem 3500
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 7 204
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Ryn zinwentaryzowano 614 Mg wyrobow azbestowych, co odpowiada 55
821 tys. m2. W zdecydowanej wickszo$ci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste uzywane

powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,
poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 2411
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 2 250

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 19 budynkéw uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, o$rodek zdrowia, ochotnicza straz pozarna, $wietlice wiejskie itp.). Cze$¢
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie miasta i gminy Ryn zostala juz czeSciowo lub
catkowicie zmodernizowana, a czg§¢ budynkéw jest nowa i nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji cze$ciowo poddane zostaty budynki szkoét, urzedu gminy, czg§é §wietlic
wiejskich. Budynki sa ogrzewane z roznych zrodel — wiasne kottownie, weglowe, gazowe,
drewno. Catkowita emisja CO; z tytutu ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej wynosi
237 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane czeSciowo
nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji ~w zakresie bryly budynku jak i
zastosowanego zrodla ciepla. Obecnie wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie

gminy jest male.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czegs¢ budynkoéw uzyteczno$ci publicznej zostata juz zmodernizowana,
planowane dzialania skupia si¢ na wykonaniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych w
pozostalych budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi
zmniejszenie kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 049 Mg/rok (ok. 19%) do

atmosfery.
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Na terenie gminy zewidencjonowano 512 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang¢ punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na
ponad 50%.

Pakiet Kod Opis Warto$¢
(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 2633
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A Oosw 1024
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13.17

Gmina Sorkwity

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w Gminie Sorkwity wykonano tacznie 7,3 km sieci kanalizacyjnych. Do
sieci kanalizacyjnej podlagczono miejscowosci Koztowo oraz Rozogi. Laczna wartosé
zrealizowanych inwestycji to 1,7 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien skanalizowania wzrost z 41% do 48%.

W wyniku realizacji Masterplanu wykonano cze$¢ pakietdéw A oraz B, okreslonych w 2006r i

dotyczacych kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejgcy

Calkowita dlugo$¢ gminnej sieci wodociggowej na terenie gminy Sorkwity wynosi 117 km. Z
sieci tej korzysta obecnie okoto 94% mieszkancow. Do nielicznych miejscowosci zupetnie
pozbawionych dostgpu do publicznych wodociggdéw nalezg Szelagdwka, Borowski Las, Nowy
Gielad, Jetmun i Tyszkowo. Gmina zaopatrywana jest w wode z 8 ujec i stacji uzdatniania,
zlokalizowanych w Sorkwitach, Milukach, Warpunach, Gizewie, Starym Gieladzie,
Szymanowie, Koztowie i Kozarku. L.aczna maksymalna wydajno$¢ urzadzen uzdatniajgcych
wynosi ponad 200 m3/h, co w pelni zabezpiecza obecne i perspektywiczne potrzeby gminy.
Jako$¢ produkowanej wody jest §rednia — w ostatnich latach odnotowywuje si¢ przekroczenia
zawarto$ci zelaza i manganu w wodzie uzdatnionej. Prawdopodobnie z racji tego, ze ujecia i
stacje uzdatniania pochodzg w wiekszos$ci sprzed 1990 r., a niektére nawet z lat 60’tych, beda

one w okresie planistycznym wymagaty naktadow na modernizacje.

Planowane dzialania i priorytety

Planowane inwestycje obejmujg rozbudowe sieci wodociggowych w celu zaopatrzenia w
wode terendw dotychczas niezwodociagowanych oraz potaczenia istniejacych sieci w system
pier§cieniowy w celu zapewnienia wigkszej niezawodno$ci w dostarczaniu wody odbiorcom.
W ramach laczenia poszczegolnych sieci lokalnych w wigksze systemy beda likwidowane
mniej wydajne ujecia wody. Ponadto, w perspektywie nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscia
wymiany najbardziej wyeksploatowanych odcinkow sieci. Jesli chodzi o modernizacj¢ stacji
uzdatniania wody, to w pierwszej kolejnosci nalezy zajac¢ si¢ stacja Sorkwity a nastepnie

innymi przewidzianymi do pozostawienia w docelowym systemie zaopatrzenia w wodeg.
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Odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow

Stan istniejacy
Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 48% mieszkancéw gminy. Sie¢ ma taczng dlugosé 25

km i jest generalnie w dobrym stanie — prawie calg sie¢ zbudowano po 1990 r.

Powstajace na terenie gminy Sorkwity $cieki odprowadzane sg do 3 gminnych oczyszczalni

Sciekow:

— oczyszczalnia w Sorkwitach, wybudowana w 1995 r. w technologii ekstensywnej (stawy
sedymentacyjne, napowietrzane, tlenowe, ztoza filtracyjne), o nominalnej przepustowosci
2415 RLM, obecnie obstugujaca Sorkiwty i Stary Gielad i obcigzona fadunkiem ok. 800
RLM.

— oczyszczalnia w Rybnie, wybudowana w 2004 r. w technologii w technologii
ekstensywnej (stawy sedymentacyjne, napowietrzane, tlenowe, zloza filtracyjne), o
nominalnej przepustowosci 1120 RLM, obecnie obstlugujaca wie§ Rybno i obcigzona
fadunkiem ok. 400 RLM.

— oczyszczalnia w Zyndakach, wybudowana w 2004 r. w technologii sekwencyjnego
reaktora z osadem czynnym (SBR), o nominalnej przepustowosci 1500 RLM, obecnie

obstugujaca wsie Warpuny i Zyndaki i obcigzona tadunkiem ok. 600 RLM.

Wszystkie trzy oczyszczalnie osiagaja zakladane wyniki oczyszczania i znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym. Ich laczna nominalna rezerwa wynosi obecnie 2965 RLM, natomiast
rzeczywista rezerwe jest trudniej oszacowaé ze wzgledu na niskie aktualne obcigzenie
oczyszczalni 1 fakt zastosowania w dwoch z nich ekstensywnych, mniej przewidywalnych

technologii.

Planowane dzialania i priorytety
Planowane inwestycje obejmuja przede wszystkim rozbudowe sieci kanalizacyjnej w celu

odebrania sciekow z miejscowosci dotychczas nie skanalizowanych. W pierwszej kolejnosci
nalezy przytaczy¢ do oczyszczalni duze wsie o zwartej zabudowie, potozone nad jeziorami lub
mogace mie¢ istotny wptyw na jakos¢ wod jeziorowych. Bardzo duzy udzial zabudowy
kolonijnej w gminie oznacza, ze w czgsci wsi, zwlaszcza tych oddalonych od jezior, nalezy
rozwazy¢ budowe oczyszczalni przydomowych jako alternatywe do budowy kanalizacji.
Wowczas moze si¢ okazaé, ze zaplanowana w pakiecie B rozbudowa oczyszczalni w
Zyndakach i Rybnie nie bedzie w okresie planistycznym potrzebna. Ponadto, dla lepszego
wykorzystania istniejgcych rezerw przepustowosci zaplanowano przylaczenie wsi Surmowka i

Szymanowo do oczyszczalni w Zyndakach. O$rodki wypoczynkowe potozone nad jeziorem
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Pitakno nalezy wyposazy¢ w oczyszczalnie kontenerowe. Nalezy tez rozwazy¢ mozliwo$é
podiaczenia miejscowosci Borowo do miejscowosci Diuzec (gm. Mragowo) z przejsciem pod

jeziorem Dhuzec.
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Rys. 13.17 Inwestycje z zakresu gospodarki Scickowej w gminie Sorkwity
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej

o
O
E - 5
s 1]
Lp. |Wyszczegolnienie E 2 9
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1. 2. 4. 5. 6.
1. Oczyszczalnia Sciekéw. Modernizacja
oczyszczalni w Borowskim Lesie, Rybnie,
Zyndakach, Sorkwitach, Osr. Wyp. nad
jeziorem Pilakno 4 800
2. Oczyszczalnie przydomowe 237 4 266
3. Kanalizacja sanitarna
a. |Czes¢ potudniowa gminy (Rybno, Borowski
Las, Borowo) 20,2 8,95 3222
b. |Czegé¢ srodkowa gminy (Maradki, Mituki,
Kozarek Nibork, Gielond, Miynik) 54,3 18,09 4998
€. |Czgs¢ polnocna gminy (Batowo, Choszczewo,
Pustniki, Szelaggéwka, Szymanowo, Burszewo, 102,4 32,05 8 047
Gizewo)
Razem 176,9 59,09 16 267,
4. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 45,0 7740
5.  Budowa i modernizacja stacji uzdatniania:
Sorkwity, Miluki, Warpuny, Gizewo, Stary 8,0 3200
Gielond, Szymanowo, Kozlowo, Kozarek
6. Kanalizacja deszczowa
a. |Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 0,5 179
b. [Budowa separatoréw zanieczyszczen
ropopochodnych 2,0 80
Razem 255
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno- 31 728
sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Sorkwity zinwentaryzowano 989,92 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 91 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Kod

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 503
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 4 399

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajdujg si¢ 24 budynki uzytecznosci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, osrodki zdrowia, ochotnicze straze pozarne, $wietlice wiejskie itp.). Czg§¢
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy Sorkwity zostala juz cze§ciowo lub
catkowicie zmodernizowana, a czg§¢ budynkdéw jest nowa 1 nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji czg§ciowo poddane zostaty budynki szkol, urzedu gminy, czg§¢ swietlic
wiejskich. Budynki sa ogrzewane z réznych zrodet — sie¢ cieplna, wlasne kottownie, weglowe,
olejowe, trociny, drewno oraz ogrzewanie elektryczne (Swietlice wiejskie). Zmodernizowano
kottownie¢ osiedlowa w Sorkwitach (wymiana kottow olejowych na opalane biomasa 2x600
kW, montaz 24 kolektorow stonecznych). Zlikwidowano kotlowni¢ weglowa w szkole i
podiaczono ja do kotlowni osiedlowej. Catkowita emisja CO; z tytutu ogrzewania budynkow
uzytecznosci publicznej wynosi 267 Mg/rok. Budynki, ktére nie zostaty zmodernizowane lub
zmodernizowane cze¢$ciowo nalezy podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie

bryty budynku jak i zastosowanego zrodta ciepta.

Planowane dzialania 1 priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 64 Mg/rok (ok. 24%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Zyndaki. Przewiduje si¢, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastapi redukcja zanieczyszczen CO,
0 48 Mg/rok (ok. 18%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 42% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 350 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 1184
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 375
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 700

194



Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja 2014-2020
Rozdzial 13. Charakterystyka i planowane dziatania w poszczegolnych gminach

13.18 Gmina Stare Juchy

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Stare Juchy wykonano tacznie 6,7 km sieci kanalizacyjnych.
Do sieci kanalizacyjnej podlgczono miejscowos¢ Jeziorowskie. Z zakresu zaopatrzenia w
wode¢ wykonano 35,8 km sieci. W wyniku realizacji zaledwie nastgpujace miejscowosci
zostaty podtaczone do wodociggu: Zawady Elckie, Czerwonka, Balamutowo, Jeziorowskie,
Plowce, Stare Krzywe, Nowe Krzywe. Do wazniejszych zrealizowanych zadan nalezy tez
budowa oczyszczalni $ciekow i modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach.
Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 11,6 min zk

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terendw wiejskich wzrést z 70% do
82%, a stopien skanalizowania z 28% do 30%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano czg¢$¢ pakietow A, B oraz C, okreslonych w

2006r i dotyczace wodociggow i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejgcy
Z sieci komunalnej wodociggowej, ktorej dlugo$¢ szacowana jest na 90 km, korzysta 82%

mieszkancow gminy. Bez dostgpu do wody z publicznych wodociagdéw pozostaje cze§¢ wsi w
centralnej cze$ci gminy a takze wsie Orzechowo i Rogalik, odpowiednio na podinocy i

potudniu gminy. Stan sieci wodociggowej, w wiekszo$ci zbudowanej po 1990 r. jest dobry.

Na system ujmowania i uzdatniania wody sktadaja si¢ 4 stacje, zlokalizowane w Starych
Juchach, Gorktowku, Skomacku Wielkim i Grabniku. Laczna wydajnos¢ uje¢ wynosi 1352
m3/d i z duza rezerwa zabezpiecza perspektywiczne potrzeby catej gminy. Okresowe, niezbyt
nasilone problemy z jako$cia wody uzdatnionej wystepuja w stacji Grabnik (mangan). W
ostatnich latach zmodernizowano stacje w  Gorklowku (remont w 2006r.) i Starych Juchach

(modernizacja w 2012r.).

Planowane dzialania i priorytety
W zakresie uzdatniania wody najpilniejszym zadaniem bedzie modernizacja stacji w

Garbniku. W nastepnej kolejnosci budowa facznika oraz likwidacja stacji w Skomacku
Osadzie.. Rownolegle nalezy sukcesywnie rozbudowywac¢ wodociagi w celu zaopatrzenia w
wodg terendw dotychczas niezwodociggowanych oraz polaczenia istniejgcych sieci w system

pierscieniowy, zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ dostaw.
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Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy
Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 30% ludnos$ci gminy, przy czym sg to wylacznie

mieszkancy Starych Juch, pobliskich Lisek i Jeziorowskich. Dhugo$¢ sieci szacuje si¢ na 14
km. Gmina posiada oczyszczalnie $ciekow, wybudowang w 2012 r., ktérej nominalna
przepustowos$¢ wynosi 3000 RLM przy aktualnym obcigzeniu wynoszacym okoto 1100 RLM.
Obiekt osigga zaktadane parametry jakosci Sciekdw oczyszczonych. Jedynym problemem jest
kwestia zagospodarowania osadéw poscieckowych. W 2011 roku gmina zbudowata 45

przydomowych oczyszczalni $ciekow, ktore konserwuje.

Planowane dzialania i priorytety
Rezerwa przepustowosci istniejacej oczyszczalni jest w pelni wystarczajaca do przyjecia

Sciekow z terenu catej gminy. W tej sytuacji nalezy w pierwszej kolejnosci rozbudowac siec
kanalizacji sanitarnej ze szczegdlnym uwzglednieniem miejscowosci Orzechowo oraz

Szczecinowo. Najmniejsze miejscowosci nalezy wyposazy¢ w oczyszczalnie przydomowe.
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Rys. 13.18 Inwestycje z zakresu gospodarki $cickowej w gminie Stare Juchy

) oczyszczalnie Sciekow

kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnie Sciekow. Modernizacja
oczyszczalni §ciekéw w Starych Juchach.
Budowa lokalnych oczyszczalni w Grabniku,
Skomacku Wielkim, Rogalach. 4300
Oczyszczalnie przydomowe 145 2610
Kanalizacja sanitarna
Czgsé¢ wschodnia gminy (Lasmiady, Krolowa
Wola, Czerwonka, Batamutowo) 211 24,39 10,6 2858
Czgs¢ potnocna gminy (Dobra Wola,
Szczecinowo, Orzechowo, Zawady Etckie, 480 43,2 29,9 7 897,
Gorlo)
Cze¢$¢ potudniowo-zachodnia gminy (Rogalik,
Rogale, Grabnik, Grabnik Osada, Ostrow, 992 89,28 20,9 7 100
Skomack Wielki Osada, Skomack Wielki)
Razem 2100 189 91,12 17 855
Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 28,0 4 816
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 1,0 1 500
wody w Grabniku
Kanalizacja deszczowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 0,6 210
Budowa separatorow zanieczyszczen
ropopochodnych 1,0 40
Razem 250
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 31 331
wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Stare Juchy zinwentaryzowano 848 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 76 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metoda jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Kod

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 439
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 3755

Gmina Stare Juchy chce rozwigzaé problem utylizacji azbestu w porozumieniu z innymi gminami
dziatajacymi w Zwigzku Migdzygminnym ,,Gospodarka Komunalna” w Etku, korzystajac z systemu

doptat z funduszy ochrony §rodowiska.

Efektywne zarzqdzanie energig

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 18 budynkéw uzytecznosci publicznej (urzad gminy, szkota,
przedszkole, ochotnicze straze pozarne, $wietlice wiejskie itp.). Cze$¢ budynkoéw
uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy Stare Juchy zostata juz czeSciowo lub catkowicie
zmodernizowana, a cze$¢ budynkow jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Budynki sa
ogrzewane z réoznych zrodet — wilasne kottownie, weglowe, drewno oraz ogrzewanie
elektryczne ( czes$¢ sSwietlic wiejskich, oczyszczalnia $ciekow). Catkowita emisja CO, z tytulu
ogrzewania budynkoéw uzyteczno$ci publicznej wynosi 216 Mg/rok. Budynki, ktore nie
zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane czeSciowo nalezy podda¢ kompleksowej
termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodia ciepta. Obecnie

wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 62 Mg/rok (ok. 28%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na brak terenu pod odwierty
zaplanowano budowg pompy ciepta (aerotermalnej) jako wspomagajacego zrodeta zasilania
ogrzewania budynku w szkole w Starych Juchach oraz wykonanie ogniw fotowoltaicznych.
Przewiduje sig, ze z tytutlu wprowadzenia OZE nastapi redukcja zanieczyszczen CO, 0 70
Mag/rok (ok. 32%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztoéw eksploatacyjnych budynkéw uzyteczno$ci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 60% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 501 punktow oswietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszcze¢dnosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%. Program wymiany punktéw o$wietlenia ulicznego na energooszczgdne jest

obecnie realizowany.

Kod
Modernizacja budynkéw
A FZE uzytecznos$ci publicznej 877
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 1069
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 0
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13.19 Gmina Swietajno
Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Swictajno wykonano tacznie w ramach Masterplan I — 19,7 km
+ w ramach Masterplan Il - 12,57 km, w ramach PROW Podstawowe ustugi 1,691. Lacznie w
2014 r. gmina posiada 62,89 km sieci kanalizacyjnych (sieci tloczne, grawitacyjne i
deszczowe). W ramach realizacji w latach 2006 - 2014 podtaczono nastgpujace miejscowosci
Koloni¢ (w dwoch etapach), Powalczyn, Piasutno, Koczek, Kierwik, Polom oraz czg§¢ wsi
Spychowo. Z zakresu zaopatrzenia w wodg wykonano 23 km sieci. W wyniku realizacji
nastgpujace miejscowosci zostaly podlaczone do wodociggu: Powalczyn, Leg, Bystrz,
Chochét, Jeruty oraz ulica Lesna w Swictajnie. Z zakresu oczyszczania $ciekow wykonano
remont 1 rozbudowe oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Spychowo. W ramach RPO
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wybudowano kolektor ttoczny odprowadzajacy
oczyszczone $cieki oraz powstat nowy ciag technologiczny typu OSA. W Swietajnie w 2009 r.
oraz w 2012 r. w Spychowie wybudowano nowa stacj¢ uzdatniania wody ktore majg za
zadanie zapewni¢ wodg dla 100% mieszkancow gminy.

Laczna warto$¢ zrealizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych okresu
2006-2013 to ponad 10 min zt (w ramach RPO) oraz 1,5 mln (w ramach PROW).

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenéw wiejskich zmienit si¢ z
78% do 90%, a stopien skanalizowania z 48% do okoto 80 %.

W wyniku realizacji projektu Masterplanu zrealizowano cze$¢ pakietu A oraz B, okreslonego

w 2006 r. 1 dotyczacego wodociagdéw i kanalizacji.
Zaopatrzenie w wode

Stan istniejgcy
Z komunalnej sieci wodociagowej o dtugosci okoto 129 km korzysta 90% mieszkancow

gminy Swietajno. Stan sieci jest na ogot dobry, jednak ze wzgledu na wiek czesé wodociggow
bedzie w okresie planistycznym wymagata wymiany.

Gmina zaopatrywana jest w wode glownie z uje¢ w Swietajnie i Spychowie. Wydajnos¢ studni
w pelni zabezpiecza docelowe potrzeby gminy, ale wymaga rozbudowy pod katem
zabezpieczenia planowanych do przytaczenia odbiorcow. Stacje w Swictajnie i Spychowie Sa
dos¢ nowe i stanowig dobre zaplecze do planowanej rozbudowy sieci wodociaggowe;j.

Poza wymienionymi uje¢ciami, zrodtem wody dla gospodarstw domowych w gminie sg takze

ujecia znajdujace si¢ poza granicami gminy. Sg to: awaryjne ujecie w Olszynach (gmina
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Szczytno), zasilajagce wsie Jeruty, Jerominy, Biaty Grunt oraz uj¢cie w Farynach (gmina

Rozogi), zaopatrujace wies Dtugi Borek.

Planowane dziatania i priorytety
Planowane inwestycje obejmuja rozbudowe sieci wodociggowych w celu zaopatrzenia w

wodg terendw dotychczas niezwodociggowanych oraz potaczenia istniejgcych sieci w system
pier$cieniowy w celu zapewnienia wigksze] niezawodnosci dostaw wody. Rozbudowy
wymaga tez sie¢ m.in. w miejscowosciach Spychowo, Koczek, Kierwik, Jeruty, Potom i Diugi

Borek.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta okoto 63% mieszkancow gminy a dlugos¢ sieci wynosi 74
km. Stan kanalizacji sanitarnej jest dobry — w ogromnej wiekszosci powstata ona po 1990 r.
Scieki odprowadzane sg do 2 oczyszczalni komunalnych, w Swietajnie i Spychowie. Pierwsza
z wymienionych, oddana do uzytku w 1996 r. ma przepustowos¢ nominalng 3000 RLM a
aktualnie przyjmuje z miejscowosci Swietajno, Piasutno i Kolonia ladunek szacowany, na
podstawie liczby przylaczonych mieszkancow, na 1800 RLM. Z kolei oczyszczalnia w
Spychowie, wybudowana w 1994, a zmodernizowana w 2007r., ma przepustowos¢ nominalng
1500 RLM (300 m%dobe), a jej obecne $rednioroczne obciazenie wynosi przypuszczalnie
okoto 1400 RLM. Poniewaz oczyszczalnia w Swigtajnie odprowadza $cieki poza tereny
pojezierne, to w $wietle przepisow nie beda jej dotyczyly wymogi w zakresie redukcji
biogenow. Biezace problemy eksploatacyjne dotycza gltownie gospodarki osadowej, ktora

stanowi problem nie tylko Gminy Swietajno, ale rowniez gmin sasiednich.

Planowane dzialania 1 priorytety

Biorac pod uwagg istniejace rezerwy przepustowosci oraz fakt, ze zrzut Sciekéw poza zlewnie
jezior jest z ekologicznego oraz ekonomicznego (wymagania dot. jakosci $ciekdw) punktu
widzenia korzystniejszy, sie¢ kanalizacji nalezy ksztaltowaé tak, by jak najwigcej Sciekow
trafito do oczyszczalni w Swictajnie. Przy tym zalozeniu obiekt ten bedzie docelowo
obstugiwat okoto 4600 osob, natomiast oczyszczalnia w Spychowie — okoto 1500 osob, nie
liczac turystow. W obszarach trudnych badz niemozliwych do przylaczenia w ramach
istniejacej infrastruktury sieciowe, Gmina Swietajno rozwaza stworzenie mniejszych obiektow

umozliwiajacych oczyszczanie sciekow skupiajacych okoliczng zabudowe.
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Rys. 13.19 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Swictajno

7 o 0
4 JJeruxk:-Kglon
6 Wiko | =

\av }

Il.i*

o oczyszczalnie Sciekow

kanalizacja sanitarna istniejaca

===~ kanalizacja sanitarna projektowana

203



Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja 2014-2020
Rozdzial 13. Charakterystyka i planowane dziatania w poszczegolnych gminach

Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnia $ciekow. Modernizacja
oczyszczalni w Swietajnie, Spychowie i
Dlugim Borku. Budowa Lokalnych
oczyszczalni w Jarutach, Jerutkach, Bialym
Gruncie, Zielonym, Czajkach Starych,
Czakach Nowych i Jerominie.
6 300

Oczyszczalnie przydomowe 99 1782
Kanalizacja sanitarna
Czgs¢ srodkowa gminy (Dhugi Borek, Jeruty,
Jerutki, SWIQta]nO) 1072 96,5 26,95 7471
Razem 1072 96,5 26,95 7471
Budowa i modernizacja sieci wodociggowej 24,0 4128
Budowa i modernizacja stacji uzdatniania 20
wody w Spychowie i Swietajnie ' 1200
Kanalizacja deszczowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 06 210
Budowa separatorow zanieczyszczen 10 40
ropopochodnych '
Razem 250
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 21131
wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Swictajno zinwentaryzowano 1 198Mg wyrobéw azbestowych, co
odpowiada 108 tys. m2. W zdecydowanej wigkszoSci sg to azbestowo-cementowe ptyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metoda jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie ptyt azbestowych,
poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢

(tys. zb)

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 621
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 5 360

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 9 budynkéw uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkole, o$rodek zdrowia). Wigkszo$¢ budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Swictajno zostata juz czesciowo lub catkowicie zmodernizowana. . Termomodernizacji
poddane zostaty budynki szkot w Spychowie, Swietajnie, Koloni oraz o$rodek zdrowia w
Swigtajnie. Na terenie Gminy Swietajno znajduja si¢ dwie nowe kottownie ekologiczne na
biomase (zrebki). Kotlownia w Spychowie o mocy 1000 kW oraz kotlownia w Swietajnie o
mocy 1000 kW. Z kotlowni tych za pomoca sieci cieplnych ogrzewanych jest wigkszos¢
budynkéw uzytecznosci publicznej w gminy. Niektore budynki posiadaja wlasne kotlownie
weglowe. Catkowita emisja CO, z tytulu ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej
wynosi 96 Mg/rok. Ze wzgledu, ze budynki ogrzewane sa z kottowni ekologicznych emisja
zanieczyszczen do atmosfery gminy Swietajno jest najnizsza ze wszystkich gmin regionu

WIM.

Planowane dziatania i priorytety

W sytuacji, gdy wigkszos¢ budynkoéw uzytecznosci publicznej zostata juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie . W wyniku termomodernizacji tych budynkéw nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 17 Mg/rok (ok. 18%) do atmosfery.

Drugi kierunek bgdzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Rozbudowa
sieci cieplnej i podiaczenia nowych odbiorcow ciepta do ekologicznych kottowni co
spowoduje dalsza redukcji niskiej emisji zanieczyszcen. Tam, gdzie do dyspozycji jest
wigksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp ciepla, ktore wykorzystywane beda do
ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii stonecznej do produkcji cieptej wody
uzytkowej. Zaplanowano budowg pomp ciepta jako wspomagajacych zrodet zasilania
ogrzewania budynkéw szkot na terenie miejscowosci Kolonia i Jeruty. Przewiduje sie, ze z
tytutu wprowadzenia OZE nastgpi redukcja zanieczyszczen CO, 0 27 Mg/rok (ok. 28%).
Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédel energii
spowodujg znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 46% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym. W ramach nowej infrastruktury cieptowniczej istnieje mozliwos$¢ przytaczania
kolejnych prywatnych nieruchomosci, co spowoduje dalszg redukcje¢ emisji na wskazanym
obszarze.

Na terenie gminy zewidencjonowano 426 punktow o§wietleniowych. W celu racjonalizacji
zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne
o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Pakiet Kod Warto$¢

(tys. zb)
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 584

Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii, rozbudowa sieci cieplnych 1843
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 852
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13.20 Miasto i Gmina Wegorzewo

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Wegorzewo wykonano gcznie 16,7 km sieci kanalizacyjnych.
Zdecydowana wickszosc¢ sieci wybudowano w mie§cie Wegorzewo. Z zakresu zaopatrzenia w
wode wykonano 23 km sieci. W wyniku realizacji nastgpujace miejscowosci zostaty
podiaczone do wodociggu: Ruska Wie§, Trygort, Zwierzyniecki Rog,

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 6,3 min zl.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich wzrést z 70% do
blisko 100%, a stopien skanalizowania z 12% do 18%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano czg¢$¢ pakietu A oaz B, okreslonego w 2006r i

dotyczacego wodociagow i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejgcy
Z komunalnego systemu zaopatrzenia w wodg korzysta obecnie 99% mieszkancéw miasta

Wegorzewo oraz praktycznie 100% ludno$ci wiejskiej gminy. Dlugosé sieci wodociggowe;j
szacuje si¢ na 301 km. Stan sieci w niektorych kwartalach miasta oraz w dawnych wsiach

pegeerowskich jest Sredni i w perspektywie cze$S¢ wodociagdéw bedzie wymagata wymiany.

Na terenie gminy Wegorzewo obecnie eksploatuje si¢ ujecie w Wegorzewie oraz ujecia
lokalne zlokalizowane w Dabrowce Matej, Wegielsztynie, Radziejach. Wszystkie ujecia
wyposazone s3 w stacje uzdatniania wody. Najwigkszy obiekt, Wegorzewo, posiada
wydajno$¢ instalacji uzdatniania 7 200 m3/d, dostarczajac wody do ponad 80% gminy.
Dzienna produkcja wody wynosi §rednio 2 300 m3/d. Stacje byly sukcesywne modernizowane
i poza obiektem w Wegielsztynie sa w dobrym stanie technicznym, dostarczajac wody dobrej

jakosci.

Planowane dzialania i priorytety

Z powodu, ze gmina jest praktycznie zwodociggowana w 100%, planowane inwestycje
obejmuja polaczenia istniejacych sieci w system pierscieniowy w celu zapewnienia wigkszej
niezawodno$ci w dostarczaniu wody odbiorcom. W ramach taczenia poszczegélnych sieci

lokalnych w wigksze systemy, ujecie w Wegielsztynie bedzie zastapione stacja hydroforowa.
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Poza tym, pewne odcinki istniejgcej sieci zostang wymienione lub przebudowane ze wzgledu

na zbyt mate srednice oraz awaryjnosc¢.

Odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow

Stan istniejgcy

Z kanalizacji sanitarnej korzysta praktycznie 100% ludno$ci miejskiej i jedynie 18%
mieszkancow terenow wiejskich gminy Wegorzewo. Sie¢ sanitarna o tacznej dlugosci 64 km
obejmuje, poza Wegorzewem, miejscowos¢ Macki tuz za granicag miasta oraz wsie potozone
wokot jeziora Swiecajty. Poza tym, do sieci przylaczone sa wsie Harsz, Dziaduszyn i
Okowizna z sgsiedniej gminy Pozezdrze. Znaczna cz¢$¢ Wegorzewa posiada faktycznie
kanalizacj¢ ogolnosptawng, natomiast nowe kwartaly miasta i tereny wiejskie majg sie¢

sanitarng w dobrym stanie.

Scieki z kanalizacji odprowadzane sa poprzez komunalng oczyszczalnie w potnocnej czesci
miasta poza zlewni¢ WIM, do Wegorapy. Oczyszczalnia zostata uruchomiona w 1996 r. jako
obiekt o nominalnej przepustowosci 25 000 RLM oraz przepustowosci hydraulicznej Qd $r =
4000 m3/d i Qhmax = 433 m3/h. Aktualne Sredniodobowe obcigzenie tadunkiem szacuje si¢
na nieco ponad 10 000 RLM, sredniodobowy przeptyw wynosi ok. 2500 m3/d, natomiast w
czasie roztopdéw 1 ulewnych deszczoéw przepustowo$¢ hydrauliczna obiektu jest znacznie
przekraczana. W latach 2001-2006 wprowadzono w oczyszczalni kilka zmian
modernizacyjnych, z ktérych najwazniejsza byta budowa instalacji do produkcji nawozu
organiczno-mineralnego z osadéow. Najwigkszym mankamentem istniejagcego uktadu
technologicznego jest brak drugiego ciagu oczyszczania $ciekdw, co w przypadku awarii
urzadzen mechanicznych moze skutkowaé zrzutem nieoczyszczonych §ciekow do odbiornika.
Oczyszczalnia ma problemy z utrzymaniem wilasciwego poziomu azotu (<15mg/l) w $ciekach
oczyszczonych. Wiekszo$¢ wurzadzen technicznych charakteryzuje si¢ zlym stanem

technicznym (wyeksploatowane).

Poza oczyszczalnig komunalng na terenie gminy funkcjonuje rowniez oczyszczalnia osiedlowa
w Dagbrowce Matej (24 m®d), gruntownie zmodernizowana w latach 2010-2011r. Osady
poscieckowe z tej oczyszczalni transportowane sa do oczyszczalni w Wegorzewie.
Podstawowym problem jest duzy udziat wod opadowych, powodujacy ponadnormatywny

doplyw do oczyszczalni.

Wegorzewo, podobnie jak inne miasta regionu, ma nierozwigzany problem oczyszczania wod

opadowych.
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Planowane dziatania i priorytety

Z racji zuzycia technicznego wielu elementow oczyszczalni w Wegorzewie, za
pierwszoplanowsg uznaje si¢ jej modernizacje. Tym bardziej, ze jest gotowy projekt techniczny
tego zadania. Nalezy rowniez wybudowac oczyszczalnig¢ $cieckow w Radziejach wraz z
systemem kolektoréow zbierajacych $cieki z miejscowosci: Radzieje, Roza, Dhuzec, Pilwa,
Jerzykowo oraz oczyszczalni¢ $ciekow w Sztynorcie Matym zbierajaca Scieki z brzegu jeziora
Labap z miejscowosci Labapa, Stawiska, Kietlice, Sztynort Maty.

Roéwnolegle z rozbudowa oczyszczalni nalezy rozbudowywac sie¢ kanalizacji sanitarnej na
terenach wiejskich. Na najpilniejsze z ekologicznego punktu widzenia uznaje si¢
skanalizowanie duzych wsi w zlewniach jezior, a wigc realizacje kolektoréw Wegorzewo-
Trygort oraz Trygort-Wegielsztyn-Guja-Wesotowo, przy czym ten drugi ma duze znaczenie
dla ochrony cennych rezerwatow ornitologicznych na jeziorach Rydzowka i O§win.

Do pilnych zadan nalezy ponadto budowa separatoréOw substancji ropopochodnych w celu

uzyskania zgodnosci z obowiazujagcymi przepisami.
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Rys. 13.20 Inwestycje z zakresu gospodarki $ciekowej w gminie Wegorzewo
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej

Wyszczegolnienie

Wartos¢ (tys.zh)

Liczba mieszkancow
Ilo$¢ Sciekdw (m3/dobe)
Ilo$¢ (km/szt)

IN
o
o

2. 3.

Oczyszczalnie $ciekow - Modernizacja
oczyszczalni Sciekéw w Wegorzewie.
Budowa oczyszczalni w Radziejach i
Szynorcie Malym 21100

Oczyszczalnie przydomowe 344 5500

Kanalizacja sanitarna

Czgs¢ zachodnia gminy (Guja, Brzozowo,
Wegielsztyn, Roza, Dhuzec, Pilwa,
Jerzykowo, Radzieje, Stawiska, Przystan,
Trygort)

1687 151,83 64,7 16 335

Czgsé¢ wschodnia gminy (Czerwony Dwor,

Stregiel, Kalskie Nowiny) 416 37,44 14,6 3936

Miasto Wegorzewo 500 45 2,0 878

Razem 2603 234,27 81,2 21 148

Budowa i modernizacja sieci

wodociagowej 9.0 1548

Likwidacja ujecia w Wegielsztynie - 1,0 260
budowa stacji podnoszenia ci$nienia

Kanalizacja deszczowa

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji

deszczowej 4.4 1980

Budowa separatorow zanieczyszczen

ropopochodnych 8,0 640

Razem 2 620

Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki
” . 52 176
wodno-sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Wegorzewo zinwentaryzowano 2 324 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 211 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunigta z terenu gminu do 2032
roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Kod

Demontaz, utylizacja pokry¢

A AZB dachowych zawierajacych azbest 1204
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢

B AZB dachowych 10 393

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 28 budynkéw uzyteczno$ci publicznej (urzad gminy, szkoty,
przedszkola, ochotnicze straze pozarne, $wietlice wiejskie itp.). Cze$¢ budynkow uzytecznos$ci
publicznej na terenie miasta i gminy Wegorzewo zostala juz cze$ciowo lub catkowicie
zmodernizowana, a czg§¢ budynkdéw jest nowa 1 nie wymaga termomodernizacji.
Termomodernizacji poddane zostaty budynki szkét, ochotniczych strazy pozarnych, urzedu
gminy , cze$¢ §wietlic wiejskich. Budynki sa ogrzewane z réznych zrodet — sie¢ cieplna,
wlasne kottownie, weglowe, olejowe, gazowe, pelety, drewno . Catkowita emisja CO, z tytutu
ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej wynosi 1 163 Mg/rok. Budynki, ktore nie
zostaty zmodernizowane lub zmodernizowane cze$ciowo nalezy poddaé kompleksowe]
termomodernizacji w zakresie bryly budynku jak i zastosowanego zrodla ciepta. Obecnie

wykorzystanie odnawialnych zrodet energii na terenie gminy jest znikome.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupia si¢ na dwoch kierunkach.
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Pierwszy z nich, to wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 306 Mg/rok (ok. 26%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowe pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Wegielsztynie i Pertach. Przewiduje sig, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastapi redukcja
zanieczyszczen CO; 0 87 Mg/rok (ok. 7%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych zrédetl energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 33% emisje CO, do atmosfery w poréwnaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 2500 punktéw o$wietleniowych. W celu racjonalizacji

zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢ wymiang punktow na energooszczedne

o$wietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na

ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 4 365
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 944
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 5000
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13.21 Gmina Wydminy

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006-2014

W latach 2006-2014 w gminie Wydminy wykonano tacznie 15,6 km sieci kanalizacyjnych.
Do sieci podiaczono miejscowosci Mazuchowke oraz Gawliki Wielkie. Z zakresu
zaopatrzenia w wodg wykonano 28,5 km sieci. W wyniku realizacji nastgpujace miejscowosci
zostaty podtaczone do wodociggu: Malinka, Cybulki, Radzie, Wezoéwka, Gawliki Mate.
Ponadto z zakresu zaopatrzenia w wod¢ wykonano modernizacje stacji uzdatniania wody w
Wydminach.

Laczna wartos¢ zrealizowanych inwestycji to 8,1 min zt.

W wyniku realizacji inwestycji stopien zwodociggowania terenow wiejskich zmienit si¢ z
83% do 88%, a stopien skanalizowania z 33% do 41%.

W wyniku realizacji Masterplanu zrealizowano cze$¢ pakietu A oraz B, okreslonego w 2006r i

dotyczacego wodociagow i kanalizacji.

Zaopatrzenie w wode

Stan istniejgcy

Z komunalnej sieci wodociggowej o dhugosci blisko 160 km korzysta 88% mieszkancow
gminy. Sie¢, wybudowana w ogromnej wigkszo$ci po 1990 r., znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym, istnieja jednak odcinki wykonane ze stali a nawet z azbestu, nie spetniajace
wspolczesnych standardow.

Na terenie gminy eksploatuje si¢ 6 lokalnych uje¢ i stacji uzdatniania wody o tacznej
nominalnej wydajnosci 8600 m*dobe przy dobowej produkcji szacowanej na 790 m3/d. Dwa
najwigksze ujecia, w Wydminach i1 Orlowie, skupiajg 71% nominalnej wydajnos$ci oraz 82%
rzeczywistej produkcji wody. Pozostate obiekty zlokalizowane sa w Pamrach, Gawlikach
Matych, Rantach i Biatej Gizyckiej. Ujecia i stacje byty budowane w latach 1960-1983 i sa,
pomimo prac modernizacyjnych wykonanych w okresie 2000-2006, w znacznym stopniu
wyeksploatowane, wyjatkiem jest zmodernizowana w 2012r. stacja w Wydminach. W br.
stacje w Gawlikach Matych oraz w Rantach zostana odfaczone od sieci. W koncowej fazie
realizacji sa dwie duze inwestycje: wodociggi Pamry — Malinka oraz Wydminy — Ranty —
Radzie — Wezowka — Gawliki Mate.

Planowane dziatania i priorytety
Prace w zakresie zwigkszenia dostepnosci wody wodociggowej nalezy w pierwszym rzedzie

skupi¢ na wodociggowaniu wsi o stosunkowo najwigkszym zaggszczeniu zabudowy, a dopiero
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poOzniej zajac si¢ zabudowa kolonijng. Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze w wielu przypadkach z
ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze bgdzie budowanie przydomowych stacji
uzdatniania wody zamiast bardzo dlugich przylaczy. Pilnym, cho¢ mniej kosztownym
zadaniem jest tez wymiana rurociggdéw azbestowych na przewody wykonane z tworzyw

sztucznych.

Odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow

Stan istniejgcy
Z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 41% ludno$ci gminy, przy czym sg to

wylacznie mieszkancy wsi Wydminy, Mazuchoéwka oraz Gawliki Wielkie. Sie¢ kanalizacyjna
liczy 33 km dtugosci. Komunalna oczyszczalnia $ciekow, oddana do uzytku w 1999 r., zostata
zaprojektowana na obcigzenie 5350 RLM, a aktualny przyjmowany przez nig tadunek szacuje
si¢ na 1200 RLM przy liczbie faktycznie obstlugiwanych oséb wynoszacych okoto 2550, co
oznacza, ze rzeczywisty jednostkowy tadunek BZTS5 jest nizszy od standardowego i wynosi
ok. 30 g BZTS5/mxd. Obcigzenie osadu wynosi obecnie okoto 0,030 kg BZT5/kg s.m.o. i
zapewnia zaré6wno prawidlowe wyniki oczyszczania Sciekow jak i pelng stabilizacje osadow.
Problemem jest znaczne wychladzanie sie SciekOw w czasie silnych mrozow oraz stan
urzadzen czeSci mechanicznej. Ponadto, obiekt wymaga modernizacji w zakresie automatyki,

pomiardw i sterowania.

Planowane dzialania i priorytety

Jezeli proporcja miedzy standardowym a rzeczywistym jednostkowym tadunkiem
zanieczyszczen jest podobna w pozostaltych cze$ciach gminy, woOwczas nominalna
przepustowos$¢ oczyszczalni wystarczy do zabezpieczenia potrzeb catej gminy. Obcigzenie
osadu, obecnie wynoszace ok. 0,030 kg BZT5/kg s.m.o, wzrosnie docelowo do 0,1 kg
BZT5/kg s.m.o., co wystarczy do zapewnienia nitryfikacji, natomiast nie zapewni wlasciwej
stabilizacji osadu. Dlatego w okresie planistycznym trzeba bedzie zmodernizowaé
oczyszczalnig, najlepiej poprzez odpowiednig rozbudowe gospodarki osadowej, przy okazji
eliminujac stwierdzone dotychczas problemy eksploatacyjne. Jednak pierwszoplanowym
zadaniem powinna by¢ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wydminy oraz przylaczenie wszystkich nieruchomo$ci do sieci kanalizacji sanitarnej.
Opcjonalnie rozwaza si¢ budowe kolektora Sucholaski — Wydminy lub zastosowanie

rozwigzan indywidualnych w postaci przydomowych oczyszczalni §ciekow.
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Rys. 13.21 Inwestycje z zakresu gospodarki Scickowej w gminie Wydminy
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Zestawienie nakladéw rzeczowo-finansowych z zakresu
gospodarki wodno-§ciekowej
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Oczyszczalnie Sciekow. Modernizacja
oczyszczalni w Wydminach, budowa
grupowych oczyszczalni: Berkowo, Biala
Gizycka, Dudka, Gawliki Male, .¢kuk Maly,
P R
amry, Ranty 3850

Oczyszczalnie przydomowe 556 10 008
Kanalizacja sanitarna
Czgs¢ potocno-wschodnia gminy (Ortowo-
kekuk Maty, Gawliki Mate) 452 | 40,68 8,68 2638
Czgs¢ potudniowa gminy (Berkowo, Biata
Gizycka, Ranty, Malinka, Pamry) 585 92,65 >.84 2200
Czgé¢ zachodnia gminy (Dudka, Sucholaski,
Wydminy) 415 37,35 9,25 3366
Razem 1452 130,68 23,77 8 204
Budowa i modernizacja sieci wodociagowej 8,0 1376
Budowa i modernizacja czterech stacji
uzdatniania wody (Orlowo, Pamry, Biala 4,0 2800
Gizycka, Lekuk)
Kanalizacja deszczowa
Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej 1,5 525
Budowa separatorow zanieczyszczen
ropopochodnych 2,0 180
Razem 705
Laczny koszt inwestycyjny z zakresu gospodarki 26 943
wodno-Sciekowej
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Likwidacja pokry¢ dachowych i urzgdzen zawierajgcych azbest

Stan istniejacy
Na terenie gminy Wydminy zinwentaryzowano 1 667 Mg wyrobow azbestowych, co
odpowiada 101 tys. m2. W zdecydowanej wigkszosci sg to azbestowo-cementowe plyty faliste

uzywane powszechnie jako pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy cato$¢ wyrobow azbestowych ma zosta¢ usunig¢ta z terenu gminu do 2032

roku, jedyng metodg jest sukcesywne, coroczne usuwanie i utylizowanie plyt azbestowych,

poczynajac od wyrobow posiadajacych pierwsza klase pilnosci.

Pakiet Kod Wartos¢
(tys. z1)
Demontaz, utylizacja pokry¢
A AZB dachowych zawierajacych azbest 864
Dostawa 1 montaz nowych pokry¢
B AZB dachowych 4971

Efektywne zarzqdzanie energiq

Stan istniejacy

Na terenie gminy znajduje si¢ 11 budynkéw uzytecznosci publicznej (urzad gminy, gminny
ofrodek kultury, szkoty, ochotnicza straz pozarna itp.). Cze$¢ budynkéw uzyteczno$ci
publicznej na terenie gminy Wydminy zostata juz czeSciowo lub catkowicie zmodernizowana,
a czg$¢ budynkow jest nowa i nie wymaga termomodernizacji. Termomodernizacji cz¢Sciowo
poddane zostatly budynki szkoét, urzedu gminy, gminnego os$rodka kultury. Budynki sa
ogrzewane z roznych zrédet — sie¢ cieplna, wlasne kotlownie opalane weglem, olejem
opatowym, drewnem oraz ogrzewanie elektryczne (straznica ochotniczej strazy pozarnej).
Calkowita emisja CO, z tytutlu ogrzewania budynkow uzyteczno$ci publicznej wynosi 660
Mg/rok. Budynki, ktore nie zostaly zmodernizowane lub zmodernizowane czeSciowo nalezy
podda¢ kompleksowej termomodernizacji w zakresie bryty budynku jak i zastosowanego

zrodta ciepta.

Planowane dzialania i priorytety

W sytuacji, gdy czg$¢ budynkow uzytecznosci publicznej zostala juz zmodernizowana,

planowane dziatania skupig si¢ na dwoch kierunkach.
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Rozdzial 13. Charakterystyka i planowane dziatania w poszczegolnych gminach

Pierwszy z nich, to dokonczenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w pozostatych
budynkach w gminie. W wyniku termomodernizacji tych budynkow nastapi zmniejszenie
kosztow ogrzewania oraz redukcja emisji CO, 0 229 Mg/rok (ok. 34%) do atmosfery.

Drugi kierunek bedzie obejmowat wykorzystanie odnawialnych zrodet energii. Przede
wszystkim tam, gdzie do dyspozycji jest wicksza powierzchnia terenu, zastosowanie pomp
ciepla, ktore wykorzystywane beda do ogrzewania obiektow oraz wykorzystanie energii
stonecznej do produkc;ji cieptej wody uzytkowej. Zaplanowano budowg pomp ciepta jako
wspomagajacych zrodet zasilania ogrzewania budynku w szkole na terenie miejscowosci
Gawliki Wielkie, Zelki, Talki. Przewiduje sig, ze z tytutu wprowadzenia OZE nastgpi
redukcja zanieczyszczen CO, 0 153 Mg/rok (ok. 23%).

Kompleksowa termomodernizacja oraz wprowadzenie odnawialnych Zrodet energii
spowoduja znaczne obnizenie kosztow eksploatacyjnych budynkow uzytecznosci publicznej,
jak réwniez zmniejszg o ok. 67% emisje CO, do atmosfery w porownaniu ze stanem
obecnym.

Na terenie gminy zewidencjonowano 886 punktow o$wietleniowych. Zamontowanych jest
rowniez 55 lamp solarnych. W celu racjonalizacji zuzycia energii na terenie gminy planuje si¢

wymiang punktéw na energooszczedne oswietlenie uliczne. Prognozowane oszczednosci

zuzycia energii elektrycznej szacuje si¢ na ponad 50%.

Kod
Modernizacja budynkow
A FZE uzytecznos$ci publicznej 3133
Zastosowanie odnawialnych zrodet
B FZE energii 1 354
Modernizacja o$wietlenia ulicznego
A OSW 1762
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