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3. REALIZACJA MASTERPLANU 1993 ORAZ AKTUALIZACJI 

2006 
 

3.1 Realizacja Masterplanu 1993 w zakresie gospodarki ściekowej 
 

W czasie, gdy ukończono opracowywanie pierwotnej wersji Masterplanu (1991-1993) 

infrastruktura gospodarki ściekowej regionu była minimalna i w zasadzie ograniczała się do: 

 

­ kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej obejmującej większość zabudowy miejskiej  

­ kilku zupełnie nieadekwatnych do potrzeb oczyszczalni komunalnych (m.in. osadnik 

Imhoffa w Giżycku, złoża biologiczne w Orzyszu, Mikołajkach i Pieckach, małe 

oczyszczalnie typu Bioblok) 

­ kilku rozpoczętych budów oczyszczalni (Giżycko, Pisz, Biała Piska) 

­ kilku prymitywnych mechanicznych i mechaniczno-biologicznych oczyszczalni 

przemysłowych 

­ jednej oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia, przy mleczarni w Mrągowie (jednak 

także ten obiekt nie zapewniał redukcji biogenów). 

 

W Masterplanie 1993 zaproponowano 17 kluczowych zadań z zakresu gospodarki ściekowej.  

Zadania te zostały oznaczone kodem WW.  Poniżej przedstawiono stopień zaawansowania 

tych zadań. 

 

Zaawansowanie rzeczowe 

 

Projekty WW1-WW9 (gospodarka ściekowa w 9 miastach regionu ) zostały wdrożone w 

100% jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, w 95% w zakresie rozbudowy kanalizacji 

sanitarnej oraz mniej więcej w 60% w zakresie przebudowy i wymiany najstarszych 

elementów sieci.  

 

Projekt WW10 (gospodarka ściekowa w 10 dużych wsiach) został zrealizowany w 100% w 

zakresie oczyszczania ścieków i w 95% w zakresie budowy kanalizacji. 

 

Projekt WW11 (gospodarka ściekowa we wsiach pow. 200 mieszkańców) wdrożono w 60%, 

przy czym sposób realizacji (kanalizacja i transport kolektorami przerzutowymi do 

oczyszczalni grupowych) był pod względem ochrony środowiska znacznie korzystniejszy niż 

rozwiązania zaproponowane w Masterplanie, polegające na budowie lokalnych sieci 
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zakończonych osadnikami gnilnymi i filtrami rozsączającymi oraz szamb na terenach o 

zabudowie rozproszonej.   

 

Projekt WW12 (gospodarka ściekowa w ośrodkach wypoczynkowych) zrealizowano w około 

90%, przede wszystkim  poprzez przyłączanie obiektów do kanalizacji. 

 

Projekt WW13 (sanitariaty na polach biwakowych) realizowano przede wszystkim poprzez 

upowszechnienie toalet chemicznych. Mechanizmy rynkowe stworzyły możliwość realizacji 

celów projektu w 100%, natomiast rzeczywiste zabezpieczenie potrzeb w sezonie jest dużo 

mniejsze, przede wszystkim ze względu na znaczny spadek zainteresowania taką formą 

spędzania wolnego czasu. 

 

Projekt WW14 (oczyszczanie ścieków przemysłowych) został wdrożony praktycznie w 100% 

poprzez podłączenie zakładów do sieci komunalnych, likwidację części przedsiębiorstw oraz 

(najrzadziej) budowę lub modernizację zakładowych oczyszczalni lub podczyszczalni 

ścieków. 

 

Projekt studyjny WW15 (opracowanie szerokiego programu monitoringu jezior) nie został 

podjęty, a zakres monitoringu faktycznie prowadzonego przez WIOŚ w dalszym ciągu nie 

pozwala na dogłębną ilościową analizę mechanizmów zmian jakości wód jeziorowych 

regionu. 

 

Projekt studyjny WW16 (opracowanie programu rekultywacji jezior) nie został podjęty. 

Dopiero obecnie notuje się pierwsze próby działań w tym zakresie (gmina Miłki, miasto 

Mrągowo). 

 

Projekt studyjny WW17 (opracowanie programu redukcji zanieczyszczeń ze źródeł 

obszarowych) nie został wdrożony w sposób kompleksowy, chociaż powstały opracowania 

cząstkowe dla zlewni jeziora Dobskiego oraz zlewni bezpośredniej Niegocina i Jagodnego. 

Tym niemniej, ładunek dopływający do wód z pól został znacznie ograniczony w stosunku do 

poziomu sprzed 1990 r. (przypuszczalnie o około 50%) w wyniku głębokich zmian w 

rolnictwie (wzrost powierzchni gospodarstw wielkoobszarowych, uregulowania dotyczące 

stosowania gnojowicy, chemicznych środków ochrony roślin, stosowanie nowoczesnego 

parku maszyn). 
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Nakłady finansowe na realizację Masterplanu w latach 1992-2006 

 

Dla uzyskania jednolitego i poddającego się analizie materiału, dane o nakładach 

inwestycyjnych w latach 1992-2003 zaktualizowano do cen z 2006 r. stosując odpowiednie 

wskaźniki inflacji opublikowane przez GUS.  W rezultacie całkowite nakłady na realizację 

Masterplanu we wspomnianym okresie oszacowano na 347 milionów zł w cenach z końca 

2006r (447 mln. w cenach obecnych), natomiast jeśli pominąć miasto Kętrzyn i gminę 

Kętrzyn, które nie były ujęte w pierwotnej wersji Masterplanu, to nakłady te wyniosły 314 

milionów zł (405 mln.  w cenach obecnych). Zdecydowanie najwięcej (blisko 18% wszystkich 

kosztów) pochłonęły inwestycje w Giżycku, nie tylko ze względu na wielkość miasta, ale i 

dlatego, że oczyszczalnia miejska została zaprojektowana z rozmachem typowym dla 

„wielkich budów socjalizmu”. W czołówce jeśli chodzi o bezwzględne nakłady znalazły się 

także Miasto Kętrzyn, Miasto i Gmina Węgorzewo, Miasto Mrągowo, Miasto i Gmina Orzysz 

oraz Miasto i Gmina Mikołajki. Wydatki w każdej z tych gmin stanowiły 7,0% do 8,3% ogółu 

nakładów na gospodarkę ściekową. Na drugim końcu tej klasyfikacji znalazły się gminy 

wiejskie Pozezdrze, Kruklanki, Piecki i Kętrzyn, których wydatki osobno nie przekroczyły 

1,5% całości inwestycji w gospodarkę ściekową regionu.  

 

Masterplan realizowano ze środków pochodzących z bardzo różnych źródeł. Poza środkami 

własnymi i kredytami, udzielanymi głównie przez NFOŚiGW, BOŚ oraz WFOŚiGW, 

samorządy korzystały z dotacji, pochodzącymi m.in. z programu PHARE, rezerwy Budżetu 

Centralnego, kontraktów wojewódzkich, Fundacji EkoFundusz oraz NFOŚiGW. Ogółem 

dotacje stanowiły 47% środków wydatkowanych na wdrożenie Masterplanu w zakresie 

gospodarki ściekowej. Samorządy, którym udało się zapewnić dotacje na pokrycie ponad 50% 

nakładów to Stare Juchy (73%), Miasto Giżycko (67%), Miłki (64%), a także Ruciane-Nida, 

Węgorzewo, Pozezdrze i Miasto Kętrzyn. Najsłabiej pod tym względem wypadły Biała Piska 

oraz gminy wiejskie Mrągowo i Kętrzyn, gdzie udział dotacji nie przekroczył 25%.   

 

3.2 Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006 
 

Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich powstał w 1993 r., a jego celem było 

kompleksowe nakreślenie zadań w zakresie ochrony środowiska do 2003 r. Do 2006 r.  

zrealizowano znaczną większość ujętych w tym dokumencie  zadań z zakresu gospodarki 

ściekowej;  powstała w 2006 r. Aktualizacja Masterplanu wytyczała dalsze  kierunki działań 

na okres 2007-2020. 

Nowymi elementami ujętymi w Aktualizacji były zagadnienia związane z zaopatrzeniem 

mieszkańców w wodę oraz elementy gospodarki wodami opadowymi.  
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Stan zaopatrzenia w wodę w 2006r. 

 

W czasie, gdy ukończono opracowywanie Aktualizacji Masterplanu (2006) stopień rozwoju 

infrastruktury z zakresu zaopatrzenia w wodę był już bardzo wysoki. 

 

Tabela 3.1 Stopień zwodociągowania regionu WJM w 2006r. 

Lp JST 

obszary 
miejskie 

obszary 
wiejskie 

obszary 
miejskie 

obszary 
wiejskie 

[%] [liczba mieszkańców] 

1 Miasto Giżycko 100%      29 947               -       

2 Gmina Giżycko   98%           -            8 081     

3 Miasto Mrągowo 100%      22 079               -       

4 Gmina Mrągowo   76%           -            6 039     

5 Miasto i Gmina Gołdap 96% 70%    13 256          4 641     

6 Miasto i Gmina Biała Piska 100% 91%      4 125          7 275     

7 Miasto i Gmina Mikołajki 100% 83%      3 883          3 752     

8 Miasto i Gmina Orzysz 89% 42%      5 159          1 503     

9 Miasto i Gmina Pisz 98% 59%    19 139          4 970     

10 Miasto i Gmina Ruciane Nida 95% 67%      4 466          2 460     

11 Miasto i Gmina Ryn 100% 67%      2 925          1 983     

12 Miasto i Gmina Węgorzewo 100% 70%    11 699          3 984     

13 Gmina Kętrzyn   85%           -            7 173     

14 Gmina Kruklanki   81%           -            2 553     

15 Gmina Miłki   82%           -            3 150     

16 Gmina Piecki   87%           -            6 802     

17 Gmina Rozogi   99%           -            5 657     

18 Gmina Sorkwity   94%           -            4 429     

19 Gmina Stare Juchy   70%           -            2 770     

20 Gmina Świętajno   78%           -            4 749     

21 Gmina Wydminy   83%           -            5 432     

22 RAZEM 98% 80%   116 678         87 401     
 

Obszary miejskie były zwodociągowane w zasadzie w 100%. Stopień zaopatrzenia w wodę 

obszarów wiejskich sięgał poziomu 80%. Przełożyło się to na całkowity stopień zaopatrzenia 

w wodę całego regionu WJM na poziomie 89%, co oznacza, że z całkowitej liczby ludności 

228 tys. mieszkańców, tylko 24  tys. z nich nie posiadało dostępu do wody bieżącej z 

wodociągów.  

Stan zaopatrzenia w wodę różnił się w poszczególnych gminach, szczególnie biorąc pod 

uwagę obszary wiejskie.  Do gmin o najwyższym stopniu zwodociągowania należały: 

Giżycko, Rozogi, Sorkwity, Biała Piska. Najgorszą sytuację odnotowano w gminie Orzysz. 
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Rys 3.1 Stopień zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gmin regionu WJM w 2006r. 
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Pomimo bardzo wysokiego stopnia zwodociągowania można było zaobserwować szereg 

problemów.  Do najważniejszych z nich należały okresowe przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów wody uzdatnionej,  zawodność dostaw wody oraz zbyt mały dostęp mieszkańców 

do wody bieżącej w niektórych gminach. 

 

W celu zapewnienia pełnego zwodociągowania regionu oraz odpowiadającej normom jakości 

wody w  ramach Aktualizacji Masterplanu zaplanowano inwestycje polegające na 

modernizacji i rozbudowie ujęć, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych. 

Niezbędne nakłady na ten cel oszacowano w 2006 r. na 135 mln zł. 

 

Stan zaopatrzenia w wodę w 2014r. 

 

W chwili obecnej stopień rozwoju infrastruktury z zakresu zaopatrzenia w wodę w regionie 

WJM jest  bardzo wysoki, zdecydowanie większy niż średnia dla kraju. 
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Tabela 3.2 Stopień zwodociągowania regionu WJM w 2014r. 

Lp JST 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

[%] [liczba mieszkańców] 

1 Miasto Giżycko 100% 0%    29 947               -       

2 Gmina Giżycko 0% 98%           -            8 081     

3 Miasto Mrągowo 100% 0%    22 190               -       

4 Gmina Mrągowo 0% 82%           -            6 516     

5 Miasto i Gmina Gołdap 97% 71%    13 394          4 707     

6 Miasto i Gmina Biała Piska 100% 93%      4 125          7 434     

7 Miasto i Gmina Mikołajki 100% 87%      3 883          3 932     

8 Miasto i Gmina Orzysz 93% 51%      5 391          1 825     

9 Miasto i Gmina Pisz 98% 68%    19 139          5 728     

10 Miasto i Gmina Ruciane Nida 99% 76%      4 654          2 790     

11 Miasto i Gmina Ryn 100% 96%      2 925          2 842     

12 Miasto i Gmina Węgorzewo 100% 98%    11 699          5 578     

13 Gmina Kętrzyn 0% 98%           -            8 270     

14 Gmina Kruklanki 0% 92%           -            2 900     

15 Gmina Miłki 0% 89%           -            3 419     

16 Gmina Piecki 0% 94%           -            7 349     

17 Gmina Rozogi 0% 99%           -            5 657     

18 Gmina Sorkwity 0% 94%           -            4 429     

19 Gmina Stare Juchy 0% 82%           -            3 245     

20 Gmina Świętajno 0% 81%           -            4 931     

21 Gmina Wydminy 0% 88%           -            5 759     

22 RAZEM 99% 86%   117 347         95 392     

 

Zwraca uwagę fakt, że obszary miejskie są zwodociągowane w zasadzie w 100%. Stopień 

zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich sięga poziomu ponad 85%. Przekłada się to na 

całkowity stopień zaopatrzenia w wodę całego regionu WJM na poziomie 93%, co oznacza, że 

z całkowitej liczby ludności 228 tys. mieszkańców, tylko 16  tys. z nich nie posiada dostępu 

do wody bieżącej z wodociągów.  

 

Stan zaopatrzenia w wodę różni się w poszczególnych gminach, szczególnie biorąc pod uwagę 

obszary wiejskie.  Do gmin o najwyższym stopniu zwodociągowania należą: Giżycko, Rozogi, 

Sorkwity, Biała Piska. Najgorszą sytuację odnotowano w gminie Orzysz, ale i tak wskaźnik 

wynosi tu ponad 50%. 
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Rys 3.2 Obecny stopień zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gmin regionu WJM 
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Stan odprowadzania ścieków w 2006r. 

 

W czasie, gdy ukończono opracowywanie Aktualizacji Masterplanu (2006) stopień rozwoju 

infrastruktury z zakresu odprowadzania ścieków był zróżnicowany. Odprowadzanie ścieków 

w miastach było na poziomie 90%, co stawiało region WJM w czołówce kraju. Niemniej 

stopień skanalizowania obszarów wiejskich nie był wysoki, jedynie co trzecia osoba miała 

dostęp do sieci kanalizacyjnej.  

 

Tabela 3.3 Stopień skanalizowania regionu WJM w 2006r. 

Lp JST 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

[%] [liczba mieszkańców] 

1 Miasto Giżycko 99% 0%    29 648               -       

2 Gmina Giżycko 0% 47%           -            3 876     

3 Miasto Mrągowo 94% 0%    20 859               -       

4 Gmina Mrągowo 0% 14%           -            1 112     

5 Miasto i Gmina Gołdap 86% 37%    11 875          2 453     

6 Miasto i Gmina Biała Piska 90% 31%      3 713          2 478     

7 Miasto i Gmina Mikołajki 97% 47%      3 767          2 124     

8 Miasto i Gmina Orzysz 76% 23%      4 406             823     

9 Miasto i Gmina Pisz 74% 22%    14 452          1 853     

10 Miasto i Gmina Ruciane Nida 85% 19%      3 996             697     

11 Miasto i Gmina Ryn 99% 18%      2 896             533     

12 Miasto i Gmina Węgorzewo 100% 12%    11 699             683     
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13 Gmina Kętrzyn 0% 40%           -            2 785     

14 Gmina Kruklanki 0% 38%           -            1 198     

15 Gmina Miłki 0% 39%           -            1 498     

16 Gmina Piecki 0% 38%           -            2 971     

17 Gmina Rozogi 0% 23%           -            1 314     

18 Gmina Sorkwity 0% 41%           -            1 932     

19 Gmina Stare Juchy 0% 28%           -            1 108     

20 Gmina Świętajno 0% 48%           -            2 922     

21 Gmina Wydminy 0% 33%           -            2 160     

22 RAZEM 90% 31%   107 309         34 521     

 

Rys 3.3 Stopień skanalizowania obszarów wiejskich gmin regionu WJM w 2006r. 
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W celu  pełnego uporządkowania gospodarki ściekami komunalnymi regionu, w Aktualizacji 

Masterplanu zaplanowano inwestycje w wysokości około 500 mln zł, obejmujące rozbudowę 

sieci oraz budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. 

 

 

Stan odprowadzania ścieków w 2014r. 

W wyniku realizacji Aktualizacji Masterplanu odnotowano zdecydowany wzrost rozwoju 

infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych. Stopień skanalizowania obszarów 

miejskich sięga 95%  (Polska – 87%).  W przypadku obszarów wiejskich, już co druga osoba 

ma dostęp do systemu kanalizacji zbiorczej  (Polska – 29%). 

Całkowity stopień skanalizowania regionu .osiąga obecnie wysoką wartość 73%. (Polska – 

64%) 
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Tabela 3.4 Stopień skanalizowania  regionu WJM w 2014r. 

Lp JST 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

obszary 

miejskie 

obszary 

wiejskie 

[%] [liczba mieszkańców] 

1 Miasto Giżycko 99% 0%    29 648               -       

2 Gmina Giżycko 0% 67%           -            5 525     

3 Miasto Mrągowo 95% 0%    21 081               -       

4 Gmina Mrągowo 0% 34%           -            2 702     

5 Miasto i Gmina Gołdap 90% 45%    12 427          2 984     

6 Miasto i Gmina Biała Piska 90% 45%      3 713          3 597     

7 Miasto i Gmina Mikołajki 100% 65%      3 883          2 938     

8 Miasto i Gmina Orzysz 91% 35%      5 275          1 252     

9 Miasto i Gmina Pisz 90% 49%    17 577          4 127     

10 Miasto i Gmina Ruciane Nida 99% 62%      4 654          2 276     

11 Miasto i Gmina Ryn 99% 94%      2 896          2 782     

12 Miasto i Gmina Węgorzewo 100% 18%    11 699          1 025     

13 Gmina Kętrzyn 0% 66%           -            4 304     

14 Gmina Kruklanki 0% 42%           -            1 324     

15 Gmina Miłki 0% 51%           -            1 959     

16 Gmina Piecki 0% 58%           -            4 534     

17 Gmina Rozogi 0% 36%           -            2 057     

18 Gmina Sorkwity 0% 48%           -            2 262     

19 Gmina Stare Juchy 0% 30%           -            1 187     

20 Gmina Świętajno 0% 63%           -            3 835     

21 Gmina Wydminy 0% 41%           -            2 683     

22 RAZEM 95% 49%   112 852         53 354     

 

Rys 3.4 Stopień skanalizowania obszarów wiejskich gmin regionu WJM w 2014r. 
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Stan zaopatrzenia w systemy kanalizacyjne różni się w poszczególnych gminach, szczególnie 

biorąc pod uwagę obszary wiejskie.  Do gmin o najwyższym stopniu skanalizowania należą: 

Giżycko, Ryn, Mikołajki oraz Świętajno. Najgorszą sytuację odnotowano w gminie 

Węgorzewo. 

 

Zaawansowanie rzeczowe 

 

W ramach realizacji Aktualizacji Masterplanu wykonano szereg  inwestycji z zakresu 

gospodarki wodno – ściekowej. Zbiorcze zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 3.5 Wykaz inwestycji w regionie WJM w latach 2006 - 2014r. 

Lp JST 

w
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[km] [km] [km] [szt.] [szt.] [szt.] 

1 Miasto Giżycko 3,5 4,4 1,3 1     

2 Gmina Giżycko 22,0 62,0   3     

3 Miasto Mrągowo 4,1 2,4 10,6       

4 Gmina Mrągowo 19,0 27,0     1 84 

5 Miasto i Gmina Gołdap 86,2 44,6 1,2 1 2   

6 Miasto i Gmina Biała Piska 7,2 21,7   1 1   

7 Miasto i Gmina Mikołajki 11,4 55,6   2     

8 Miasto i Gmina Orzysz 14,0 19,0     1   

9 Miasto i Gmina Pisz 51,0 60,4     1   

10 

Miasto i Gmina Ruciane 

Nida 24,7 77,7         

11 Miasto i Gmina Ryn 94,6 124,1   1     

12 

Miasto i Gmina 

Węgorzewo 23,0 16,7         

13 Gmina Kętrzyn 21,7 31,5     3   

14 Gmina Kruklanki 1,7 11,9         

15 Gmina Miłki 18,9 20,0         

16 Gmina Piecki 35,0 63,3     1   

17 Gmina Rozogi           191 

18 Gmina Sorkwity   7,3         

19 Gmina Stare Juchy 35,8 6,7   1 1   

20 Gmina Świętajno 23,0 18,0   1 1   

21 Gmina Wydminy 28,5 15,6         

22 RAZEM 525,3 689,9 13,1 11 12 275 
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W ramach realizacji Aktualizacji Masterplanu w latach 2006-2013 wykonano: 

 

 - 525 km sieci wodociągowej 

- 690 km sieci kanalizacyjnej 

- 13 km sieci kanalizacji deszczowej 

- zmodernizowano 11 oczyszczalni ścieków 

- zmodernizowano 12 stacji uzdatniania wody 

- wybudowano 275 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Oznacza to, że do sieci wodociągowej podłączono około 7 700 mieszkańców, a do sieci 

kanalizacyjnej ponad 24 000 osób.  

 

Wymiernym efektem ekologicznym jest redukcja odprowadzanego  fosforu o ok. 18 

ton/rok. 

 

Nakłady finansowe na realizację Masterplanu w latach 2006-2014 

 

Dla uzyskania jednolitego i poddającego się analizie materiału, dane o nakładach 

inwestycyjnych w latach 2006-2014 zaktualizowano do cen obecnych stosując odpowiednie 

wskaźniki opublikowane przez GUS.  W rezultacie całkowite nakłady na realizację 

Masterplanu we wspomnianym okresie oszacowano na 262 miliony zł  (co stanowi 40% 

wydatków określonych w Aktualizacji Masterplau na lata 2006-2020). Corocznie w regionie 

WJM na realizację inwestycji wydatkowano ok. 33 mln. zł. 

 

Tabela 3.6 Nakłady inwestycyjne  w regionie WJM w latach 2006 - 2014r. 

Lp JST 

nakłady 

inwestycyjne 
[mln. zł] 

nakłady 

inwestycyjne 
[zł/m/rok] 

1 Miasto Giżycko             8,8               36,7     

2 Gmina Giżycko           13,3             201,6     

3 Miasto Mrągowo           11,7               65,9     

4 Gmina Mrągowo             9,4             147,9     

5 Miasto i Gmina Gołdap           23,7             145,0     

6 Miasto i Gmina Biała Piska           13,1             135,0     

7 Miasto i Gmina Mikołajki           15,0             223,1     

8 Miasto i Gmina Orzysz             8,2             109,3     

9 Miasto i Gmina Pisz           35,0             156,6     

10 Miasto i Gmina Ruciane Nida           15,1             224,7     

11 Miasto i Gmina Ryn           28,5             605,4     

12 Miasto i Gmina Węgorzewo             6,3               45,3     

13 Gmina Kętrzyn           11,1             164,4     
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14 Gmina Kruklanki             2,9             113,0     

15 Gmina Miłki             3,1             102,2     

16 Gmina Piecki           21,3             340,6     

17 Gmina Rozogi             5,1             111,6     

18 Gmina Sorkwity             1,7               45,1     

19 Gmina Stare Juchy           11,6             366,4     

20 Gmina Świętajno             8,9             182,7     

21 Gmina Wydminy             8,1             154,7     

22 RAZEM          261,9             143,2     

 

 W czołówce jeśli chodzi o bezwzględne nakłady znalazły się  Miasto i Gmina Ryn oraz 

Miasto i Gmina Pisz. Wydatki w każdej z tych gmin stanowiły ponad 10% ogółu nakładów na 

gospodarkę ściekową. Na drugim końcu tej klasyfikacji znalazły się gminy wiejskie Sorkwity, 

Kruklanki  i Miłki, których wydatki osobno nie przekroczyły 1,2% całości inwestycji w 

gospodarkę wodno - ściekową regionu.  

 

Rys.  3.5 Zestawienie nakładów inwestycyjnych  w regionie WJM w latach 2006 - 2014r. 
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Przeciętne roczne nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły w 

omawianym okresie 143 zł.  Najwyższe jednostkowe nakłady (powyżej 300 zł/Mxr) 

zanotowały gminy Ryn, Piecki i Stare Juchy, a najniższe (poniżej 100 zł/ Mxr) miały miejsce 

w mieście Giżycko, gminie Sorkwity, mieście i gminie Węgorzewo. 
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Rys.  3.6 Zestawienie nakładów inwestycyjnych  w przeliczeniu na mieszkańca w regionie 

WJM w latach 2006 - 2014r. 
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Źródła finansowania 

 

Aktualizację Masterplanu realizowano ze środków pochodzących z różnych źródeł. Poza 

środkami własnymi i kredytami, udzielanymi głównie przez NFOŚiGW, BOŚ oraz 

WFOŚiGW, samorządy korzystały z dotacji, pochodzącymi m.in. z programu RPO WiM 

(Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury) 2007 - 2013 oraz PROW (Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ogółem dotacje stanowiły blisko 50 % środków 

wydatkowanych na wdrożenie Masterplanu w zakresie gospodarki wod-kan.    

 

 


