Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja j 2014-2020
Rozdzial 3. Realizacja Masterplanu 1993 oraz Aktualizacji 2006

3.1

REALIZACJA MASTERPLANU 1993 ORAZ AKTUALIZACJI
2006

Realizacja Masterplanu 1993 w zakresie gospodarki Sciekowej

W czasie, gdy ukonczono opracowywanie pierwotnej wersji Masterplanu (1991-1993)

infrastruktura gospodarki $ciekowej regionu byta minimalna i w zasadzie ograniczata si¢ do:

- kanalizacji sanitarnej i ogbélnosptawnej obejmujacej wigkszos¢ zabudowy miejskiej

- kilku zupehie nieadekwatnych do potrzeb oczyszczalni komunalnych (m.in. osadnik
Imhoffa w Gizycku, zloza biologiczne w Orzyszu, Mikotajkach i Pieckach, mate
oczyszczalnie typu Bioblok)

- kilku rozpoczetych buddéw oczyszczalni (Gizycko, Pisz, Biala Piska)

- kilku prymitywnych mechanicznych i mechaniczno-biologicznych oczyszczalni
przemystowych

- jednej oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia, przy mleczarni w Mragowie (jednak

takze ten obiekt nie zapewniat redukcji biogenow).

W Masterplanie 1993 zaproponowano 17 kluczowych zadan z zakresu gospodarki $cickowe;.
Zadania te zostaly oznaczone kodem WW. Ponizej przedstawiono stopien zaawansowania

tych zadan.

Zaawansowanie rzeczowe

Projekty WW1-WW?9 (gospodarka $ciekowa w 9 miastach regionu ) zostaly wdrozone w
100% jesli chodzi o oczyszczalnie $Sciekow, w 95% w zakresie rozbudowy kanalizacji
sanitarnej oraz mniej wigcej w 60% w zakresie przebudowy i wymiany najstarszych

elementOw siecl.

Projekt WW10 (gospodarka $ciekowa w 10 duzych wsiach) zostat zrealizowany w 100% w

zakresie oczyszczania $ciekow 1 w 95% w zakresie budowy kanalizacji.

Projekt WW11 (gospodarka $ciekowa we wsiach pow. 200 mieszkancow) wdrozono w 60%,
przy czym sposob realizacji (kanalizacja 1 transport kolektorami przerzutowymi do
oczyszczalni grupowych) byt pod wzgledem ochrony srodowiska znacznie korzystniejszy niz

rozwigzania zaproponowane w Masterplanie, polegajace na budowie lokalnych sieci
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zakonczonych osadnikami gnilnymi i filtrami rozsaczajacymi oraz szamb na terenach o

zabudowie rozproszonej.

Projekt WW12 (gospodarka $ciekowa w o$rodkach wypoczynkowych) zrealizowano w okoto

90%, przede wszystkim poprzez przytaczanie obiektéw do kanalizacji.

Projekt WW13 (sanitariaty na polach biwakowych) realizowano przede wszystkim poprzez
upowszechnienie toalet chemicznych. Mechanizmy rynkowe stworzyly mozliwo$¢ realizacji
celéw projektu w 100%, natomiast rzeczywiste zabezpieczenie potrzeb w sezonie jest duzo
mnigjsze, przede wszystkim ze wzgledu na znaczny spadek zainteresowania taka forma

spedzania wolnego czasu.

Projekt WW14 (oczyszczanie $ciekow przemystowych) zostat wdrozony praktycznie w 100%
poprzez podiaczenie zakladow do sieci komunalnych, likwidacje czeSci przedsigbiorstw oraz
(najrzadziej) budowe Iub modernizacje zakladowych oczyszczalni lub podczyszczalni

Sciekow.

Projekt studyjny WW15 (opracowanie szerokiego programu monitoringu jezior) nie zostat
podjety, a zakres monitoringu faktycznie prowadzonego przez WIOS w dalszym ciagu nie
pozwala na dogl¢bng ilosciowa analize¢ mechanizméw zmian jakosci wod jeziorowych

regionu.

Projekt studyjny WW16 (opracowanie programu rekultywacji jezior) nie zostal podjety.
Dopiero obecnie notuje si¢ pierwsze proby dziatan w tym zakresie (gmina Miltki, miasto

Mragowo).

Projekt studyjny WW17 (opracowanie programu redukcji zanieczyszczen ze zrodet
obszarowych) nie zostat wdrozony w sposéb kompleksowy, chociaz powstaty opracowania
czastkowe dla zlewni jeziora Dobskiego oraz zlewni bezposredniej Niegocina i Jagodnego.
Tym niemniej, tadunek doplywajacy do wod z pdl zostat znacznie ograniczony w stosunku do
poziomu sprzed 1990 r. (przypuszczalnie o okoto 50%) w wyniku glebokich zmian w
rolnictwie (wzrost powierzchni gospodarstw wielkoobszarowych, uregulowania dotyczace
stosowania gnojowicy, chemicznych $rodkow ochrony roslin, stosowanie nowoczesnego

parku maszyn).
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3.2

Naklady finansowe na realizacje Masterplanu w latach 1992-2006

Dla uzyskania jednolitego i poddajacego si¢ analizie materialu, dane o nakladach
inwestycyjnych w latach 1992-2003 zaktualizowano do cen z 2006 r. stosujac odpowiednie
wskazniki inflacji opublikowane przez GUS. W rezultacie catkowite naklady na realizacje
Masterplanu we wspomnianym okresie oszacowano na 347 milionow zt w cenach z konca
2006r (447 mln. w cenach obecnych), natomiast jesli pomingé miasto Ketrzyn i gming
Ketrzyn, ktore nie byly ujete w pierwotnej wersji Masterplanu, to naklady te wyniosty 314
milionéw zt (405 min. w cenach obecnych). Zdecydowanie najwigcej (blisko 18% wszystkich
kosztow) pochtongly inwestycje w Gizycku, nie tylko ze wzgledu na wielkos¢ miasta, ale i
dlatego, ze oczyszczalnia miejska zostala zaprojektowana z rozmachem typowym dla
»wielkich budoéw socjalizmu”. W czolowce jesli chodzi o bezwzgledne naktady znalazty sie
takze Miasto Ke¢trzyn, Miasto i Gmina Wegorzewo, Miasto Mragowo, Miasto i Gmina Orzysz
oraz Miasto i Gmina Mikotajki. Wydatki w kazdej z tych gmin stanowity 7,0% do 8,3% ogdtu
naktadéow na gospodarke $ciekows. Na drugim koncu tej klasyfikacji znalazly si¢ gminy
wiejskie Pozezdrze, Kruklanki, Piecki i Ketrzyn, ktérych wydatki osobno nie przekroczyty

1,5% cato$ci inwestycji w gospodarke $ciekowg regionu.

Masterplan realizowano ze $rodkow pochodzacych z bardzo réznych zrodet. Poza §rodkami
whlasnymi i kredytami, udzielanymi gléwnie przez NFOSiGW, BOS oraz WFOSiGW,
samorzady korzystaty z dotacji, pochodzacymi m.in. z programu PHARE, rezerwy Budzetu
Centralnego, kontraktow wojewodzkich, Fundacji EkoFundusz oraz NFOSiGW. Ogoétem
dotacje stanowity 47% srodkéw wydatkowanych na wdrozenie Masterplanu w zakresie
gospodarki §ciekowej. Samorzady, ktérym udato si¢ zapewni¢ dotacje na pokrycie ponad 50%
naktadow to Stare Juchy (73%), Miasto Gizycko (67%), Mitki (64%), a takze Ruciane-Nida,
Wegorzewo, Pozezdrze i Miasto Ketrzyn. Najstabiej pod tym wzgledem wypadly Biata Piska

oraz gminy wiejskie Mragowo i Ketrzyn, gdzie udziat dotacji nie przekroczyt 25%.

Realizacja Aktualizacji Masterplanu 2006

Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich powstat w 1993 r., a jego celem byto
kompleksowe nakre§lenie zadan w zakresie ochrony $rodowiska do 2003 r. Do 2006 r.
zrealizowano znaczng wigkszo$¢ ujetych w tym dokumencie zadan z zakresu gospodarki
scickowej; powstata w 2006 r. Aktualizacja Masterplanu wytyczala dalsze kierunki dziatan
na okres 2007-2020.

Nowymi elementami ujetymi w Aktualizacji byly zagadnienia zwigzane z zaopatrzeniem

mieszkancow w wode oraz elementy gospodarki wodami opadowymi.
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Stan zaopatrzenia w wode w 2006r.

W czasie, gdy ukonczono opracowywanie Aktualizacji Masterplanu (2006) stopien rozwoju

infrastruktury z zakresu zaopatrzenia w wodg¢ byt juz bardzo wysoki.

Tabela 3.1 Stopien zwodociagowania regionu WIM w 2006r.

obszary |obszary |obszary obszary

miejskie wiejskie |miejskie  wiejskie
Lp JST [%] [liczba mieszkancow]
1 Miasto Gizycko 100% 29 947 -
2 Gmina Gizycko 98% - 8 081
3 Miasto Mragowo 100% 22079 -
4 Gmina Mragowo 76% - 6 039
5 Miasto i Gmina Goldap 96% 70%| 13 256 4641
6 Miasto i Gmina Biata Piska 100% 91%| 4125 7275
7 Miasto i Gmina Mikotajki 100% 83%| 3883 3752
8 Miasto i Gmina Orzysz 89% 42%| 5159 1503
9 Miasto i Gmina Pisz 98% 59%| 19 139 4 970
10  |Miasto i Gmina Ruciane Nida 95% 67%| 4466 2 460
11 |Miasto i Gmina Ryn 100% 67%| 2925 1983
12 |Miasto i Gmina Wegorzewo 100% 70%| 11 699 3984
13 |Gmina Ketrzyn 85% - 7173
14 |Gmina Kruklanki 81% - 2 553
15  |Gmina Mifki 82% - 3150
16  |Gmina Piecki 87% - 6 802
17  |Gmina Rozogi 99% - 5657
18  |Gmina Sorkwity 94% - 4 429
19  |Gmina Stare Juchy 70% - 2770
20  (Gmina Swigtajno 78% - 4 749
21 (Gmina Wydminy 83% - 5432
22 |RAZEM 98% 80%| 116 678 87 401

Obszary miejskie byty zwodociggowane w zasadzie w 100%. Stopien zaopatrzenia w wodg¢
obszarow wiejskich siggal poziomu 80%. Przetozylo si¢ to na calkowity stopien zaopatrzenia
w wodg catego regionu WIM na poziomie 89%, co oznacza, ze z calkowitej liczby ludnosci
228 tys. mieszkancow, tylko 24 tys. z nich nie posiadato dostepu do wody biezacej z
wodociagow.

Stan zaopatrzenia w wode¢ roznit si¢ w poszczegdlnych gminach, szczegodlnie biorgc pod
uwage obszary wiejskie. Do gmin o najwyzszym stopniu zwodociggowania nalezaty:

Gizycko, Rozogi, Sorkwity, Biata Piska. Najgorsza sytuacje odnotowano w gminie Orzysz.
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Rys 3.1 Stopien zaopatrzenia w wode obszarow wiejskich gmin regionu WJM w 2006r.
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Pomimo bardzo wysokiego stopnia zwodociagowania mozna bylo zaobserwowal szereg
probleméw. Do najwazniejszych z nich nalezaly okresowe przekroczenia dopuszczalnych
parametréw wody uzdatnionej, zawodno$¢ dostaw wody oraz zbyt maty dostep mieszkancow

do wody biezacej w niektorych gminach.

W celu zapewnienia pelnego zwodociggowania regionu oraz odpowiadajacej normom jakosci
wody w  ramach Aktualizacji Masterplanu zaplanowano inwestycje polegajace na
modernizacji i rozbudowie ujeé, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociggowych.

Niezbedne naktady na ten cel oszacowano w 2006 r. na 135 mln zt.

Stan zaopatrzenia w wode w 2014r.

W chwili obecnej stopien rozwoju infrastruktury z zakresu zaopatrzenia w wode w regionie

WJIM jest bardzo wysoki, zdecydowanie wigkszy niz $rednia dla kraju.
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Tabela 3.2 Stopien zwodociagowania regionu WIM w 2014r.

obszary |obszary |obszary obszary
miejskie wiejskie |miejskie  wiejskie

Lp JST [%] [liczba mieszkancow]
1 Miasto Gizycko 100% 0%| 29947 -
2 Gmina Gizycko 0% 98% - 8 081
3 Miasto Mragowo 100% 0%| 22 190 -
4 Gmina Mragowo 0% 82% - 6 516
5 Miasto i Gmina Goldap 97% 71%| 13394 4707
6 Miasto i Gmina Biata Piska 100% 93%| 4125 7434
7 Miasto i Gmina Mikotajki 100% 87%| 3883 3932
8 Miasto i Gmina Orzysz 93% 51% 5391 1825
9 Miasto i Gmina Pisz 98% 68%)| 19 139 5728
10  |Miasto i Gmina Ruciane Nida 99% 76%| 4654 2790
11 |Miasto i Gmina Ryn 100% 96%| 2925 2842
12 Miasto i Gmina Wegorzewo 100% 98%| 11 699 5578
13 |Gmina Ketrzyn 0% 98% - 8 270
14 |Gmina Kruklanki 0% 92% - 2900
15  Gmina Mitki 0% 89% - 3419
16  |Gmina Piecki 0% 94% - 7 349
17  |Gmina Rozogi 0% 99% - 5 657
18  |Gmina Sorkwity 0% 94% - 4 429
19  |Gmina Stare Juchy 0% 82% - 3245
20  |Gmina Swigtajno 0% 81% - 4931
21 (Gmina Wydminy 0% 88% - 5759
22 | RAZEM 99% 86%| 117 347 95 392

Zwraca uwage fakt, ze obszary miejskie sa zwodociggowane w zasadzie w 100%. Stopien

zaopatrzenia w wodg obszaréw wiejskich siega poziomu ponad 85%. Przeklada si¢ to na

catkowity stopien zaopatrzenia w wode catego regionu WJIM na poziomie 93%, co oznacza, ze

z calkowitej liczby ludno$ci 228 tys. mieszkancow, tylko 16 tys. z nich nie posiada dostepu

do wody biezacej z wodociggow.

Stan zaopatrzenia w wodg rozni si¢ w poszczegdlnych gminach, szczegolnie biorac pod uwage

obszary wiejskie. Do gmin o najwyzszym stopniu zwodociggowania naleza: Gizycko, Rozogi,

Sorkwity, Biata Piska. Najgorsza sytuacje odnotowano w gminie Orzysz, ale i tak wskaznik

wynosi tu ponad 50%.
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Rys 3.2 Obecny stopien zaopatrzenia w wodg¢ obszaréw wiejskich gmin regionu WIM
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Stan odprowadzania $ciekéw w 2006r.

W czasie, gdy ukonczono opracowywanie Aktualizacji Masterplanu (2006) stopien rozwoju

infrastruktury z zakresu odprowadzania $ciekéw byt zréznicowany. Odprowadzanie Sciekow

w miastach bylo na poziomie 90%, co stawialo region WIM w czotowce kraju. Niemniej

stopien skanalizowania obszarow wiejskich nie byt wysoki, jedynie co trzecia osoba miata

dostep do sieci kanalizacyjne;.

Tabela 3.3 Stopien skanalizowania regionu WIM w 2006r.

obszary |obszary |obszary obszary

miejskie wiejskie |miejskie  wiejskie
Lp JST [%] [liczba mieszkancow]
1 Miasto Gizycko 99% 0%| 29 648 -
2 Gmina Gizycko 0% 47% - 3876
3 Miasto Mragowo 94% 0%| 20 859 -
4 Gmina Mragowo 0% 14% - 1112
5 Miasto i Gmina Gotdap 86% 37%| 11875 2 453
6 Miasto i Gmina Biata Piska 90% 31%| 3713 2478
7 Miasto i Gmina Mikotajki 97% 47%| 3767 2124
8 Miasto i Gmina Orzysz 76% 23%| 4406 823
9 Miasto i Gmina Pisz 74% 22%| 14 452 1853
10  |Miasto i Gmina Ruciane Nida 85% 19%| 3996 697
11 |Miasto i Gmina Ryn 99% 18%| 2896 533
12 |Miasto i Gmina Wegorzewo 100% 12%| 11699 683
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13 |Gmina Ketrzyn 0% 40% - 2785
14 |Gmina Kruklanki 0% 38% - 1198
15  |Gmina Mitki 0% 39% - 1498
16  |Gmina Piecki 0% 38% - 2971
17 |Gmina Rozogi 0% 23% - 1314
18  |Gmina Sorkwity 0% 41% - 1932
19  |Gmina Stare Juchy 0% 28% - 1108
20  (Gmina Swietajno 0% 48% - 2922
21  |Gmina Wydminy 0% 33% - 2 160
22 | RAZEM 90% 31%| 107 309 34521

Rys 3.3 Stopien skanalizowania obszarow wiejskich gmin regionu WIM w 2006r.
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W celu petnego uporzadkowania gospodarki $cickami komunalnymi regionu, w Aktualizacji
Masterplanu zaplanowano inwestycje w wysokosci okoto 500 mln zt, obejmujace rozbudowe

sieci oraz budowe, rozbudowe i modernizacje oczyszczalni Sciekow.

Stan odprowadzania $ciekéw w 2014r.

W wyniku realizacji Aktualizacji Masterplanu odnotowano zdecydowany wzrost rozwoju
infrastruktury oczyszczania $ciekow komunalnych. Stopien skanalizowania obszaréw
miejskich siega 95% (Polska — 87%). W przypadku obszaréow wiejskich, juz co druga osoba
ma dostegp do systemu kanalizacji zbiorczej (Polska — 29%).

Calkowity stopien skanalizowania regionu .osigga obecnie wysoka wartos¢ 73%. (Polska —
64%)
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Tabela 3.4 Stopien skanalizowania regionu WIM w 2014r.

obszary |obszary |obszary obszary
miejskie wiejskie |miejskie  wiejskie

Lp JST [%] [liczba mieszkancow]
1 Miasto Gizycko 99% 0%| 29 648 -
2 Gmina Gizycko 0% 67% - 5 525
3 Miasto Mragowo 95% 0%| 21081 -
4 Gmina Mragowo 0% 34% - 2702
5 Miasto i Gmina Gotdap 90% 4590 12 427 2 984
6 Miasto i Gmina Biata Piska 90% 45%| 3713 3597
7 Miasto i Gmina Mikotajki 100% 65%| 3883 2 938
8 Miasto i Gmina Orzysz 91% 35%| 5275 1252
9 Miasto i Gmina Pisz 90% 49%| 17 577 4127
10  |Miasto i Gmina Ruciane Nida 99% 62%| 4654 2276
11  |Miasto i Gmina Ryn 99% 94%| 2896 2782
12 Miasto i Gmina Wegorzewo 100% 18%| 11699 1025
13  |Gmina Ketrzyn 0% 66% - 4 304
14  |Gmina Kruklanki 0% 42% - 1324
15  Gmina Mitki 0% 51% - 1959
16  |Gmina Piecki 0% 58% - 4534
17  |Gmina Rozogi 0% 36% - 2 057
18  |Gmina Sorkwity 0% 48% - 2 262
19  |Gmina Stare Juchy 0% 30% - 1187
20  |Gmina Swigtajno 0% 63% - 3835
21 [Gmina Wydminy 0% 41% - 2 683
22 | RAZEM 95% 49%| 112 852 53 354

Rys 3.4 Stopien skanalizowania obszarow wiejskich gmin regionu WIM w 2014r.
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Stan zaopatrzenia w systemy kanalizacyjne rdzni si¢ w poszczegdlnych gminach, szczegdlnie
biorgc pod uwage obszary wiejskie. Do gmin o najwyzszym stopniu skanalizowania nalezg:
Gizycko, Ryn, Mikotajki oraz Swietajno. Najgorsza sytuacje odnotowano w gminie

Wegorzewo.

Zaawansowanie rzeczowe

W ramach realizacji Aktualizacji Masterplanu wykonano szereg inwestycji z zakresu

gospodarki wodno — $ciekowej. Zbiorcze zestawienie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3.5 Wykaz inwestycji w regionie WJM w latach 2006 - 2014r.
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Lp JST [km] [km] [km] [szt.] [szt.] [szt.]

1 Miasto Gizycko 3,5 4,4 1,3 1

2 |Gmina Gizycko 22,0 62,0 3

3 |Miasto Mragowo 4,1 2,4 10,6

4 |Gmina Mragowo 19,0 27,0 1 84

5 [Miasto i Gmina Goldap 86,2 44,6 1,2 1 2

6 [Miasto i Gmina Biala Piska 7,2 21,7 1 1

7 Miasto i Gmina Mikotajki 11,4 55,6 2

8 [Miasto i Gmina Orzysz 14,0 19,0 1

9 [Miasto i Gmina Pisz 51,0 60,4 1

Miasto i Gmina Ruciane
10 Nida 24,7 77,7
11 |Miasto i Gmina Ryn 94,6 124,1 1
Miasto i Gmina

12 Wegorzewo 23,0 16,7

13 (Gmina Ketrzyn 21,7 31,5 3

14 |Gmina Kruklanki 1,7 11,9

15 Gmina Mitki 18,9 20,0

16 |[Gmina Piecki 35,0 63,3 1

17 |Gmina Rozogi 191

18 |Gmina Sorkwity 7.3

19 |Gmina Stare Juchy 35,8 6,7 1 1

20 Gmina Swie;tajno 23,0 18,0 1 1

21 |(Gmina Wydminy 28,5 15,6

22 RAZEM 525,3 689,9 13,1 11 12 275
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W ramach realizacji Aktualizacji Masterplanu w latach 2006-2013 wykonano:

- 525 km sieci wodociagowej

- 690 km sieci kanalizacyjnej

- 13 km sieci kanalizacji deszczowej

- zmodernizowano 11 oczyszczalni Sciekéw

- zmodernizowano 12 stacji uzdatniania wody

- wybudowano 275 przydomowych oczyszczalni $ciekéw

Oznacza to, Ze do sieci wodociagowej podiaczono okolo 7 700 mieszkancow, a do sieci

kanalizacyjnej ponad 24 000 oso6b.

Wymiernym efektem ekologicznym jest redukcja odprowadzanego fosforu o ok. 18

ton/rok.

Naktady finansowe na realizacje Masterplanu w latach 2006-2014

Dla uzyskania jednolitego 1 poddajagcego si¢ analizie materiatu, dane o nakladach
inwestycyjnych w latach 2006-2014 zaktualizowano do cen obecnych stosujgc odpowiednie
wskazniki opublikowane przez GUS. W rezultacie calkowite naklady na realizacje
Masterplanu we wspomnianym okresie oszacowano na 262 miliony zt (co stanowi 40%
wydatkow okre§lonych w Aktualizacji Masterplau na lata 2006-2020). Corocznie w regionie
WIM na realizacje inwestycji wydatkowano ok. 33 min. zt.

Tabela 3.6 Naklady inwestycyjne w regionie WIM w latach 2006 - 2014r.

naktady naktady

inwestycyjne |inwestycyjne
Lp JST [mln. zi] [zt/m/rok]
1 Miasto Gizycko 8,8 36,7
2 Gmina Gizycko 13,3 201,6
3 Miasto Mragowo 11,7 65,9
4 Gmina Mragowo 9,4 147,9
5 Miasto i Gmina Goldap 23,7 145,0
6 Miasto 1 Gmina Biata Piska 13,1 135,0
7 Miasto i Gmina Mikotajki 15,0 223,1
8 Miasto i Gmina Orzysz 8,2 109,3
9 Miasto i Gmina Pisz 35,0 156,6
10 Miasto i Gmina Ruciane Nida 15,1 2247
11 Miasto i Gmina Ryn 28,5 605,4
12 Miasto i Gmina Wegorzewo 6,3 45,3
13  |Gmina Ketrzyn 11,1 164,4
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14  |Gmina Kruklanki 2,9 113,0
15  Gmina Mitki 3,1 102,2
16  |Gmina Piecki 21,3 340,6
17  |Gmina Rozogi 51 111,6
18  |Gmina Sorkwity 1,7 45,1
19  |Gmina Stare Juchy 11,6 366,4
20  |Gmina Swigtajno 8,9 182,7
21 |Gmina Wydminy 8,1 154,7
22 |RAZEM 261,9 143,2

W czotowcee jesli chodzi o bezwzgledne naktady znalazly si¢ Miasto i Gmina Ryn oraz
Miasto 1 Gmina Pisz. Wydatki w kazdej z tych gmin stanowity ponad 10% ogoétu naktadow na
gospodarke $ciekowa. Na drugim koncu tej klasyfikacji znalazty si¢ gminy wiejskie Sorkwity,
Kruklanki 1 Mitki, ktorych wydatki osobno nie przekroczyly 1,2% calosci inwestycji w

gospodarke wodno - §ciekowa regionu.

Rys. 3.5 Zestawienie naktadow inwestycyjnych w regionie WJM w latach 2006 - 2014r.
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Przecietne roczne naklady inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkanca wyniosty w
omawianym okresie 143 zl. Najwyzsze jednostkowe naklady (powyzej 300 z¥/Mxr)
zanotowaly gminy Ryn, Piecki i Stare Juchy, a najnizsze (ponizej 100 z¥/ Mxr) miaty miejsce

w miescie Gizycko, gminie Sorkwity, miescie i gminie Wegorzewo.

27



Masterplan dla Regionu WIM — Aktualizacja j 2014-2020
Rozdzial 3. Realizacja Masterplanu 1993 oraz Aktualizacji 2006

Rys. 3.6 Zestawienie naktadéw inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkanca w regionie

WJIM w latach 2006 - 2014r.
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Zrodla finansowania

Aktualizacje Masterplanu realizowano ze $rodkéw pochodzacych z réznych zrédel. Poza
srodkami wilasnymi i kredytami, udzielanymi glownie przez NFOSiGW, BOS oraz
WFOSIGW, samorzady korzystaly z dotacji, pochodzacymi m.in. z programu RPO WiM
(Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury) 2007 - 2013 oraz PROW (Program
Rozwoju Obszarow Wiejskich). Ogotem dotacje stanowity blisko 50 % $rodkow

wydatkowanych na wdrozenie Masterplanu w zakresie gospodarki wod-kan.
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